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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
PERCENTUAL DE
0f- 0, 2
BDI %: 21,58% R$/m 109,21 RISCO
- Total de m? - Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO X Encargos Sociais: 1,07%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 560.000,00 112,76 71,07
UND QTDE PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicéo Propria | Implantagéo da Obra modulo 80,00 R$ 1.257,99 R$ 100.639,20 R$ 101.716,04
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragéo da Obra modulo 80,00 R$ 5.861,84 R$ 468.947,20 R$ 473.964,94
3 Codevasf Composicéo Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 80,00 R$ 404,49 R$ 32.359,20 R$ 32.705,44
TERRAPLANAGEM
.. _ . . |[servicos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicéo Propria acompanhamento e greide m? 560.000,00 R$ 0,47 R$ 263.200,00 R$ 266.016,24
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
5 SICRO 5502114 a1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 56.000,00 R$ 6,39 R$ 357.840,00 R$ 361.668,89
caminhdo basculante de 14 m?
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 56.000,00 R$ 1,51 R$ 84.560,00 R$ 85.464,79
PAVIMENTAGCAO
Execugéo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 560.000,00 R$ 65,13 R$ 36.472.800,00 R$ 36.863.058,96
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 84.000,00 R$ 193,96 R$ 16.292.640,00 R$ 16.466.971,25
9 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito m? 560.000,00 R$ 0,96 R$ 537.600,00 R$ 543.352,32
SINALIZACAO
Fornecimento e implantacao de placa de regulamentagéo em aco D = 0,60
10 SICRO 5213440 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 40,00 R$ 243,56 R$9.742,40 R$ 9.846,64
Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa
11 SICRO 5213863 de regulamentagio - D = 0,60 m und 40,00 R$ 318,75 R$ 12.750,00 R$ 12.886,43
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 madoira € faebn as m 160.000,00 RS 28,64 R$ 4.582.400,00 R$ 4.631.431,68
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicio Propria  |Limpeza Geral m? 560.000,00 R$ 1,00 R$ 560.000,00 R$ 565.992,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
. .. |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
14 Codevasf Composicao Prépria material hidraulico m 8.000,00 R$ 16,73 R$ 133.840,00 R$ 135.272,09
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Prépria |Projeto Executivo km 80,00 R$7.478,11 R$ 598.248,51 R$ 604.649,77
VALOR TOTAL DO SRP R$ 60.507.566,51 R$ 61.154.997,47
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* Conposi ¢Ges constantes nos Rel atori os publicados de Conposi¢des Analiticas para as 27 Uni dades da Federacao

MACROCLASSE. CLASSE. GRUPO oDl cos DESCRI GAO UNI DADE CCEF| Cl ENTE CADERNO TECNI CO PRECO UNI TARI O
EXECUGAO DE PAVI MENTO EM Pl SO | NTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM )
03. PAVI .. | NTE. 004/ 001 92394 ESPESSURA 8 OM AF_12/ 2015 M Pavi mento I ntertravado 65, 13
1 NSUMD 370 AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR ( RETI RADO NA JAZI DA, SEM TRANSPORTE) MB 0, 0568000 90, 00 5,11
BLOQUETE/ Pl SO | NTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X
ISR (22 25 CM E = 8 CM RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 SICER000 &, G a8, &
1 NSUMD 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) 0, 0064000 73, 10 0, 47
COVPOSI CAO 88260 CALCETElI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 1853000 22,12 4,10
COVPOSI CAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0, 1853000 16, 44 3,05
PLACA VI BRATORI A REVERSI VEL COM MOTOR 4 TEMPCS A GASOLI NA, FORCA CENTRi FUGA DE
COVPCSI CAO 91277 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DI URNO. AF_08/ 2015 aP 0, 0055000 9,63 0,05
PLACA VI BRATORI A REVERSI VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASCLI NA, FORGA CENTRi FUGA DE
COVPOSI CAQ 91278 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CH DI URNO. AF_08/2015 o 0, 0872000 0.54 0.05
CORTADORA DE PI SO COM MOTOR 4 TEMPCS A GASOLI NA, POTENCI A DE 13 HP, COM DI SCO DE
COMPOSI CAO 91283 CORTE DI AVANTADO SEGVENTADO PARA CONCRETO, DI AVETRO DE 350 MM FURO DE 1" (14 X CHP 0, 0135000 22,38 0, 30
1) - CHP DIURNO AF_08/2015
CORTADORA DE PI SO COM MOTOR 4 TEMPCS A GASOLI NA, POTENCI A DE 13 HP, COM DI SCO DE
COVPOSI CAO 91285 CORTE DI AVANTADO SEGVENTADO PARA CONCRETO, DI AVETRO DE 350 MM FURO DE 1" (14 X CH 0, 0792000 0, 98 0,08
1") - CH DI URNO AF_08/2015
Sub total: 53, 57
BDI 21, 589 11, 56
Total Servigos: 65, 13
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe 113,18 m3
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario (l)usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 239,5332 60,9683 121,6804
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 208,8643 75,0945 208,8643
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 158,7539 74,3931 129,2276
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 155,7483 63,1745 111,3129
Custo horario total de equipamentos 571,0852
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horario total de mé&o de obra 16,2666
Custo horério total de execugdo 587,3518
Custo unitério de execucdo 5,1895
Custo do FIC 0,00453 0,0235
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m3 137,9720 137,9720
Custo total de atividades auxiliares 137,9720
Subtotal 143,1850
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminh&o
6416040 basculante 10 m? 5914652 2,20000 t 2,2300 4,9060
Custo unitario total de tempo fixo 4,9060
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T = Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminh&o
6416040 basculante 10 m? 2,20000 tkm 5914389 0,52 11,4400
Custo unitario total de transporte 11,4400
Custo unitario direto total 159,53
BDI 21,58% 34,4329
Preco U&{amo: 193,96
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe 113,18 m3
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo Custo Horario ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9511 Car de pneus com de 3,40 m3 - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 260,8057 119,3198 399,9335
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 71,0334 4,5283 71,0334
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t’h 1,00000 1,00 0,00 132,0027 87,7017 132,0027
Custo horario total de equipamentos 602,9696
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 3,00000 h 16,2666 48,7998
Custo horério total de m&o de obra 48,7998
Custo horario total de execucéo 651,7694
Custo unitério de execucéo 5,7587
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005 Brita 0 0,53076 m3 96,5853 51,2636
MO0191 Brita 1 0,14700 m3 93,9769 13,8146
M0192 Brita 2 0,26060 m3 93,4287 24,3475
M1135 P6 de pedra 0,52829 m3 54,5075 28,7958
Custo unitério total de material 118,2215
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 123,9802
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,79614 t 1,1600 0,9235
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,22050 t 1,1600 0,2558
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,39090 t 1,1600 0,4534
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,79244 t 1,1600 0,9192
Custo unitario total de tempo fixo 2,5519
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;’T B Custo Unitario
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,79614 tkm 5914389 0,52 4,139928
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,22050 tkm 5914389 0,52 1,1466
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,39090 tkm 5914389 0,52 2,03268
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,79244 tkm 5914389 0,52 4,120688
Custo unitario total de transporte 11,439896
Custo unitario direto total 137,97
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producao da equipe 249,00 t
5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizac&o i Custo Horério i F:gs(o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 149,7011 44,6139 423,8824
Custo horario total de equipamentos 423,8824
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
Custo horario total de mé&o de obra -
Custo horério total de execucéo 423,8824
Custo unitério de execugéo 1,7023
Custo do FIC -
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,7023
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN'I)T 5 Custo Unitéario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total
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Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 1.121,33 m?
4011209 Regularizacdo do subleito Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o _ Custo Horério _ gqs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 239,5332 60,9683 304,0728
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0436 2,0599 2,7387
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 187,8087 78,3110 156,0544
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 158,7539 74,3931 155,3795
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 156,7311 68,8590 156,7311
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 100,1418 34,6986 79,8544
Custo horario total de equipamentos 854,8309
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horario total de mé&o de obra 16,2666
Custo horério total de execugcdo 871,0975
Custo unitério de execucdo 0,7768
Custo do FIC 0,0136 0,0106
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7874
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitéario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 0,79
BDI 21,58% 0,1700
Preco Unitério: 0,96
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 3,00000 un
5213440 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo _ Custo Horario _ (;qs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,9354 45,0167 64,7923
Custo horério total de equipamentos 64,7923
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 25,1783 25,1783
P9824 Servente 2,00000 h 16,2666 32,6332
Custo horéario total de m&o de obra 57,7115
Custo horario total de execucéo 122,5038
Custo unitério de execucéo 40,8346
Custo do FIC =
Custo do FIT )
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo |
5213414 +SI 0,36000 m?2 443,0329 159,4919
Custo total de atividades auxiliares 159,4919
Subtotal 200,3265
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 200,33
BDI 21,58% 43,2381
Preco Unitério: 243,56
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producgéo da equipe 4,00000 m?
5213414 Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizac&o Custo Horério i gfs(o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1658 0,1070 0,0250
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1370 2,3756 5,8492
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,5242 7,6667 2,5149
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,9270 3,0161 2,3745
Custo horério total de equipamentos 10,7636
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 2,00000 h 17,6327 35,2654
P9830 Montador 1,00000 h 25,1783 25,1783
P9823 Serralheiro 1,00000 h 22,2731 22,2731
P9824 Servente 2,00000 h 16,2666 32,5332
Custo horério total de méo de obra 115,2500
Custo horario total de execucdo 126,0136
Custo unitério de execucéo 31,5034
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 kg 8,1416 95,8673
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + S| 1,00000 m2 302,8059 302,8059
Custo unitéario total de material 398,6732
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco 1,00000 m2 12,4992 12,4992
Custo total de atividades auxiliares 12,4992
Subtotal 442,6758
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminhéo carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 24,0100 0,2828
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 15 t 5914665 0,00044 t 24,5500 0,0108
Custo unitério total de tempo fixo 0,2936
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN'I)T 5 Custo Unitéario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminhéo carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914479 0,0613
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 15 t 0,00044 tkm 5914479 0,0023
Custo unitério total de transporte 0,0635
443,0329

Custo unitario direto total
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Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe 19,15000 m2
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de aco Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario (l)usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para
E9076 pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 36,5679 31,6717 36,5679
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,1370 2,3756 12,1370
Custo horario total de equipamentos 48,7049
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 1,00000 h 17,6327 17,6327
P9822 Pintor 2,00000 h 23,9717 47,9434
Custo horéario total de m&o de obra 65,5761
Custo horario total de execucéo 114,2810
Custo unitério de execugéo 5,9677
Custo do FIC =
Custo do FIT s
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 0,11200 kg 58,2885 6,5283
Custo unitéario total de material 6,5283
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12,4960
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 24,5500 0,0027
Custo unitario total de tempo fixo 0,0027
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitério
M3153 Tinta poliéster em po6 - Caminhao carroceria 15 t 0,00011 tkm 5914479 0,0006
Custo unitario total de transporte 0,0006
Custo unitario direto total 12,50
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 2137 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15t - carga e descarga com caminh&o guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo _ Custo Horario _ (;qs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 150,0527 44,7561 201,1266
E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 179,7379 71,5101 179,7379
Custo horario total de equipamentos 380,8645
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 16,4105 32,8210
Custo horério total de méo de obra 32,8210
Custo horario total de execucéo 413,6855
Custo unitério de execucéo 19,3582
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 19,3582
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;’T B Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 19,3582
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producgéo da equipe 1184 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizac&o i Custo Horério i Cgsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 150,0527 44,7561 150,0527
Custo horario total de equipamentos 150,0527
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 6,00000 h 16,4105 98,4630
Custo horério total de méo de obra 98,4630
Custo horario total de execucdo 248,5157
Custo unitério de execucao 20,9895
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 20,9895
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T 5 Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

20,9895
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe 372,88 tkm
5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario (?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 150,0527 44,7561 150,0527
Custo horario total de equipamentos 150,0527
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mé&o de obra =
Custo horério total de execugdo 150,0527
Custo unitério de execucdo 0,4024
Custo do FIC =
Custo do FIT >
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,4024
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitéario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,4024
Obs.
cGcCITt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhé&o carroceriade 5t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo _ Custo Horario _ ?qs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 86,5258 36,4779 86,5258
Custo horério total de equipamentos 86,5258
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
Custo horario total de mé&o de obra =
Custo horario total de execucéo 86,5258
Custo unitério de execugéo 0,6894
Custo do FIC =
Custo do FIT s
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,6894
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;’T B Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,6894
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producgéo da equipe 4,10000 un
5213863 Fornecimento e implantacéo de suporte metélico galvanizado para placa de regulamentacéo - D = 0,60 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizac&o i Custo Horério i Cgsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,9354 45,0167 64,7923
Custo horario total de equipamentos 64,7923
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 25,1783 25,1783
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horario total de mé&o de obra 41,4449
Custo horério total de execucéo 106,2372
Custo unitério de execugéo 25,9115
Custo do FIC -
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo Unitario
MO0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de placas 0,69622 kg 13,8332 9,6310
M0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil “"C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022
Custo unitario total de material 216,6332
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - &o em betoneira e 1to manual - areia e
1107892 brita comerciais 0,05030 m3 349,0996 17,5597
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m? 32,9757 1,6587
Custo total de atividades auxiliares 19,2184
Subtotal 261,7631
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de placas -
MO0789 Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 24,5500 0,0172
MO0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil “C" - Caminh&o carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 24,5500 0,3123
Custo unitério total de tempo fixo 0,3295
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN'I)T E Custo Unitéario
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de placas -
MO0789 Caminh&o carroceria 5 t 0,00070 tkm 5914479 0,0036
MO0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil “C" - Caminh&o carroceria 5 t 0,01272 tkm 5914479 0,0661
Custo unitério total de transporte 0,0698
Custo unitario direto tol_al 262,16
BDI 21,58% 56,5847
318,75

Preco Unﬂ'io:
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Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 3,92899 m?3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢céo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade —SED D - custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1826 0,7813 1,1826
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,2092 23,4883 40,2092
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0186 0,1765 3,0186
EQ9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3568 0,2407 1,3808
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,41 0,59 0,9118 0,6151 2,2102
Custo horério total de equipamentos 48,0014
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,5608 21,5608
P9824 Servente 9,00000 h 16,2666 146,3994
Custo horéario total de m&o de obra 167,9602
Custo horario total de execucéo 215,9616
Custo unitério de execugéo 54,9662
Custo do FIC =
Custo do FIT s
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1186 4,3327
MO0082 Areia média lavada 0,63334 m3 94,7484 60,0080
MO0191 Brita 1 0,36754 m3 93,9769 34,5403
M0192 Brita 2 0,36754 m3 93,4287 34,3388
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 kg 0,4942 139,4396
Custo unitario total de material 272,6594
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 327,6256
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao
carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,5500 0,0209
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 5914647 0,95001 t 1,1600 1,1020
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,5500 6,9268
Custo unitério total de tempo fixo 9,3287
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR’V;T 3 Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao
MO0030 carroceria 15 t 0,00085 tkm 5914479 0,00442
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3? 0,95001 tkm 5914389 4,940052
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914389 2,866812
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914389 2,866812
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914479 1,46718
Custo unitério total de transporte 12,145276
Custo unitario direto total 349,0996
Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 0,50000 m?
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade - mcus(olkoraro - Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horério total de méo de obra 16,2666
Custo horario total de execucéo 16,2666
Custo unitério de execugéo 32,5332
Custo do FIC 0,0136 0,4425
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 32,9757
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T 5 Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

32,9757
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CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 224,10 tkm
5914344 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o _ Custo Horério _ gqs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 123,7417 49,9463 123,7417
Custo horario total de equipamentos 123,7417
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
Custo horario total de mé&o de obra =
Custo horério total de execucéo 123,7417
Custo unitério de execugéo 0,5522
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5522
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,5522,
Obs.
Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 3,92899 m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢éo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo _ Custo Horario _ (;qs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1826 0,7813 1,1826
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,2092 23,4883 40,2092
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0186 0,1765 3,0186
EQ9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3568 0,2407 1,3808
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,41 0,59 0,9118 0,6151 2,2102
Custo horério total de equipamentos 48,0014
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,5608 21,5608
P9824 Servente 9,00000 h 16,2666 146,3994
Custo horéario total de m&o de obra 167,9602
Custo horario total de execucéo 215,9616
Custo unitério de execugéo 54,9662
Custo do FIC =
Custo do FIT s
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1186 4,3327
MO0082 Areia média lavada 0,63334 m3 94,7484 60,0080
M0191 Brita 1 0,36754 m3 93,9769 34,5403
MO0192 Brita 2 0,36754 m3 93,4287 34,3388
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 kg 0,4942 139,4396
Custo unitério total de material 272,6594
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 327,6256
E - TEMPO FIXO Cé6digo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitéario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao
carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,5500 0,0209
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 5914647 0,95001 t 1,1600 1,1020
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 1,1600 0,6395
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,5500 6,9268
Custo unitério total de tempo fixo 9,3287
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao
MO0030 carroceria 15 t 0,00085 tkm 5914479 0,52 0,00442
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3? 0,95001 tkm 5914389 0,52 4,940052
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914389 0,52 2,866812
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914389 0,52 2,866812
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914479 0,52 1,46718
Custo unitério total de transporte 12,145276
Custo unitario direto total 349,0996
Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 1,00000 kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacdo _ Custo Horario _ (,:Lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 16,2666 32,5332
Custo horério total de méo de obra 32,5332
Custo horario total de execucdo 32,5332
Custo unitério de execucao 32,5332
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asfaltica 1,00000 kg 13,6451 13,6451
Custo unitario total de material 13,6451
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 46,1783
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,5500 0,0246
Custo unitario total de tempo fixo 0,0246
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitério
M2158 Argamassa asféltica - Caminhao carroceria 15 t 0,00100 tkm 5914479 0,52 0,0052
Custo unitério total de transporte 0,0052
46,2081

Custo unitario direto total
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Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitério de Referéncia #REF! Producéo da equipe 0,40000 m?
4805751 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario (?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horario total de mé&o de obra 16,2666
Custo horério total de execugdo 16,2666
Custo unitério de execucdo 40,6665
Custo do FIC 0,0136 0,5531
Custo do FIT >
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 41,2196
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitéario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 41,2196
Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitario de Referéncia #REF! Producéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo _ Custo Horario _ (;qs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
Custo horario total de mé&o de obra @
Custo horério total de execugdo -
Custo unitério de execucéo -
Custo do FIC @
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - &o em betoneira e 1to manual - areia e
1107892 brita comerciais 0,04200 m3 349,0996 14,6622
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
2003842 kg/m3 - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,2081 2,7494
4805751 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m 0,03000 m3 41,2196 1,2366
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes
3103302 - confecgéo, instalagéo e retirada 0,08670 m2 56,5594 4,9037
Custo total de atividades auxiliares 23,5519
Subtotal 23,5519
E - TEMPO FIXO Coédigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR’V;T 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte -
Custo unitario direto total 23,5519
BDI 21,58% 5,0834
Preco Uni(ﬁ'io: M
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitario de Referéncia #REF! Producgéo da equipe 1,00000 m2
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizac&o de 3 vezes - confec¢éo, instalacéo e retirada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizac&o Custo Horério i gfs(o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,1370 2,3756 1,1375
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 22,2063 21,9457 2,0812
Custo horério total de equipamentos 3,2187
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 0,90000 h 17,6327 15,8694
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 21,6141 19,4527
Custo horério total de méo de obra 35,3221
Custo horario total de execucéo 38,5408
Custo unitério de execucéo 38,5408
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas 0,01852 | 10,6473 0,1972
M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 11,221 0,3050
MO0290 Tabua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 4,0809 4,9572
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m?2 30,0952 12,1660
Custo unitéario total de material 17,6254
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 56,1662
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas de madeira-Caminh&o carroceria 15t 5914655 0,00002 t 24,5500 0,0005
M1205 Prego de ferro - Caminhé&o carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 24,5500 0,0007
MO0290 Tébua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 24,5500 0,0746
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,5500 0,2482
Custo unitario total de tempo fixo 0,3240
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitério
MO0560 Desmoldante para formas de madeira-Caminh&o carroceria 15t 0,00002 tkm 5914479 0,52 0,000104
M1205 Prego de ferro - Caminhdo carroceria 15 t 0,00012 tkm 5914479 0,52 0,000624
MO0290 Téabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00308 tkm 5914479 0,52 0,016016
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,01011 tkm 5914479 0,52 0,052572
Custo unitario total de transporte 0,069212
Custo unitario direto total 56,5594
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Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 230,19 m3
5502114 Escavagéo, cargae tran.spclrte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servi¢o em leito natural - valores em reais (R$)
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo _ Custo Horario _ (;qs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 200,2870 60,9505 973,5677
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m3 -
E9515 118 kW 1,00000 1,00 0,00 204,3120 89,5688 204,3120
Custo horario total de equipamentos 1.177,8797
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horario total de mé&o de obra 16,2666
Custo horério total de execugdo 1.194,1463
Custo unitério de execucdo 5,1877
Custo do FIC 0,0136 0,0706
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m3 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5,2582
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T B Custo Unitério
Custo unitario total de transporte 0,0000
Cus_m unitario direto total 5,22
BDI 21,58% 1,1349
Preco Unitario: 6,39
Obs.
cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe 176,81 m3
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacdo _ Custo Horario _ 995(0
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 200,1820 75,2941 200,1820
Custo horério total de equipamentos 200,1820
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2666 16,2666
Custo horario total de mé&o de obra 16,2666
Custo horério total de execucéo 216,4486
Custo unitério de execugéo 1,2242
Custo do FIC 0,0136 0,0166
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m3 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 1,2408
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR’V;T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 1,24
BDI 21,58% 0,2678
Preco Unitario: 1,51
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
608.386,42 55.307,86) 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86 55.307,86
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
713.149,92 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99 71.314,99
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
53.873.382,53 5.387.338,25| 5.387.338,25| 5.387.33825| 5.387.338,25| 5.387.338,25| 5.387.338,25] 5.387.338,25|  5.387.338,25 5.387.338,25 5.387.338,25
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
22.733,07 2.273,31] 2.273,31) 2.273,31) 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31 2.273,31
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.631.431,68 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17 463.143,17]
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
565.992,00 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20 56.599,20
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
135.272,09 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21 13.527,21] 13.527,21]

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

604.649,77 302.324,88 302.324,88
Porcentagem 0,49% 0,58% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%
Custo 302.324,88 357.632,74 _ 6.049.503,98  6.049.503,98  6.049.503,98  6.049.503,98  6.049.503,98  6.049.503,98  6.049.503,98  6.049.503,98 6.049.503,98 6.049.503,98
Porcentagem Acumulado 0,49% 1,08% 10,97% 20,86% 30,76% 40,65% 50,54% 60,43% 70,32% 80,22% 90,11% 100,00%
Custo Acumulado 302.324,88 650.957,63  6.709.461,61 12.758.96559 18.808.469,58 24.857.973,56 30.907.47755 36.956.981,53 43.006.48552 49.055.98950  55.105.493,49 61.154.997,47
Total Geral R$ 61.154.997,47
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
BDI %: 21,58%
L Horista Mensalista
Encargos Sociais: 112.76% 71.07%
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
ITEM CPUs Fonte Cad DISCRIMINACAO DOS SERVIGCOS UND QTDE PRECO TOTAL
: : UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$ 1.257,99 R$ 1.257,99
ITEM 1: TOTAL R$ 1.257,99
2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 404,49 R$ 404,49
ITEM 2: TOTAL R$ 404,49
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 CPU-03 CODEVASF 21 ADMINISTRAGAO LOCAL % 1,00 R$ 5.483,86 R$ 5.483,86
3.2 CPU-04 CODEVASF 22 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 R$ 377,98 R$ 377,98
ITEM 3: TOTAL R$ 5.861,84
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

Engenheiro
Topodgrafo

Auxiliar de topdgrafo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.2 - VEICULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
X - TOTAL

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

Unidade
h 20
h 10
h 10
h 20

Estimativa %
como referéncia

de equipe 3,00%
técnica com
encargos sociais
H
L 2
H 16
Composi¢do Ensaios
22,57%
Estimativa % com 2,50%
Percentual VI 3,74%
4,75%
5,77%
23,74%

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Quantitativo 6digo SINAPI
34780

7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit. Pr. Total
RS 3.342,20
RS 2.483,50
R$ 109,91 RS 2.198,20
R$ 28,53 RS 285,30
RS 858,70
R$ 11,63 R$ 116,30
R$ 37,12 RS 742,40
RS -
RS -
RS 466,09
RS 3.342,20 RS 100,27
R$ 40,00 RS 320,00
RS 4,91 RS 9,82
RS 2,25 RS 36,00
RS 1.720,21
RS 1.720,21 RS 1.720,21
RS 5.528,50
RS 1.247,94
RS 6.776,44
RS 6.776,44 RS 169,41
RS 6,34 RS 6,34
RS$ 0,30 R$ 0,30
RS 6.776,44 RS 391,00
RS 567,05
RS 134,62
RS 701,67
RS 7.478,11
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00
GT02 Dens@adg in SITUEnsalos do Frasco un 1 4503 4503
de Areia (in Situ)
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04
GTO04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03
GTO05 |Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06
GT06 Granglometnal Completa ( peneiramento un 1 80,06 80,06
e sedimentacao)
GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 1 35,03 35,03
GTO08 Compactagao Proctor Normal un 2 87,70 175,40
GTO09 Abraséo "Los Angeles " un 1 225,00 225,00
GT10 |indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 5 166,40 832,00
GT11 |Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 1 72,56 72,56
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 1.720,21

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional~ MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 53 Francisco e do Parnafba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
BDI % 21.58%
EncargosSocias| 0 Menslisa
112,76% 71,07%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPu0L CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. BRECO) (";":)'TAR'D TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 01100000 1984 Rs2,18
INS. SINAPI SINAPI 4a01 o A oA W TIVA [ REGIONAL 75 X 75CM (X9 NAO| - 1y 40000000 1054 RS 4216
INS. SINAPI SINAPI 4817 e OMDEIRA DE LEL 725 X757 CM (17 X9, NAO APARELHADA 10000000 541 RS 5.41
INS. SINAPI SINAPI 4813 T Rl S ONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA g 10000000 225,00 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 00049000 90,00 RS 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 1,5000000 054 RS 0,81
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N°2 m 00098000 77.80 RS0.76
cour.siveel | siaPl TS OTOR ADIESEL POTENCIAS0 HP, SEM CARREGADOR. CHP DIURNG. | | 00065000 a2t rsoo3
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10000000 2.0 RS 22,02
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 20600000 1644 RS 33,87
Subtotal:]  Rs 33268
BDI 2158%|  Rs7181
Total Servigos:| RS 404,49
cPU-0L PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$404,49
cPuo copEvaSE Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM cokF. PRECOUNITARIO | 167 (rs)
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
o | o | o [ESEISEOOOECMEEOSOMIN | | oan | s
|APROX. 2,50 X 6,50 X 050 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16,000 KG,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 §§5§£cﬁ’l'ﬁs"s"Acxv"cf'NPcﬁ”éféésg :éi;éf’*a;ﬁjg? o8 | cre 20000 139,03 RS 278,06
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
COMP. SINAPI SINAPI 6259 e S0 Zggif‘cé’;;igcfg LISV TANGUE DERCD) chp 20000 10374 RS 387,48
AF 06/2014 _
COMP. SICRO sicrRo soLds0 [ Ao SEMIRREBOQUE COMI 4 678,7000 031 RS 210,40
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 30000 833 RS 2499
Subtotal:|  Rs 1.034,67
BDI 2158%|  Rs22332
Total Servigos:| RS 1.257,99
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs 1.257,99
couos copEvask AOMINISTRAGAO LOCAL % coer PRECOUNITARIO | rory gy
COMP. SINAPI SINAPI 90777 R |- DF OBRAJUNIOR  COM ENCARGOS| 20,0000000 98.20 RS 1.964,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 4348 RS 1.739,20
COMP. SINAPI SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 13.46 RS 538,40
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH | 1000000000 078 RS 78,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 10000000 1475 RS 1475
INS. ORSE ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 440 RS 176,00
ADM.LOCAL:|  Rs 451035
2156%|  Rs 97351
CPU-Ga PRECOTOTAL:|  Rs5483.86
cPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PREOO(';;'TAR'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 02000000 900,00 RS 180,00
P o o ALUGUEL DE CONTARER - ALWOXARIFADD SEWM BAREIR - B0 X| 02000000 P s 19008
Subtotal:] R 31088
BDI 2158%|  Rs67.10
Total Servigos:| RS 377,98
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs 377,98
cPUL CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. BRECT) (';:)'TAR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00500000 16,44 RS 0,82
Sub total: RS 0,82
BDI 2158%|  Rso1s
Total Servigos: R$ 1,00
cPUIL PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1,00
cpu-12 CODEVASF o ramal n hidraulico UNID COEF. PREw"é’:)”AR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI Sa w16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 0200000 1084 R$3.29
COMP. SINAPI Sa w267 ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " 01000000 a7 Rs2,18
[ sap w67 TUBO PV, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR 564) " 10000000 a8 RS 3,18
nsumo orse 10585 Ao desera wn 01000000 s Rs$2,13
nsumo Siapl 3550 LUVA SOLDAVEL COMROSCA, PVG, 20 MM X 12", PARA AGUA FRIA PREDIAL n 2000000 140 RS 2,98
Subtotal:|  Rs1376
BOI 2158%|  Rs297
Total Servigos:|  R$ 16,73
cPU12 PRECO UNITARIO TOTAL: | R$16,73
outs covevase 55011505 TOROGRATICOS PARA PAVIMENTAGAO INGLUSIV NOTAS DE SERVIGOS| 1 coer prECOITAIO | ror g
. - p— STV ARELIAD0 2 X I G BN WACARATOUBA. AYGELI O SQUVALENTE DR ppe— o o
Composicio Sa s | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " 0005000 12380 ocan
Composicto Sap w2 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " 00025000 15950 pres
Composicio Sa ssa16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " 000000 1540 01200
Composicto Sap w507 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00020000 5279 01100
conpossio o s CAMINHONETE CAGIE SIVPLES COM MOTOR 16 FLEX. CANBIO WANUAL FOTENCIA 1|, I i om0
Sub total: R$039
BDI 2158%|  Rsoos
Total Servigos: R$047
cPU13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 047
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERA(;AO
Item Descricao dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRA(;AO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17,75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI 21,58%
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
Tabela 51 - Classificagao das obras de construgao e restauragao rodoviaria
Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construca Jdoviari Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
onstrugao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano
Rest ~ doviari Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
estauracao rodoviana simples por ano simples por ano pista simples por ano
‘Construgio e Restouragio Rodovigria
Desorigho das Parcelas
Pequeno Porte Medio Porte Grande Porte
Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sobre PW % sobre CD % sobre PV % sobre CD
AdministragSo Central Varigvel - £[CD) 477 6.00 483 6,00 490 6,00
Despesas Financeiras 0.43% sobre (PV - Lucro) 0,40 0.50 0,40 0.50 041 050
Seguros e Garantizs Contratuais 0.25% do PV 025 031 0.25 031 025 031
Riscaz 0.50% do PV 0,50 0.63 0.50 0.&2 050 061
Subtotal 1 5,52 7,44 5,98 7,43 6,05 742
Beneficios % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
Lucro Varigwvel - £ [CD) 755 10,00 6,84 B.50 571 7.0
Subtotal 2 7,95 10,00 5,84 8,50 571 7,00
Tributos % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
PIs 0.65% do PV 065 0,82 0.65 0.E1 065 080
COFINS 3.,00% do PV 3.00 3,77 3.00 373 3.00 368
1S50M 3.,00% do PV 3.00 3,77 3.00 373 3.00 368
Subtotal 3 6,65 8,37 6,65 8,26 6,65 BAS
Total - BDI (%) 20,51 25,81 19,48 2419 18,41 2257
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 ‘ SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,84 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,80 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,55 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 44,41 16,46
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
Cc4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizacdo Adicional 0,45 0,35
C Total 14,73 11,38
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,34 6,06
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.48 037
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ! !
D Total 16,82 6,43
TOTAL (%) 112,76 71,07
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COD EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizag@o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagé&o inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00
Desmobiliza¢&o inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizac&o - Total (km) 678,70 t x km
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 tx km
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MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
PERCENTUAL DE
9%: 0, 2
BDI %: 21,58% R$/m R$ 109,21 RISCO
ORIGEM CcODIGO = Total de m? - Horista Mensalista
. - Encargos Sociais: 1,07%
RLER COMPOSIGAO COMPOSICAO RISCRIMINACOROEEERCOS 7.000,00 9 11276 71,07 o
UND QTDE PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
’ BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigio Propria |Implantagéo da Obra modulo 1,00 R$ 1.257,99 R$ 1.257,99 R$1.271,45
2 Codevasf Composigdo Propria  |Administragéo da Obra modulo 1,00 R$ 5.861,84 R$ 5.861,84 R$ 5.924,56
3 Codevasf Composigdo Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 R$ 404,49 R$ 404,49 R$ 408,82
TERRAPLANAGEM
L x .. |servicos topograficos para pavimentacao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composigéo Prépria acompanhamento e greide m2 7.000,00 R$ 0,47 R$ 3.290,00 R$ 3.325,20
Escavagéo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira mé 700,00 R$ 6,39 R$ 4.473,00 R$ 4.520,86
e caminh&o basculante de 14 m®
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m3 700,00 R$ 1,51 R$ 1.057,00 R$ 1.068,31
PAVIMENTAGCAO
Execucéo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 7.000,00 R$ 65,13 R$ 455.910,00 R$ 460.788,24
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 1.050,00 R$ 193,96 R$ 203.658,00 R$ 205.837,14
9 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 7.000,00 R$ 0,96 R$ 6.720,00 R$ 6.791,90
SINALIZAGAO
10 SICRO 5213440 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamenta¢do em ago D = d 0.50 R$ 24356 R$ 12178 R$ 123,08
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un ' ’ ! ’
Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa
11 SICRO 5213863 de regulamentagio - D = 0,60 m und 0,50 R$ 318,75 R$ 159,38 R$ 161,09
DRENAGEM
Meio fi - MF - arei i ais - f0
12 SICRO 2003373 eitn de concreto - MFC 03 - areia ¢ brita comerciais - forma de m 2.000,00 RS 28,64 R$ 57.280,00 RS 57.892,90
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigdo Prépria |Limpeza Geral m? 7.000,00 R$ 1,00 R$ 7.000,00 R$ 7.074,90
SERVICOS COMPLEMENTARES
1 Codevasf c 50 Proori Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 100.00 R$ 16,73 R$ 1.673.00 RS 1.660.90
odevas 0mPposicao Propria | oo hidraulico m | X 673, .690,
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigo Propria  |Projeto Executivo km 1,00 R$ 7.478,11 R$ 7.478,11 R$ 7.558,13
VALOR TOTAL DO SRP R$ 756.344,59 R$ 764.437,48
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
7.604,83 691,35, 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35 691,35
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
8.914,37 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44 891,44
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
673.417,28 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73 67.341,73
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
284,17 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42 28,42
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
57.892,90 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29 5.789,29
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
7.074,90 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49 707,49
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
1.690,90 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 169,09

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

7.558,13 3.779,06 3.779,06
Porcentagem 0,49% 0,58% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%
Custo 3.779,06 4.470,41 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80 75.618,80)
Porcentagem Acumulado 0,49% 1,08% 10,97% 20,86% 30,76% 40,65% 50,54% 60,43% 70,32% 80,22% 90,11% 100,00%)
Custo Acumulado 3.779,06 8.249,47 83.868,27 159.487,07 235.105,87 310.724,68 386.343,48 461.962,28 537.581,08 613.199,88 688.818,68 764.437 48
| Total Geral R$ 764.437,48|
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