
FASE 
1

EVENTO DE RISCO 
2

CAUSAS
 3

CONSEQUÊNCIAS 
4 PROBABILIDADE

(P)

1

Dificuldade de obtenção de

propostas/participantes no

processo licitatório

Estimativa de preços inadequada;

Coleta insuficiente de fontes de

pesquisa

Não contratação do objeto por

meio de procssso licitatório
2

2

Inadequação para provimento

dos fornecimentos na

qualidade, quantidade e custo

Falhas na determinação das

necessidades do público-alvo

Não atingimento dos resultados

esperados e desperdício de

recursos públicos

2

3
Descumprimento de cláusulas

contratuais pela contratada

Incapacidade da contratada em honrar

o celebrado

Atraso no cronograma de

execução e desperdício de

recursos públicos

3

4 Dificuldades na logística
Características adversas dos meios de

transporte da região

Atraso no cronograma de

execução
3

5
Irrigante contemplado não

atinge os resultados esperados

Seleção inadequada de irrigante e

acompanhamento técnico da atividade

executada aquém do necessário e

suficiente

Não atingimento dos resultados

esperados e desperdício de

recursos públicos

2

                                    MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)

                                   COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                   ÁREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO (AI)

                                   ESCRITORIO DE APOIO TÉCNICO DE MACAPÁ - PR/EAP

ANEXO XX - MATRIZ DE RISCO

Objeto: fornecimento, transporte, carga, descarga e montagem dos seguintes kits para irrigação familiar: 447 unidades por gotejamento (500 m²), 284 unidades por aspersão (1 ha) e 280 unidades por microaspersão (1 ha), em municípios do Estado do Amapá.

ITEM

IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO 
5

Licitação

Gestão do Contrato
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DESCRITOR DESCRIÇÃO NÍVEL DESCRITOR DESCRIÇÃO

Muito Baixa Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. 1 Muito Baixo
Impacto insignificante nos

objetivos.

Baixa
Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico

de sua ocorrência.
2 Baixo Impacto mínimo nos objetivos.

Média
Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico

de ocorrência parcialmente conhecido.
3 Médio

Impacto mediano nos objetivos,

com possibilidade de recuperação.

Alta
Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente

conhecido.
4 Alto

Impacto siginificante nos objetivos,

com possibilidade remota de

recuperação.

Muto Alta Evento repetitivo e constante. 5 Muto Alto
Impacto máximo nos objetivos,

sem possibilidade de recuperação.

Observações:
1
 Descrição do estágio da atividade;

2
 O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;

3 
Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco;

4
 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;

5
 A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas acima;

6
 Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto, será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela acima;

7
 Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado; e

8
 Identificar o(s) responsável(is) pela ação proposta, se contratado ou contratante.

Fonte: Modificado do Edital do Pregão Eletronico Conab nº 04/2019 (Processo nº 21215.00001/2019-62, Tipo: Menor Preço Global; e Edital nº 411/2020/DNIT, de 22 de outubro 2020 (621.000558/2020-16 - Pregão Eletrônico nº 0411/2020-21)

ESCALA DE PROBABILIADE (P)

ASSOCIADA ÀS POSSIBILIDADES DO RISCO DE OCORRER

ESCALA DE IMPACTO (I)

ASSOCIADA ÀS CONSEQUÊNCIAS NO CASO DO RISCO OCORRER
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IMPACTO

(I)

RESPOSTA AO

EVENTO DO RISCO 
7 RESPONSÁVEL

 8

2 4 Médio Readequar a documentação para licitação Contratante

2 4 Médio

Proceder ao levantamento das características da região

e daqueles que serão contemplados com os kits de

irrigação em um nível de detalhamento necessário e

suficitente

Contratante

3 9 Elevado

Seleção de empresa fornecedora detentora de

reputação ilibada e aplicação das penalidades

contratuais cabíveis pela fiscalizalização

Contratante

3 9 Elevado

Avaliação da época mais propícia para se efetuar o

fornecimento e a montagem dos kits de irrigação em

função das características dos meios de transporte da

região

Contratante & Contratada

2 4 Médio

Seleção dos potenciais contemplados de acordo com

crítérios que lhe confiram capacidade técnica para o

uso correto dos kits de irrigação disponibilizados e

prestação de serviço técnico para orientação e

acompanhamento da ação após a sua montagem

Contatrante
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ANEXO XX - MATRIZ DE RISCO

Objeto: fornecimento, transporte, carga, descarga e montagem dos seguintes kits para irrigação familiar: 447 unidades por gotejamento (500 m²), 284 unidades por aspersão (1 ha) e 280 unidades por microaspersão (1 ha), em municípios do Estado do Amapá.

AVALIAÇÃO 
5 TRATAMENTO AO RISCO

NIVEL DE RISCO 
6

(P) x (I)
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NÍVEL 1 a 2 Baixo

1 3 a 6 Médio

2 8 a 12 Elevado

3 15 a 25 Extremo

4

5

Fonte: Modificado do Edital do Pregão Eletronico Conab nº 04/2019 (Processo nº 21215.00001/2019-62, Tipo: Menor Preço Global; e Edital nº 411/2020/DNIT, de 22 de outubro 2020 (621.000558/2020-16 - Pregão Eletrônico nº 0411/2020-21)

ESCALA DE IMPACTO (I)

ASSOCIADA ÀS CONSEQUÊNCIAS NO CASO DO RISCO OCORRER

NÍVEL DE RISCO
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