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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no
) ¢ prol Aumento de custos

transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf

b) Inadequacdo para provimento
1 dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

Inflagdo/flutuagdo de cdmbio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos X Contratado
insumos.

Mobilizagdo

L N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase

a) Atraso na Mobilizagdo o pore q Contratado

de mobilizagdo
2

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos

c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Terraplenagem Contratado

a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo, com Contratado

existente carga, transporte e disposi¢do/espalhamento

. ) Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de

b) Escavagdo/rebaixamento do . i .
rebaixamento de greide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Contratado

grade K
Transporte,bota-fora de material e espalhamento

c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,

3 para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado

via) qualificado

Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado

Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes

- Contratado
climaticas;

e) Perda de servigos

Custos e atrasos associados com descobertas arqueolégicas ou outras

. N s Contratado
interferéncias com patriménio cultural

f) Patrimoénio Arqueoldgico
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Pavimentagao
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trifego Contratado
4
c) Restricdo de horario de . .
t:abalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
d) Aquisi¢cdo de material L . .
) A . ¢ Aumentos desprorpocionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material . . . ) .
) . P Variagdo de DMT ndo prevista no Projeto Executivo Contratado
betuminoso
Drenagem
5
Solugdo/alteracdo da metodologia|Alteracdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante no Projeto Executivo Projeto Executivo para adequar as condi¢ées de campo encontradas
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisodria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
6 Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes [Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de . . N N
o Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdées nos
telecomunicagdes e saneamento . . . Contratado
. . . remanejamentos de redes de interferéncias
— interferéncia executiva
Meio ambiente
8
. . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental R Contratado
ambiental
Demais servigos
9
Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo 9 9~ P . ¢ Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
10
X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno .. Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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Gerais

a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, For¢a Maior ¢ q i ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliguem em aumento de

e) Legislagdo ¢ o g. N ¢ q pia Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de . . .

) , ) 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

6rgdos publicos

. N . Custos de condenacdes, pagamento de acdes trabalhistas ou

i) AgGes trabalhistas . . ¢ ; p. & . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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