
Item de serviço Riscos associados Competência

1 Projeto

a) Modificação do projeto no 

transcorrer as obra por 

solicitação da Codevasf

Aumento de custos

Necessidade de novos materiais
Codevasf

b) Inadequação para 

provimento dos serviços na 

qualidade, quantidade e custo.

Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. Contratado

c) Estimativa incorreta de 

prazo
Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

d) Custo dos Insumos
Inflação/flutuação de câmbio Aumentos não desproporcionais de 

custo de insumos.
Contratado

2 Mobilização

a) Atraso  na Mobilização
Não atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais 

na fase de mobilização
Contratado

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra Contratado

c) Licenças

Não cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos 

requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeirura, órgão 

ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Contratado

3 Terraplenagem Contratado

a) Limpeza do sub-leito/via 

existente

Volume de material de limpeza não previsto no projeto básico, com 

carga, transporte e disposição/espalhamento
Contratado

b) Escavação/rebaixamento do 

grade  

Volume não previsto no Projeto Básico, por necessidade de 

rebaixamento de graide. Momento de transporte, Escavação, Carga, 

Transporte,bota-fora de material e espalhamento

Contratado

c) Solos inservíveis ou 

escavação para rebaixamento 

de grade da via)

Volume não previsto no Projeto Básico de escavação, Carga, 

Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposição de 

material qualificado

Contratado

d) Material de jazida/Pedreira

Origem dos materiais ou acréscimo do número de fontes.

Alteração da DMT não prevista em Projeto Executivo Contratado

e) Perda de serviços
Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por 

questões climáticas;
Contratado

f) Patrimônio Arqueológico
Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou 

outras interferências com patrimônio cultural
Contratado

4 Pavimentação

a) Insumos e materiais
Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que 

não atendam as especificações da Codevasf
Contratado

b) Desvios de tráfego Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego Contratado

c) Restrição de horário de 

trabalho

Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários 

determinados
Contratado
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Item de serviço Riscos associados Competência

5 Drenagem

Diferença projeto 

básico/Projeto Executivo. 

Solução/ateração/ 

metodologia.

Alteração do método construtivo de elementos de drenagem 

previsto no projeto básico, para adequar às condições de campo 

encontradas

Contratado

Sinalização

Sinalização provisória – fase de 

obras

Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência 

construtiva da obra
Contratado

Desvios de tráfego
Custos  adicionais para manutenção e operação de desvios de 

tráfego
Contratado

6 Interferências

a) Linhas de energia (redes de 

alta e baixa tensão) 

telecomunicações e 

saneamento – remanejamento

Remanejar interferências Codevasf

b)  Dutos e Tubulações de Gás 

ou petróleo – remanejamento

Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no 

Edital, seus Anexos e no Critério de Pagamento
Codevasf

c)  Linhas de energia, redes de 

telecomunicações e 

saneamento – interferência 

executiva

Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos 

remanejamentos de redes de interferências
Contratado

7 Meio ambiente

Licenciamento ambiental
Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislação 

ambiental
Contratado

8 Demais serviços

Ajuste de escopo
Adequação no escopo da contratação, incluindo, entre outros:

-  extensão de ruas laterais;
Codevasf

9 Limpeza Geral

Limpeza de terreno
Acréscimo de volume em descorrência de material depositado e/ou 

encontrato durante a vigência do contrato
Contratado
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Item de serviço Riscos associados Competência

10 Gerais

a) Greve Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior
Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como 

enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, 

depredações, perdas

Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, 

depredação ou perda
Contratado

d) Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das 

obras.
Contratado

e) Legislação
Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em 

aumento de custos ou diminuição de faturamento
Codevasf

f) Descarte inadequado de 

resíduos perigosos
Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado Contratado

g) Anulação Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis Contratado

h) Danos causados a 

infraestruturas de terceiros e 

de órgãos públicos

Custos de Indenização/multa/reparo Contratado

i) Ações trabalhistas
Custos de condenações, pagamento de  ações trabalhistas ou 

previdenciárias de profissionais  contratados ou subcontratados
Contratado
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