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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigco Riscos associados Competéncia
Projeto
a) Modificagdo do projeto no
) ¢ proj ... .. |Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf
b) Inadequagdo para provimento
1 dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuacdo de cdmbio. Aumentos nio desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos X Contratado
insumos.
Mobilizagdo
. N&o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo e Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
Ndo cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo com Contratado
existente carga, transporte e disposi¢cdo/espalhamento
N . Volume ndo previsto no Projeto executivo por necessidade de
b) Escavacdo/rebaixamento do . . -
rade rebaixamento de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Contratado
g Transporte,bota-fora de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,
3 para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢cdo de material Contratado
via) qualificado
) L . Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes
d) Material de jazida/Pedreira g ~ N X . R Contratado
Alteragdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo
Refazimento de servicos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
e) Perda de servigos . ¢ / q P porq Contratado
climaticas;
. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimoénio Arqueoldgico X o o Contratado
interferéncias com patriménio cultural
Pavimentagao
- Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificages da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
c) Restrigdo de horario de
4 t:abalh: Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
d) Aquisi¢do de material . . )
) Aq ) ¢ Aumentos desproporcionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material . - . . .
. Variagdo de DMT ndo prevista em Projeto Executivo Contratado
betuminoso
Drenagem
5 Solugdo/ateragdo da metodologia |Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante Projeto Executivo projeto executivo para adequar as condi¢es de campo encontradas
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Sinalizagdo
Sinalizagdo provisoria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
6 obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes [Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de a . S ~
o Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacdées nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
. o . remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
Meio ambiente
8 . ) ) Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislacdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
9 Frentes de servigos Aumento de frentes de servigos para finalizar obra Contratado
. Adequacdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo . Codevasf
- extensdo de ruas
Limpeza Geral
10 ) Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno . Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
) ) Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior ¢ q J ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou Contratado
depredagdes, perdas perda
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
. N Alteracdes na legislacdo ou outras normas que impliqguem em aumento de
u e) Legislagdo ¢ L g. . ¢ 4 pia Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de N . X .
, ) Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
orgdos publicos
. N . Custos de condenacgdes, pagamento de acg8es trabalhistas ou
i) AgBes trabalhistas . L. ¢ X p. & . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F7C5F852
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021

