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MDR

Alocacéo Impacto Probabilidade . .
. Medidas, procedimentos ou
. N (Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, ; L
Risco Definicdo < ! mecanismos para minimizar o
Contratadaou | médio ou | ocasional, remota ou .
i . . . risco
Compartilhada) baixo) improvavel)
) D|f_|culdades para othengao . - Estudos de licenciamento (parte
da Licenca de Instalagéo (L1); do escopo):
N : -Entraves para execucéo e °SC0p0); Lo
Acdes de Meio . x . . - Nao pagamento, caso 0s niveis
. implementacéo dos Planos Contratada Médio Ocasional A NN
Ambiente. e e ) de servico ndo forem atingidos;
Basicos Ambientais (PBAS); « .
. - Contratacdo do seguro;
- Necessidade de N 2
< - Remuneracdo do risco.
complementacdo de estudos.
- Risco de ocorrerem eventos
na construgao que impegam o
cumprimento do prazo ou que i _— e
Montagerrj / aumentem 0s custos; Contratada Médio Ocasional Condigoes Eie hab'.l Itagao;
Implantacao. . o~ - Remuneracdo do risco.
- Risco de restri¢des quanto
ao horario disponivel para
execucdo dos servigos.
- Risco de ocorrerem eventos - Contratada devera propor a
Clima/ Chuvas e na construcao que impegcam o Contratada Ocasional Meédio Contratante plano de ataque a

Drenagem

cumprimento do prazo ou que
aumentem 0s Custos.

obra;
- Plano de trabalho.
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Risco Definicdo < ! mecanismos para minimizar o
Contratadaou | médio ou | ocasional, remota ou .
i . . . risco
Compartilhada) baixo) improvavel)
. Insercao de clausula no edital
- Contratante podera -
e e AR . prevendo responsabilidade do
Modificacdes das modificar especificagdes do Ocasional
e 3 . . . empreendedor sobre eventual
especificacbes de | servico, ou ampliar escopo, Codevasf ou Baixa ; <
. M necessidade da nova aprovagéo
Servicgo pra melhor adequacdo técnica Remota . .
: " ou novo licenciamento do
aos objetos da contratacao. i
projeto.
- Prejuizo causada por « .
- Te) por. - Adequacdo da equipe de
Seguranca dos inseguranca na execucao das X _
b . . ~ trabalho as normas de seguranca;
operarios e demais | obras e intervengdes ou na : .- «
S x o Contratada Ocasional Médio - Contratacdo de seguros de
funcionarios prestacdo dos servicos; > i
; . responsabilidade civil pelo
(acidentes). - Acidentes envolvendo a ! .
: parceiro privado.
equipe de obra.
- Risco de ocorrer um
aumento extraordinario nos
custos dos insumos utilizados
- na obra, em raz&o de fatores s .
Variagao dos custos . - Reequilibrio econdmico-
. externos ao controle da Compartilhada Médio Frequente ) X
dos servicos. L financeiro do contrato.
Concessionéria, gerando
custos extraordinarios ou até
mesmo inviabilizando a
continuidade da obra.
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Obrigacdo de contratacdo
Contratada Alto Remota emergencial de funcionarios
temporarios.

- Contratacao de seguro;

- Planejamento e estudos prévios.
- Contratacao de seguro;

- Planejamento e estudos prévios.

- Greve dos operadores dos

Greve )
Servigos.

Ocorréncia de furto, | - Ocorréncia de furto, danos,
danos. incéndio.
- Local de dificil entrada dos

Local sem acesso . Contratada Alto Frequente
equipamentos.

Contratada Alto Frequente
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