
ITEM FASE RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DETALHADA AO RISCO

CUSTO DE 

RESPOSTA AO 

RISCO

COM O

TEMPO

1 RISCOS EXTERNOS
1.1 Fornecedores

1.1.1 Fornecedores

Entrega dos equipamentos e máquinas com 

atraso, fora do limite estabelecido, sem 

manifestação da CONTRATADA

Baixo Alto

É componente da fiscalização da Codevasf, dentre outros, o controle quanto ao 

atendimento dos prazos estabelecidos, através de comunicados e aplicação de sanções 

administrativas em caso de descumprimento. Caso ocorra,  receberá o objeto contratado e 

aplicará as sanções cabíveis, previstas no Edital e em lei.

Não há Atenua

1.1.2 Fornecedores Fornecedor não realizar a entrega das máquinas Médio Alto

A Codevasf poderá prever garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o 

compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. No caso do 

descumprimento do que foi estabelecido serão aplicadas penalidades, já previstas no Edital.

Não há Atenua

1.1.3 Fornecedores
Dano na descarga ou organização 

dosequipamentos ou máquinas na entrega
Baixo Média

O transporte, carga e descarga são responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe 

à ela a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a 

descarga. Caso não ocorra a substituição, a Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital.

Não há Atenua

1.1.4 Fornecedores Roubo da carga ou extravio da mesma Baixo Média

O transporte, carga e descarga são responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe 

à ela a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a 

descarga. Caso não ocorra a substituição, a Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital. Em caso de roubo de 

carga ou extravio, a CONTRATADA poderá solicitar aditivo de prazo, desde que 

acompanhado da comprovação do fato.

Não há Atenua

1.1.5 Fornecedores
Férias coletivas da empresa fabricante ou 

fornecedora
Baixo Baixo

A CONTRATADA deverá se programar para atender ao prazo fixado pois não haverá 

prorrogação de prazo motivada por férias coletivas na empresa.
Não há Atenua

1.1.6 Fornecedores Afastamento do gestor do contrato Baixo Baixo
Cabe à CONTRATADA a nomeação de outro gestor para ser o contato direto com a 

FISCALIZAÇÃO e a Codevasf deverá receber as informações de contato do novo gestor.
Não há Atenua

1.1.7 Fornecedores
Empresa vencedora se recusar a assinar o 

contrato ou OF
Baixo Alto

A Codevasf aplicará as penalidades previstas no edital à empresa adjudicada que não 

assinar o contrato. Além disso, a Codevasf poderá convidar/convocar a proxima melhor 

classificada empresa participante do certame para realizar o fornecimento, de acordo com 

as condições fixadas no Edital.

Não há Atenua

1.1.8 Fornecedores
Empresa vencedora entrar em processo de 

falência ou concordata
Baixo Alto

Para afastar este risco a Codevasf fixará no edital requisitos habilitatórios relativos à 

qualificação econômica – financeira da empresa, em que ela comprove situação financeira 

favorável à celebração contratual, bem como poderá exigir garantia contratual, conforme 

previsto em lei.

Não há Atenua

1.1.9 Fornecedores
Empresa contratada não realizar os pagamentos 

dos tributos decorrentes da contratação
Baixo Média A Codevasf realizará a retenção na fonte dos valores relativos aos tributos. Não há Atenua

1.2 Leis

Leis
Alteração de leis que impactem no objeto de 

fornecimento. (Ex.: Leis tributárias, CCT, etc)
Baixo Alto

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, conforme disposto em lei, para análise jurídica da Codevasf.
Não há Atenua

1.3 Economia

1.3.1 Economia

Variação cambial do dólar - Variação cambial 

com percentual entre o menor valor e o maior 

valor no período de 12 meses anteriores a data de 

apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor 

R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma 

variação de 20,85%)

Médio Alto

A CONTRATADA poderá contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos à variação de 

moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem 

ser causa para reequilíbrio contratual. 

Não há Atenua
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1.3.2 Economia

Variação cambial do dólar acima do previsto - 

Variação cambial acima do percentual previsto 

no item anterior, a partir da data da assinatura do 

contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento em 

relação a data de apresentação da proposta. 

(Exemplo: Dólar na data de apresentação da 

proposta R$ 5,65 terá uma variação aceitável de 

20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem 

reequilíbrio contratual)

Médio Alto

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: 

Se o dólar médio do período de fornecimento for R$ 6,96 corresponderá um aditivo de 1,90% 

(6,96/6,83*100 = 1,90%)). Submetido o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela 

Codevasf.

Não há Atenua

1.3.3 Economia

Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA 

médio do período entre a data do recebimento 

da ordem de fornecimento até da data de 

entrega em relação a variação do menor e o 

maior valores no período de 12 meses anteriores a 

data de apresentação da proposta. (Exemplo: 

proposta de novembro de 2020 e a inflação de 

maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% 

corresponde uma variação de 40,42%)

Médio Alto

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, conforme disposto em lei,  somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: 

Se o IPCA do mês de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do 

período a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 1,4042 = 

7,61% não correrá aditivo de reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% = 

7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela Codevasf.

Não há Atenua

1.3.4 Economia

Greve da Receita Federal nos fornecimentos 

importados devidamente comprovados os 

impactos

Baixo Alto
Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por 

período correspondente ao da paralisação.
Não há Atenua

1.4 Mercado

1.4.1 Mercado
Ausência ou baixa disponibilidade de insumos 

para a fabricação dos equipamentos 
Baixo Alto

A CONTRATADA deverá renegociar com seus fornecedores com a finalidade de atender ao 

objeto contratado, sem ônus à Codevasf.
Não há Atenua

1.4.2 Mercado

Lockdown - Paralisação de atividades comerciais 

na cidade, região ou país de origem de 

fabricação do equipamento ou máquina bem 

como no local do recebimento, por motivos de 

força maior (Ex.: Pandemia)

Baixo Alto
Em caso de paralisação de atividades comerciais que impacte no atendimento dos prazos, 

estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.
Não há Atenua

1.4.3 Mercado
Greve do setor de transporte impedindo o 

transporte do equipamento
Baixo Alto

Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por 

período correspondente ao da paralisação.
Não há Atenua

2 RISCOS INTERNOS
2.1 Técnicos

2.1.1 Requisitos

2.1.1.1 Requisitos Erro de especificação do objeto a ser contratado Baixo Média
A Codevasf poderá proceder aos ajustes através de republicação do Edital, realização de 

aditivos contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a contratação.
Não há Atenua

2.1.1.2 Requisitos
Encerramento de fabricação do modelo licitado, 

no período do fornecimento
Baixa Média

Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA 

deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação 

será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou 

superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal 

substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.

Não há Atenua

2.1.1.3 Requisitos
Encerramento de fabricação de componentes do 

fornecimento
Baixa Baixa

Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA 

deverá apresentar com antecedência, em substituição aos componentes cuja fabricação 

será interrompida, nova opção de componentes cujas especificações sejam equivalentes ou 

superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal 

substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.

Não há Agrava

2.1.2 Tecnologia
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2.1.1.3 Requisitos

Encerramento de comercialização de 

componentes do fornecimento em função de 

avanço tecnológico

Média Baixa

Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA 

deverá apresentar com antecedência, em substituição aos componentes cuja 

comercialização será interrompida, nova opção de componentes cujas especificações 

sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo 

à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.

Não há Agrava

2.1.2 Desempenho, confiabilidade e qualidade

2.1.2.1

Desempenho, 

confiabilidade e 

qualidade

Entrega em desacordo com as especificações do 

Edital
Baixa Alta

A Codevasf acompanhará com rigor  através de critérios técnicos objetivamente 

observáveis e comprováveis, se os níveis de qualidade das máquinas fornecidas são 

satisfatórios. Em caso contrário, a CONTRATADA deverá promover imediata correção, 

adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação 

mínima do Edital; sem ônus à Codevasf. Caberá à Gestão/Fiscalização do contrato, aplicar 

as sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar 

contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.

Não há Atenua

2.2 Organizacionais

2.2.1 Recursos

2.2.1.1 Recursos
Falta de recurso para a formalização do Contrato 

e Termos Aditivos
Baixa Alta

A Codevasf não realizará a contratação. Caso haja contrato em vigência, a Codevasf 

realizará o pagamento das etapas já autorizadas, iniciadas (mediante comprovação de 

insumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e poderá rescindir o contrato caso 

não haja disponibilidade de recursos.

Não há Atenua

2.2.1.2 Recursos

Atraso nos pagamentos após decorridos 30 (trinta) 

dias contados a partir da data do atestado de 

conformidade e entrega da nota fiscal

Baixa Alta

A CONTRATADA deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o 

disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de 

pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas:

I= (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem 

ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade 

competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, 

identificação dos envolvidos e imputação de ônus aquém deu causa à mora.

Não há Agrava

2.2.2
Planejamento e 

prioridades

2.2.2.1
Planejamento e 

prioridades

Não haver vencedores para os itens de cota 

exclusiva
Médio Alta

Na hipótese de não haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderão ser ofertado, 

adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos 

licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 

principal.

Não há Atenua
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2.2.2.2
Planejamento e 

prioridades
Licitação deserta, com lote deserto ou fracassada Média Média

A Codevasf observará todos os procedimentos previstos em lei e garantirá o princício de 

publicidade ao certame. Como ação de contingência, republicará o Edital observando 

requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. 

Caso haja urgência no fornecimento e a licitação seja fracassada, a Codevasf verificará se 

há conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratação.

Não há Atenua

2.2.2.3
Planejamento e 

prioridades
Questionamentos excessivos ao pregão Baixa Baixa

A Codevasf definirá as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus 

anexos, atentará à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e 

requisitos excludentes. Como ação de contingência, republicará o Edital com correção dos 

itens alvos de impugnação, se houver.

Não há Atenua

2.2.2.4
Planejamento e 

prioridades

O atraso no fornecimento impactar na utilização 

do mesmo na execução de um determinado 

serviço

Média Alta

O prazo definido pela Codevasf deverá estar de acordo com o planejamento de execução 

do serviço que dependa do fornecimento do objeto da contratação sendo monitoras as 

entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situação. Em caso de atraso 

por parte da CONTRATADA esta será penalizada conforme disposto no Edital.

Não há Atenua

2.3 Gerenciais

2.3.1 Controle

2.3.1.1 Controle

Interrupção do contrato para verificação da 

impossibilidade provisória de recebimento do 

equipamento por parte da Codevasf.

Baixo Baixo
A contagem do prazo para a entrega será interrompida considerando as obrigações e 

direitos de ambas as partes.
Não há Atenua

2.3.1.2 Controle Afastamento do gestor/ fiscal do contrato Baixo Baixo A Codevasf nomeará substituto para que a gestão não fique comprometida. Não há Atenua

2.3.1.3 Controle
Falta de conhecimento técnico do fiscal 

nomeado quanto ao objeto contratado
Baixo Baixo A Codevasf disponibilizará recursos de capacitação técnica e apoaio, caso necessário. Não há Atenua

2.3.1.4 Controle
Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a 

realização da fiscalização
Baixo Baixo

A Codevasf disponibilizará todas as ferramentas e infraestrutura necessária para a realização 

das atividades de fiscalização.
Não há Atenua

2.3.2 Comunicação

2.3.2.1 Comunicação

Mudança nos locais de entrega dos materiais, 

equipamentos ou máquinas, por interesse da 

Codevasf, dentro de sua área de atuação

Baixo Baixo
A Codevasf comunicará a CONTRATADA sobre a alteração do endereço de entrega, 

avaliando em conjunto com a empresa a necessidade de algum ajuste quanto ao frete.
Não há Atenua

2.3.3 Dependências do contrato

2.3.3.1
Dependências do 

contrato

Alteração do prazo do fornecimento por 

necessidade de tramitação interna de 

documentos relacionados ao Contrato

Baixa Baixa
O prazo será acrescido, em dias úteis, considerando o a análise em conjunto da Codevasf e 

da Contratada frente às tramitações ocorridas, caso seja relevante.
Não há Agrava
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de

pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido

de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)

ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I= (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser

instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente,

que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos

envolvidos e imputação de ônus aquém deu causa à mora.
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