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CUSTO DE COM O
ITEM FASE RISCO PROBABILIDADE | GRAVIDADE RESPOSTA DETALHADA AO RISCO RESPOSTA AO
TEMPO
RISCO
1 RISCOS EXTERNOS
1.1 Fornecedores
. - E componente da fiscalizacdo da Codevasf, dentre outros, o controle quanto ao
Enfrega dos equipamentos e mdaquinas com h X . . . N -
e . . atendimento dos prazos estabelecidos, através de comunicados e aplicagdo de sangdes - ,
1.1.1 |Fornecedores atraso, fora do limite estabelecido, sem Baixo Alto . . ; . . Nd&o ha Atenua
. - administrativas em caso de descumprimento. Caso ocorra, receberd o objeto contratado e
manifestacdo da CONTRATADA . . - S . X X
aplicard as sangdes cabiveis, previstas no Edital e em lei.
A Codevasf poderd prever garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o
1.1.2 |Fornecedores Fornecedor ndo realizar a entrega das maquinas Médio Alto compromisso da empresa na prestacdo adequada dos servigos. No caso do N&o hd Atenua
descumprimento do que foi estabelecido serdo aplicadas penalidades, j& previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga sdo responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe
113 |Fomnecedores Dano ng descarga ou orgomzcgco Baixo Média aelaa subsmu@o? imediata do mqtgno_l, equipamento ou mqqum danificado QUranTe a N&o ha Atenua
dosequipamentos ou mdaquinas na entrega descarga. Caso ndo ocorra a substituicdo, a Codevasf poderd acionar a garantia
confratual, se houver, ou ainda, aplicar as sangdes previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga sdo responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe
d ela a substituicdo imediata do material, equipamento ou mdquina danificado durante a
1.1.4 |Fornecedores Roubo da carga ou extravio da mesma Baixo Média descarga. Caso ndo ocormaa SUbSh.TUIQOO’ a Coﬁdevosf podero daclonara garantia N&o ha Atenua
confratual, se houver, ou ainda, aplicar as sangdes previstas no Edital. Em caso de roubo de
carga ou extravio, a CONTRATADA poderd solicitar adifivo de prazo, desde que
acompanhado da comprovagdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante ou . . A CONTRATADA deverd se programar para atender ao prazo fixado pois ndo haverd ~ .
1.1.5 |Fornecedores Baixo Baixo ~ : s ) Nd&o ha Atenua
fornecedora prorrogacdo de prazo motivada por férias coletivas na empresa.
. . Cabe & CONTRATADA a nomeagdo de outro gestor para ser o contato direto com a ~ .
116 |Fornecedores Afastamento do gestor do confrafo Baixo Baixo FISCALIZACAO e a Codevasf deverd receber as informacdes de contato do novo gestor. N&o ha Afenua
A Codevasf aplicard as penalidades previstas no edital & empresa adjudicada que ndo
Empresa vencedora se recusar a assinar o 5 assinar o contrato. Além disso, a Codevasf poderd convidar/convocar a proxima melhor - .
1.1.7 |Fornecedores Baixo Alfo - . . . Nd&o ha Atenua
confrato ou OF classificada empresa participante do certame para realizar o fornecimento, de acordo com
as condicdes fixadas no Edital.
Para afastar este risco a Codevasf fixard no edital requisitos habilitatérios relativos &
118 |Fomnecedores EmPre§a vencedora enfrar em processo de Baixo Alfo qUO|IfI,CO(;O\O econom_lco - financeira da empresa, em}que_‘ gla comprove situacdo financeira NGo ha Atenua
faléncia ou concordata favordvel a celebracdo contratual, bem como poderd exigir garantia contratual, conforme
previsto em lei.
1.1.9 |Fornecedores Emprgso confratada ndo redlizar os pcigomenfos Baixo Média A Codevasf realizard a retencdo na fonte dos valores relativos aos tributos. Na&o hd Atenua
dos fributos decorrentes da contratagdo
1.2 Leis
. Alteracdo de leis que impactem no objeto de . A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do _ .
Leis ! o e Baixo Alto . X e N&o ha Atenua
fornecimento. (Ex.: Leis tributdrias, CCT, etc) contrato, conforme disposto em lei, para andlise juridica da Codevasf.
1.3 Economia
Variagdo cambial do ddlar - Variagdo cambial
com percenrfuol enire o menor volqr € o maior A CONTRATADA poderd contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos & variagdo de
. valor no periodo de 12 meses anteriores a data de o " . ~ - - .
1.3.1 |Economia - . Médio Alto moeda estrangeira podem ser protegidos por operagdes de hedge e, portanto, ndo podem N&o ha Atenua
apresentacdo da proposta. (Exemplo: menor valor ser causa para reequilibrio contratual
R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma P a ’
variagdo de 20,85%)
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Variagdo cambial do ddlar acima do previsto -
Variagcdo cambial acima do percentual previsto
no item anterior, a partir da‘ data da assinafura do A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
contrato ou data de recebimento pela " ) . : L .
confratada da ordem de fornecimento em contrato, conforme disposto em lei, somente da diferenca acima do valor limite. (Exemplo:
1.3.2 |Economia - - Médio Alto Se o délar médio do periodo de fornecimento for R$ 6,96 corresponderd um aditivo de 1,90% N&o hd Atenua
relacdo a data de apresentacdo da proposta. « _ . . " I
L J (6,96/6,83*100 = 1,90%)). Submetido o pleito a andlise e aprovagdo técnica e legal pela
(Exemplo: Dolar na data de apresentagdo da
. . s Codevasf.
proposta R$ 5,65 terd uma variagdo aceitavel de
20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)
Variacdo da inflagdo (IPCA) - Aumento do IPCA
meédio do periodo er)tre @ dofg dorecebimento A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
da ordem de fornecimento até da data de " ) ) . - .
- S confrato, conforme disposto em lei, somente da diferenca acima do valor limite. (Exemplo:
entrega em relagdo a variagdo do menor € o N X . i
. . . . L Se o IPCA do més de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do ~ .
1.3.3 |Economia maior valores no periodo de 12 meses anteriores a Médio Alfo . . ; . . . _ N&o ha Atenua
o . periodo a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 1,4042 =
data de apresentacdo da proposta. (Exemplo: - p " L o " : _
. - 7.61% nao correra aditivo de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% =
proposta de novembro de 2020 € ainflacGo de 7.89% - 7.61%). Submetido o pleito a andlise e aprovacdo técnica e legal pela Codevasf
maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% 7%= 1,015} P provac galp :
corresponde uma variagdo de 40,42%)
Greve da Receita Federal nos fornecimentos . " -
. . . . Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serdo prorrogados por ~ .
1.3.4 |Economia importados devidamente comprovados os Baixo Alto P . - Nd&o ha Atenua
. periodo correspondente ao da paralisacdo.
impactos
1.4 Mercado
Auséncia ou baixa disponibilidade de insumos . A CONTRATADA deverd renegociar com seus fornecedores com a finalidade de atender ao _ .
1.4.1 |Mercado X - . Baixo Alto X N . N&o ha Atenua
para a fabricacdo dos equipamentos objeto contratado, sem 6nus & Codevasf.
Lockdown - Paralisacdo de atividades comerciais
na cidade, regido ou pais de origem de L L L ) i
B ~ X o . Em caso de paralisagdo de atividades comerciais que impacte no atendimento dos prazos, ~ .
1.42 |Mercado fabricagdo do equipamento ou mdquina bem Baixo Alto - . oo N&o ha Atenua
N : estes ser@o prorrogados por periodo correspondente ao da paralisagdo.
como no local do recebimento, por motivos de
forca maior (Ex.: Pandemia)
1.43 |Mercado Greve do setfor dg fransporte impedindo o Baixo Alto Em’coso de greve que impacte no oTendlmen’ro dos prazos, estes ser&o prorrogados por N&o ha Atenua
fransporte do equipamento periodo correspondente ao da paralisacdo.
2 RISCOS INTERNOS
2.1 Técnicos
2.1.1 |Requisitos
2.1.1.1 |Requisitos Erro de especificagcdo do objeto a ser contratado Baixo Média A (?_odevosf p°def° proceder aos c:]usTes_oTroves d_e repupllcogoo do Edital, reollzog?o de N&o hd Atenua
aditivos contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a contratagdo.
Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA
. - . deverd apresentar com antecedéncia, em substituicdo ao equipamento cuja fabricacdo
. Encerramento de fabricacdo do modelo licitado, . o L . - . . e - . X - .
2.1.1.2 |Requisitos no periodo do fornecimento Baixa Média serd interrompida, nova opc¢do de equipamento cujas especificacdes sejam equivalentes ou N&o ha Atenua
P superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo & CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.
Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA
. - deverd apresentar com antecedéncia, em substituicdo aos componentes cuja fabricacdo
. Encerramento de fabricacdo de componentes do . . s . - ! o - X X ~ .
2.1.1.3 |Requisitos fornecimento Baixa Baixa serd interrompida, nova opg¢do de componentes cujas especificacdes sejam equivalentes ou N&o ha Agrava
superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo & CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.
2.1.2 |Tecnologia

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7835BAF7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2713&filter[anoproc]=2021

e-DOC 7835BAF7

Proc 59500.002713/2021-52-e

2113

Requisitos

Encerramento de comercializacdo de
componentes do fornecimento em funcdo de
avango tecnoldgico

Média

Baixa

Alteragdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em substituicdo aos componentes cuja
comercializagdo serd interrompida, nova opgcdo de componentes cujas especificacdes
sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo
& CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.

Nd&o hd

Agrava

Desempenho, confia

bilidade e qualidade

2.1.2.1

Desempenho,
confiabilidade e
qualidade

Entrega em desacordo com as especificagdes do
Edital

Baixa

Alta

A Codevasf acompanhard com rigor através de critérios técnicos objetivamente
observdaveis e comprovaveis, se os niveis de qualidade das maquinas fornecidas sGo
safisfatérios. Em caso contrdrio, a CONTRATADA deverd promover imediata correcdo,
adequacdo ou substituicdo do fornecimento em compatibilidade com a especificagdo
minima do Edital; sem énus & Codevasf. Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo do contrato, aplicar
as sangdes previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em Ultimo caso, cancelar
contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagdo.

N&o hd

Atenua

2.2

Organizacionais

Recursos

2211

Recursos

Falta de recurso para a formalizagdo do Contrato
e Termos Aditivos

Baixa

Alta

A Codevasf ndo realizard a contfratacdo. Caso haja contrato em vigéncia, a Codevasf
realizard o pagamento das etapas j& autorizadas, iniciadas (mediante comprovacdo de
insumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e poderd rescindir o contrato caso
ndo haja disponibilidade de recursos.

N&o hd

Atenua

2212

Recursos

Atraso nos pagamentos apds decorridos 30 (trinta)
dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal

Baixa

Alta

A CONTRATADA deverd solicitar o pagamento da atualizagdo monetdria conforme o
disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outfra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais afrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido deverd ser
acrescido de atualizacé&o financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados &
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo
das seguintes formulas:

|= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem
ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos & aprecia¢cdo da autoridade
competente, que adotard as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade,
identificac@o dos envolvidos e imputacdo de énus aquém deu causa A mora.

Na&o hd

Agrava

Planejamento e
prioridades

2221

Planejamento e
prioridades

Ndo haver vencedores para os itens de cota
exclusiva

Médio

Alta

Na hipétese de ndo haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderdo ser ofertado,
adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota
principal.

Nd&o hd

Atenua
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A Codevasf observard todos os procedimentos previstos em lei e garantird o princicio de
Planeiamento e publicidade ao certame. Como agdo de contingéncia, republicard o Edital observando
2222 rioricjludes Licitagdo deserta, com lote deserto ou fracassada Média Média requisitos que poderiam ter provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas. Nd&o hd Atenua
P Caso haja urgéncia no fornecimento e a licitacdo seja fracassada, a Codevasf verificard se
h& conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratacdo.
A Codevasf definird as regras gerais da contratacdo de forma clara no Edital e em seus
Planejomento e . . . . . anexos, atentard a legislagdo vigente no tocante a exigéncias de marcas, modelos e - .
2223 7 Questionamentos excessivos ao pregdo Baixa Baixa . ~ A L . ~ N&o ha Atenua
prioridades requisitos excludentes. Como acdo de contingéncia, republicard o Edital com correcdo dos
itens alvos de impugnacdo, se houver.
. . - - O prazo definido pela Codevasf deverd estar de acordo com o planejamento de execugdo
5 O atraso no fornecimento impactar na utilizagdo X . . - X
Planejomento e - . L do servigo que dependa do fornecimento do objeto da contfratagdo sendo monitoras as - .
2224 T do mesmo na execucdo de um determinado Média Alta . ; - Nd&o ha Atenua
prioridades servico enfregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situagcdo. Em caso de atfraso
© por parte da CONTRATADA esta serd penalizada conforme disposto no Edital.
2.3 Gerenciais
2.3.1 |Controle
Inferrupcdo do confrato para verificacdo da A confagem do prazo para a entrega serd interrompida considerando as obrigagdes e
2.3.1.1 |Controle impossibilidade proviséria de recebimento do Baixo Baixo  contag it P 9 P gac N&o hd Atenua
N direitos de ambas as partes.
equipamento por parte da Codevasf.
2.3.1.2|Controle Afastamento do gestor/ fiscal do contrato Baixo Baixo A Codevasf nomeard substituto para que a gestdo ndo figue comprometida. Ndo hé Atenua
2.3.1.3 |Controle Falta de conhecimento T‘ecnlco do fiscal Baixo Baixo A Codevasf disponibilizard recursos de capacitagdo técnica e apoaio, caso necessdrio. N&o hd Atenua
nomeado quanto ao objeto contratado
Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a . . A Codevasf disponibilizard todas as ferramentas e infraestrutura necessdria para a realizacdo ~ .
2.3.1.4|Conftrole ) ~ ) . - Baixo Baixo L ) : - Nd&o ha Atenua
realizacdo da fiscalizacdo das atividades de fiscalizacdo.
2.3.2 |Comunicacdo
. - Mudgn(;o nos locais ,de §ntrego QOS materidis, . R A Codevasf comunicard a CONTRATADA sobre a alteragcdo do endereco de entrega, ~ .
2.3.2.1 |Comunicagdo equipamentos ou maquinas, por interesse da Baixo Baixo I . . . N&o ha Atenua
. N avaliando em conjunto com a empresa a necessidade de algum agjuste quanto ao frete.
Codevasf, dentro de sua drea de atuacdo
2.3.3 |Dependéncias do contrato
Dependéncias do AITerogoo do prazo dAo fo_rneplmenfo por R . O prazo serd acrescido, em dias Uteis, considerando o a andlise em conjunto da Codevasf e _ .
2331 necessidade de framitagdo interna de Baixa Baixa R R . ) N&o hd Agrava
contrato X da Contratada frente as tramitagdes ocorridas, caso seja relevante.
documentos relacionados ao Contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela Administracédo, o valor devido devera ser acrescido
de atualizacédo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente,
que adotard as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos
envolvidos e imputacao de 6nus aqguém deu causa a mora.
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