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PREGAO ELETRONICO N.2 94/2021

(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
PROCESSO N¢ 59500.002821/2021-25-e
AVISO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA —
CODEVASF torna publico aos interessados que na data, horario e local abaixo indicado fara
realizar licitagdo na modalidade de PREGAO, na forma ELETRONICA, MODO DE DISPUTA -
ABERTO, do tipo MAIOR DESCONTO, por meio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
para efetuar REGISTRO DE PRECOS, por meio da internet no portal:https://www.gov.br/compras.

OBJETO: Execucdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicao
modular mista, em municipios diversos localizados no estado de Tocantins, conforme quantitativos
estimados na planilha de estimativa de custos (Anexo IV do Termo de Referéncia) e abaixo
discriminados:
- Superestrutura transposicao:

- 12 unidades de 6,0m

- 12 unidades de 8,0m

- 21 unidades de 10,0m

- 21 unidades de 12,0m

- 21 unidades de 15,0m

- 21 unidades de 18,0m

- 21 unidades de 24,0m.
MODO DE DISPUTA: ABERTO, ORCAMENTO PUBLICO, com intervalo minimo de diferenca entre os
lances de 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.
CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderdao participar da presente licitagdo licitantes do ramo
pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Edital e seus
anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF e perante o Sistema Eletrénico provido

pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestao (SLTI), através do portal https:/www.gov.br/compras, para acesso ao Sistema Eletrénico.

OBS: Na fase de habilitacao, o licitante de melhor oferta devera comprovar que possui capital social
minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf. Empresas que forem concorrer
em mais de um ltem deverao ter capital social minimo de 10% do valor or¢gado do somatério dos ltens a
que for concorrer.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estardo
disponiveis para consulta e retirada nos portais: https:/www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br.
Na impossibilidade de download pelos portais, o Edital e seus anexos encontram-se a disposi¢ao dos
interessados na Secretaria de Licitagdes — Codevasf, na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta),
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neste ultimo local poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentagdao de um CD-ROM, DVD
ou pen drive para gravagao dos arquivos, nos mesmo horarios acima, a partir da data de publicagéo.

DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: Apdés a liberacdo do Edital no portal:
https://www.gov.br/compras, até o horario limite do inicio da Sessao Publica. Até a abertura da sessao,
os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

DATA E HORA PARA DIVULGACAO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSAQ: a partir das
10h00 (dez horas) do dia 28/12/2021(HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL DA SESSAOQ: https://www.qov.br/compras

OBSERVACAO: Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os portais
www.codevasf.gov.br e https://www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e
esclarecimentos.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf
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-CODEVASF-
EDITAL N2 94/2021 .
MAIOR DESCONTO - PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
LEI N2 10.520, DE 17/07/2002.
DECRETO N¢ 10.024, DE 20/09/2019.

PROCESSO N° 59500.002821/2021-25-e

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagdo do Edital no
portal https://www.gov.br/compras até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do
dia 28 de dezembro de 2021, respeitado o interregno minimo de 08 (oito) dias Uteis entre a ultima
publicacdo do Aviso do Edital e a efetiva realizacdo da Sessao Publica do Pregao.

DATA/HORA DE DIVULGACAO DAS PROPOSTAS (INICIO DA SESSAQ PUBLICA): a partir
das 10h00 (dez horas) do dia 28 de dezembro de 2021 (HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL: https://www.gov.br/compras

3

Orqgao Gerenciador: CODEVASF - UASG n2 195006.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - Codevasf — por intermédio da Secretaria de Licitagdes — PR/SL torna publico
para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local acima indicado, realizara a
presente licitagdo, na modalidade de "PREGAO ELETRONICO", do tipo “MAIOR DESCONTO”,
para efetuar REGISTRO DE PRECOS, com fundamento legal nos preceitos do direito privado, e
nas disposigbes da Lei n.? 10.520, de 17/07/2002, do Decreto n.? 3.722, de 09/01/2001 alterado
pelo Decreto 4.485/02, Decreto n®. 10.024 de 20/09/2019, no Decreto n? 8.538/2015, da Lei
Complementar n. ¢ 123, de 14/12/2006, Decreto n° 7.892 de 23/01/2013, e, subsidiariamente, dos
dispositivos da Lei n. © 13.303/2016 e suas alteracbes posteriores, Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf e de acordo com as exigéncias e demais elementos técnicos
constitutivos, expressas neste Edital e em seus Anexos.

1. OBJETO E LEGISLACAO

1.1 Execucdao de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicao
modular mista, em municipios diversos localizados no estado de Tocantins, conforme
quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos (Anexo IV do Termo de
Referéncia) e abaixo discriminados:

- Superestrutura transposigéo:
- 12 unidades de 6,0m
- 12 unidades de 8,0m
- 21 unidades de 10,0m
- 21 unidades de 12,0m
- 21 unidades de 15,0m
- 21 unidades de 18,0m
- 21 unidades de 24,0m.

1.2 O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos portais:
www.codevasf.gov.br e https:/www.gov.br/compras, na Secretaria de Licitagées da
Codevasf, sala 201, Edificio Manoel Novaes, localizada no SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, Brasilia/DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no horario de 08h00 (oito) as
12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), neste
ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de um
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CD-ROM, DVD ou pen drive para gravagao dos arquivos, nos mesmo horarios acima,
a partir da data de publicacéo.

1.3 Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o portal da
Codevasf para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos.

DESCRICAO GERAL

2.1 A descricao geral dos servicos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | que integra este Edital.

2.2 No caso de haver divergéncia entre a descrigao constante na “Descri¢cdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema https://www.gov.br/compras e aquela contida no Edital,
prevalecera sempre a descri¢cdo contida no Edital e seus Anexos.

2.3 A descricdo do detalhamento dos servigos e os quantitativos objeto deste Edital
constam das Especificagbes Técnicas e das Planilhas Orgamentarias, as quais
encontram-se anexadas ao presente instrumento/Termo de Referéncia e sdo partes
integrantes deste Edital.

2.4 FORMA DE REALIZACAO. MODO DE DISPUTA. REGIME DE EXECUCAO, E
CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: ELETRONICA, por meio de Sessdo Publica realizada
pela rede mundial de computadores (https:/www.gov.br/compras). O presente
Pregdo Eletrénico reger-se-a pela Lei 10.520/2000 e pelo Decreto n°
10.024/2019, no ambiente do Eletrénico no portal https:/www.gov.br/compras;

b) Modo de Disputa: ABERTO, Art. 32 do Decreto 10.024/2019;
c) Regime de Execucdo: Empreitada por PRECO UNITARIO; e
d) Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO, Art. 7° Decreto 10.024/2019.

2.5. O licitante que n&o atender as Especificagbes Técnicas estabelecidas tera sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitado no que diz respeito a documentacao.

2.6. Além das Especificacdes Técnicas, deverao ser também observadas nos servigos as
Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO.

2.7. Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagéo interna,
conforme art. 155, § 22, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

2.8. O transporte, carga e descarga dos materiais, assim como a montagem (quando
necessaria), serao de exclusiva responsabilidade da contratada.

2.9. Em relagcdo aos servicos objetos deste Edital, € vedado efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados pela ata de registro de precos.

2.10. Local de Execucao dos Servicos

2.10.1. O local de execucao dos servigos, objeto deste Pregéo, estdo detalhados no item 4 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

2.10.2. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local especificado no subitem acima, avaliando-se todas

as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta do licitante vencedor.
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3. CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel

com o objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias constantes deste
Edital e seus Anexos, e que possuam, até a data de aceitagdo da melhor proposta,
capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgcado pela Codevasf, conforme
previsto do item 6 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital e nos subitens
abaixo:

3.1.1. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim
da CONTRATADA, nao sao, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas
mesmas, tal como obteng¢do de dados complementares como levantamento, estudos e
ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, pertencentes ao objeto
desta licitagao.

3.1.2. As empresas estrangeiras participardo nas mesmas condigcbes das empresas
nacionais.

3.1.3. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representagao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagao e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

3.14. As microempresas, empresas de pequeno porte, art. 13, § 22 do Decreto 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n? 10.273/2020, poderao participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, devendo declarar, em campo proprio no sistema eletrénico, sob as penas da Lei,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu art. 3.2, e que esta apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.1.5. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condigdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 32 da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidébneo para licitar e contratar com a
Administracao Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente
usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015.

3.1.6. Para participacdo no Pregao Eletronico a licitante devera declarar ainda, em campo
préprio do Sistema Eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo e
que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério
(§ 42 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019).

3.1.7. A participacao na licitagao implica na aceitagao plena e irrevogavel do ato convocatorio,
bem como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
aplicaveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade
pela autenticidade e fidelidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

3.1.8. Os licitantes poderao apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar
proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Planilha
de Custos do Orcamento de Referéncia — Anexo 4 do Termo de Referéncia, Anexo
| deste Edital. Ndo serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na
desclassificacdo da proposta.
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3.1.9. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdao, desde que sejam observadas pela(s)
nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condicbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em
qualquer uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara
sobre a sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracao
quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

3.2 Cabera ao licitante interessado em participar do Pregao Eletronico:
a) Credenciar-se no SICAF por meio do portal: https://www.gov.br/compras;

b)  Enviar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica (Art. 26, Decreto 10.024/2019);

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 19, Inciso lll, do Decreto n®
10.024, de 20/09/2019);

d) Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao (Art. 19, Inciso IV, do Decreto n2 10.024, de 20/09/2019);

e)  Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso;

f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do
pregao na forma eletrénica;

g)  Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

3.3. Nao sera admitida nesta licitacao a participacao de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacgao judicial ou em processo de faléncia,
exceto se o plano de recuperacao tenha sido homologado pelo juiz competente,
sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a
Codevasf e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou
pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b2) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
iniddnea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa

suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sangao;

b4) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.
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c)  Empresa cujo administrador ou so6cio detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao,
familiar de:

e1) Detentor de cargo em comissao ou fungéo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade
hierarquicamente superior no ambito da Codevasf;

e) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de socio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

f) Estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;
g) Sob aforma de consércio; e
h)  Cooperativas.

3.4. VISITA

3.4.1. Exigido declaragéo de conhecimento do local de execugdo dos servigos. A visita aos
locais onde os servicos serdo executados é facultativa, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e
suas circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado
pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢coes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execucao do contrato.

3.4.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrao por exclusiva conta do licitante.

3.4.3. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serao executados 0s servigos,
solicitagdo de informagdes e esclarecimento de duvidas, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia de Concessoées - AD/GCO, nos
telefones (61) 2028-4570, (61) 2028-4512, (61) 2028-4777 ou (61) 2028-4411.

3.44. A visita ao local onde serdo executados os servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em
horario comercial.

3.4.5. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo “in loco” da dificuldade e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A néao
verificacdo dessas dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

3.4.6. A licitante ao encaminhar a proposta, estard declarando que conhece o local e que
possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacao dos estudos.

CREDENCIAMENTO

4.1, O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico (art. 92, § 12, do Decreto n?
10.024/2019), devendo ser providenciado no portal: https:/www.gov.br/compras.
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4.2, O credenciamento do licitante no site do https:/www.gov.br/compras dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletrénico (art. 19, Inciso lll, do
Decreto n? 10.024/2019).

4.4, A perda da senha ou quebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.5. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso Ill, do Decreto n2
10.024/2019).

4.6. N&o sera admitida nesta licitagdo a participagdo de empresas distintas por meio de um
anico representante.

INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados
ao Pregoeiro até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo
publica, por meio eletrénico via Internet no portal https://www.gov.br/compras, ou
através do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo
serdo consideradas como nao recebidas.

5.1.1. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois)
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido; e

5.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

5.2. A licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas normas
conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior a indicada nas especificacdes
constantes neste Edital e seus Anexos.

5.3. A licitante devera estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagéao, informando-se
de todas as circunstancias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o
fornecimento ou a prestacao do servico, seus custos e prazos.

5.4. Analisando as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las, e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua deciséo,
também por meio eletrénico, via Internet, nos portais https:/www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, divulgando a modificacao pelo mesmo instrumento de publicacao
do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
inquestionavelmente a alteragao ndo afetar a formulagdo das propostas.

5.5. As eventuais alteragbes e esclarecimentos também estarao disponiveis nos portais
www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, para consulta dos
interessados.

5.6. A apresentacao da proposta tornara evidente que a licitante examinou minuciosamente

toda a documentacédo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou
correta. Evidenciara, também, que a licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as
eventuais informagdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a
elaboracéo da proposta apresentada, implicando na aceitacédo plena de suas condicdes.
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A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF serao escritos em portugués, e os precos deverao ser cotados em reais.

IMPUGNACAO DO EDITAL

Até 3 (trés) dias uteis, antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatério do Pregao na forma eletrénica, nos termos
do art. 24 do Decreto 10.024/2019.

A impugnacao nao possui efeito suspensivo e cabera ao Pregoeiro, auxiliado
pelos responsaveis pela elaboracao do Edital e dos Anexos, decidir sobre a
impugnacao no prazo de 02 (dois) dias uteis, contado da data de recebimento da
impugnacao.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatério, serd designada e publicada nova
data para a realizagao do certame.

INCLUSAQ/ENVIO DAS PROPOSTAS

Apoés a divulgagédo do Edital no portal https:/www.gov.br/compras, o licitante devera
incluir sua Proposta, com observancia aos precos maximos unitarios e global orcados
pela Codevasf, no campo correspondente dentro do sistema eletrénico denominado
“Descricao Detalhada do Objeto Ofertado”, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessao, a documentacao de aceitacdo da proposta financeira e habilitacao,
exigidos no item 7 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra este Edital,
devendo observar ainda:

a) Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, concomitantemente com os documentos de habilitacao
exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica. (art.
26 do Decreto 10.024/2019):

a.1) O licitante devera descrever os servigos, contemplando o precgo unitario e global
de cada Item integrante do Grupo, estando incluidos todos os impostos, taxas e
despesas, tais como frete, transporte, carga, descarga, mao de obra, leis sociais,
alimentagéo, veiculos, ferramentas, seguro e quaisquer outros incidentes sobre
os itens do objeto deste pregao.

b) O prazo para o envio da documentacao para fins de aceitacao e habilitacao
da proposta, sera encerrado com a abertura da Sessao Publica do Pregao.

c) Os documentos que compdoem a proposta e a habilitacao do licitante
melhor classificado somente serao disponibilizados para avaliagcao do
pregoeiro e para acesso publico apos o encerramento da fase de envio de
lances (§ 8 do art. 26 do Decreto 10.024/2019).

d) Os documentos complementares a proposta e a habilitacao, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos no edital e ja apresentados,
serao encaminhados pelo licitante melhor classificado apdés o
encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 22 do
art. 38 (§ 9 do art. 26 do Decreto 10.024/2019).

A Codevasf ndo considerara propostas para entrega parcial dos servicos.
Os precos deverao ser cotados em reais.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio
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do Sistema Eletrdnico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de
convocacao, e sera considerado o preco unitario expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais, incluidos todos os tributos, fretes e demais encargos (regionais e nacionais) e
demais custos que incidam direta ou indiretamente na execug¢ao dos servigos, conforme
os itens e especificagdes constantes neste Edital e seus Anexos.

7.1.4. Os licitantes classificados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Art. 44
da Lei Complementar n.? 123, de 14/12/2006 e Art. 6° do Decreto n® 8.538 de
06/10/2015), deverao declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo proprio
do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar 123, de
14/12/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei.

7.1.41. As propostas inseridas no sistema eletronicamente, no campo denominado
“Descricao Detalhado do Objeto Ofertado”, ndo deverdao contemplar informacdes
do tipo “Conforme Edital”, “Conforme Especificagées Técnicas, “De acordo com
as exigéncias do Orgao”, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAOQ, tendo em vista que
tais descricdes dificultam a identificacao, pelo Pregoeiro, do real objeto proposto pelo
licitante.

7.1.5. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de abertura deste Pregao, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

7.1.6. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

7.1.7. Durante a sessao publica, a comunicacao entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema
eletrénico.

7.2. Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo

correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar os servicos objeto deste Edital, sem pretericdo do que
consta do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o presente Edital.

7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o servico, objeto
deste Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem énus adicional.

7.4. A apresentacao das propostas implicara na plena aceitacao, por parte do licitante, das
condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

7.5. Em caso de divergéncia entre o prego unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

8. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
8.1. A partir das 10h00 (dez horas) do dia 28 de dezembro de 2021 (HORARIO DE

BRASILIA), e em conformidade com o item 7 deste Edital, tera inicio a Sessao Publica
do Pregao Eletréonico SRP n.2 94/2021, com a divulgacao das Propostas incluidas e
aceitas pelo sistema.

8.1.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, analisarao as propostas de precos divulgadas pelo
sistema, desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital (art. 28 do Decreto n? 10.024/2019), bem como aquelas que
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento, dando
assim inicio a etapa de lances.
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8.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lances.

8.3. Serao desclassificadas as propostas que nado atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus Anexos e que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de impedir
0 seu julgamento.

8.4. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5. Sera considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
Especificacdes Técnicas contidas neste Edital e seus Anexos, respeitar os limites de
precos e apresentar o MAIOR DESCONTO para execucao do objeto desta licitacao.

8.6. A proposta devera ser apresentada em reais, com duas casas decimais, com
quantidades, com os precos unitario e total, em moeda nacional, ja consideradas
despesas com tributos, fretes (regionais e nacionais) e demais custos que incidam
direta ou indiretamente nos servigos, conforme os itens e especificagdes constantes
deste Edital e seus Anexos.

9. FASE COMPETITIVA DOS LANCES

9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, quando entao as
licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico,
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

9.1.1. MODO DE DISPUTA: ABERTO, ORCAMENTO PUBLICO, com intervalo minimo de
diferenca entre os lances de 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que
incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto e relagao ao lance que cobrir
a melhor oferta (Art. 14, Inciso lll do Decreto n2 10.024/2019).

9.1.2. O LANCE INTERMEDIARIO devera ser igual ou superior ao menor lance ja ofertado,
porém inferior ao ultimo lance dado pelo proprio licitante.

9.2 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.2, 3.2, 4.2 lugares e assim
sucessivamente, se houver.

9.3. O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances
(Art. 38 do decreto 10.024/2019).

9.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao
publica do pregao, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negocios:

9.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

9.6. Durante o transcurso da sesséo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificagdo da detentora do lance.

9.7. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro, podendo
ser observado ainda:

9.7.1. Apos a etapa de envio de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate
previstos no item 9.12.1, em consonancia aos art. 44 e art. 45 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicacao do
critério estabelecido no § 2° do art. 32 da Lei n? 8.666, de 1993, se nao houver
licitante que atenda a primeira hipotese.
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9.7.2. Os critérios de desempate serao aplicados nos termos do Art. 36 do Decreto
10.024/2019, caso nao haja envio de lances apos o inicio da fase competitiva.

9.7.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas empatadas.

9.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

9.9. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

9.9.1. O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuagcdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

9.9.2. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apdés comunicacao expressa
do Pregoeiro aos participantes no portal https://www.gov.br/compras, (art. 35, Decreto
n2 10.024, de 20/09/2019).

9.10. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessao publica durara 10
(dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragéao
da sessdao publica (Art. 32 do Decreto 10.024/2019).

9.10.1. A prorrogagado automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem acima,
serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacgao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

9.10.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente (Art. 32, § 22 do Decreto 10.024/2019).

9.11. Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o pregoeiro
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de
lances, em prol da consecugdo do melhor preco, mediante justificativa (Art. 322 do
Decreto 10.024/2019).

9.12. Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

9.12.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagcdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar n. 2 123,
de 14/12/2006).

9.12.2. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) a proposta mais bem classificada.

9.12.3. Para efeito do disposto no subitem 9.12.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar
n. 2123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo proprio sistema no portal https://www.gov.br/compras, no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, apds encerramento dos lances, sob pena de
preclusdo, para apresentar nova proposta de preco, inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

b) Nao ocorrendo a contratacdo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do § 2.° do art. 44 da Lei Complementar n. ¢ 123 supra
mencionada, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;
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c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.°
do art. 44 da Lei Complementar n.° 123 retro mencionada, os lances serao
ofertados de acordo com a ordem de classificagédo definida pelo préprio sistema.

9.12.3.1. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.12.3.2. A condicdo prevista no subitem 9.12.3.1 somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.

9.12.3.3. Nao havendo licitantes que se enquadrem nas situacdes previstas nos subitens
9.12.1 a 9.12.3, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:

a) Produzidos no Pais;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento no Pais.

9.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, concedendo um prazo minimo de 2 (duas) horas, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas no
Edital (Art. 38 do Decreto 10.024/2019).

10. ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao orcado para
contratagéo e verificara a viabilidade de sua aceitagcao, conforme as disposi¢coes deste
Edital e seus Anexos (art. 39 do Decreto n.2 10.024/2019).

10.2. O Pregoeiro DEVERA negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de
menor preco global, no sentido de que seja obtido melhor preco, nos termos do art. 38
do Decreto 10.024/2019, e ainda:

a) Se nao houver lances e 0 menor prego global e precos unitarios estiver em
desacordo com o orcado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com preco global e unitarios em desacordo com o orgado pela Codevasf,
mesmo apos encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se a licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, podera
também negociar a proposta subsequente para obter melhor prego.

10.2.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema eletrénico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes. No prazo de, no minimo, 2 (duas horas), contado da
solicitacao do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado, nos termos do
(art. 38, §§ 12 e 22, do Decreto 10.024/2019).

10.3. Nao serdo aceitas propostas com precos unitarios e global superior ao valor orgcado pela
Codevasf, ou com pregos manifestamente inexequiveis.
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10.3.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na
contratacdo sao coerentes com os de mercado.

10.3.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia para
efeito de comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacao de justificativas e
comprovacoes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
c) Demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

10.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela Codevasf; ou
b) Valor do orcamento estimado.

10.5. E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitacdo, desde que nao seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicao de
tratamento isonomico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informacoes, corrigir impropriedades na documentacao
de habilitacao ou complementar a instrucao do processo, conforme art. 57 do
Regulamento de Interno de Licitagoes e Contratos da Codevasf.

10.6. Também sera desclassificada a proposta que, apds a diligéncia, nao justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

10.7. No julgamento das propostas o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo alterem
a substancia das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e
aceitagao (art. 47 do Decreto n2 10.024, de 20/09/2019).

10.8. Erros aritméticos seréo retificados desde que ndo importem em acréscimo do preco
fixado na Carta de Apresentacao de Proposta, que exige a apresentacao de propostas
firmes e valiosas, se houver discrepancia:

a) Entre o precgo unitario e o prego total, o qual € obtido pela multiplicagdo do preco
unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera, e o preco total sera
corrigido;

b) Entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerdo os
valores descritos por extenso;

c) Entre os valores unitarios constantes das Planilhas de Composi¢cdes de Precos
Unitarios e a Planilha de Pregos Unitarios, prevalecera o valor da Composigdes de
Precos Unitarios.

10.8.1. Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta nao serdo
considerados.

10.8.2. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacao de Proposta, sob pena de desclassificacao.

10.8.3. A adequagéao da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoragao
de seu valor global.
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10.9. N&o se admitira proposta que apresentar preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.

10.10.  As exigéncias quanto a Proposta deverao cumprir o0 que se estabelece no item 8 do
Termo de Referéncia e a Proposta da melhor oferta, inicialmente encaminhada nos
termos determinados por este Edital, devera ser REFORMULADA, apdés encerrada a
fase de disputa dos lances, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo
minimo de 2 (duas) horas, contado a partir da convocacéo realizada pelo Pregoeiro,
com a composicao do(s) item(ns), compreendendo a descricdo do objeto, bem como
todas as demais informagdes afins julgadas necessarias ou convenientes pela licitante
declarada vencedora, e contemplando os valores unitario e total, devidamente
atualizados, na qual devera ainda constar explicitamente as seguintes informacoes:

a) A Carta de Apresentagéo da Proposta — Anexo Il deste Edital — Modelo | -
devera constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacao por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a.1) Razao social, CNPJ e endereg¢o completo do licitante, com e-mail, site, nUumero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta corrente, praga de pagamento, e
qualificacao (nome, estado civil, profissao, CPF identidade, endereco e telefones
fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor.

b)  Quaisquer outras informacgdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

10.11. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

10.12. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja
com relagdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condicdo que importe a
modificagdo dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais, alteragbes essas que serdo avaliadas pela autoridade
competente da Codevasf:

a) Serao corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicacao;

b) Falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante
legal com poderes para esse fim;

c) A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos
dados constantes dos documentos ja apresentados na habilitacao.

d) Apds a apresentagado da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

10.13. Nos precos unitarios propostos deverdo estar incluidos todos os custos: seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérias, securitérias, tributos (ICMS,
PIS, COFINS, IRRF e IPI) e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos servicos objeto deste Edital. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precos. Nao deverdo constar da proposta os
tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido - CSLL.
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10.14. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aquela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b)  Nao obedecga as especificagbes técnicas previstas no instrumento convocatério.

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do
orgamento estimado para a contratacdo de que trata o § 1° do art. 57;

d)  Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragéo
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes da
adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isonébmico entre os licitantes.

10.15. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a execug¢ao dos
servicos objeto deste Edital que deverao ser executados conforme descrito no
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta do licitante vencedor.

10.16. Nao serdo admitidos cancelamentos, retificacbes de precos ou alteracdes nas
condicdes estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equivocos e
omissdes havidas nas cotagcbes de pregos serdo de inteira responsabilidade da
licitante.

10.17. O pregoeiro podera solicitar parecer técnico da Area de origem da licitacdo, para
subsidiar no julgamento da proposta.

10.18. Se a proposta de precgos da licitante classificada em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificagdo, obedecidos os termos expressos no
subitem 10.9, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.18.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo indicada
neste item, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

11. HABILITACAO

11.1. Apb6s o encerramento da fase de aceitacdo das propostas, com a decisdo acerca do
ultimo Item em disputa, registrada no sistema eletronicamente, o Pregoeiro
procedera analise relativa a documentacdao de habilitacao da(s) licitante(s)
vencedora(s), documentacdo essa, ja enviada juntamente a Proposta de Preco,
conforme o subitem 7.1, alineas "a" a "'d", deste Edital, combinado com o art. 39 do
Decreto 10.024/2019, que deverdo comprovar a situacao de regularidade de acordo
com o que segue:

11.1.1. Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Qualificacao Econémico-Financeira:

a) Verificagdo "online", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentagdo obrigatoria (Fazenda Nacional/ Uniéo,
Previdéncia Social e FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS).

al) Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, a licitante vencedora deverad apresentar a documentagéo
correspondente com prazo de validade em vigor;
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a2) Se porventura, quando da verificagdo “on line” no SICAF, constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera
encaminhar a Codevasf, além dos documentos citados na alinea “a” acima, e “b”
e “c” abaixo, a coépia dos seguintes documentos:

- Registro comercial, no caso de empresa individual,

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

- Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais
devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro ou
autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

11.1.2. Qualificacao Econémico-financeira:

a) Registro do capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orcado.

a1l) Em caso de lotes, a empresas que concorrer em mais de um Lote
devera ter capital social minimo de 10% do valor do somatodrio dos Lotes a
que for concorrer

b) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou execugao patrimonial
expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

c) Balango patrimonial e demonstragées contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (irés)
meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéao Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir:

c.1) Observagdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstracdes contdbeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

o Publicados em Diario Oficial; ou
o Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
. Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede

ou domicilio do licitante.
c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

o Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6érgao equivalente; ou

o Fotocopia do Balango e das Demonstragées Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n®. 123,
de 14 de dezembro de 2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte “SIMPLES”:
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. Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6érgao equivalente; ou

o Fotocopia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

. Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
o O balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverao estar

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.1.5) Na habilitacdo em licitagdes para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locacao de materiais, ndo sera exigido da microempresa ou da
empresa de pequeno porte — ME/EPP, a apresentacao de balango patrimonial
do ultimo exercicio social. Conforme o art. 3° do Decreto n°® 8.538, de 2015:

c2) Comprovacao da boa situacao financeira da empresa, confirmada por meio
de consulta “on line” ao SICAF, mediante obtengéo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um),
obtidos pela aplicacao das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

11.1.3. Declaracbes a serem enviadas através do sistema no portal
www.comprasgovernamentais.qov:

a) No caso de ME ou EPP, a mesma devera apresentar declaracao, sob as penas
da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.®
123/2006, com base no que preceitua o Decreto n®. 8.538/2015 alterado pelo
Decreto n? 10.273/2020.

b)  Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal;

c) Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitagdo neste certame, sendo que a
Codevasf procedera verificagao junto ao portal
www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a inexisténcia de
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impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a Administragéo
Publica e por improbidade administrativas no Cadastro Nacional de
Condenacodes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no portal
do CNJ, http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php; e

d) Declaracdo de Elaboragdo Independente de Proposta, de acordo com o
determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao,
publicada no DOU do dia 17/09/2009.

11.1.4. Qualificacao Técnica:

11.1.4.1. A documentacao de Qualificagao Técnica exigida no item 9 do Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de
avaliacao da qualificacao técnica, sob pena de inabilitacdo no certame.

11.1.4.2. No caso de comprovagdo da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade
Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado
Brasileiro, que para efeito de habilitacao, podera ser apresentado em traducao livre.

11.1.4.3. PARA A EFICACIA DOS ATOS QUANTO AO ATENDIMENTO A QUE SE REFERE O
SUBITEM 11.1.4. QUALIFICACAO TECNICA, ACIMA, O LICITANTE DEVERA
ENCAMINHAR A DOCUMENTACAO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA,
CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO EXIGIDOS
NO EDITAL, ATE A DATA E O HORARIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA (ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019), DE ACORDO COM O
“ITEM 7 - INQLUSAO/ENVIO DAS PROPOSTAS” DESSE EDITAL, SOB PENA DE
INABILITACAO DA EMPRESA.

11.1.4.4. A instrugdo do processo licitatorio poderd ser realizada por meio de sistema eletronico,
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos
arquivos e registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovacgao e prestacao de contas, nos termos do art. 8, § 12 do Dec. 10.024/2019.

11.1.4.5. A condicao de aceitacao dos documentos eletrénicos no item acima refere-se
apenas aos documentos enviados via sistema https:/www.qov.br/compras, para
fins de julgamento/habilitacao do certame, tendo em vista a Codevasf ainda
tramitar seus processos fisicamente.

11.1.5. A validade das certiddes referidas no subitem 11.1.1 correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedigao, ressalvada a hip6tese da licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

11.1.5.1. Caso a(s) certiddo(des) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou
do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), devera constar expressamente na mesma o
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario Nacional/CTN, ou deveréo
ser juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo préprio
emitente, que a sua cobranga estd suspensa, ou, se contestado, esteja garantida a
execucao mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

11.1.5.2. Toda a documentagdo apresentada pela licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara o servico, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com excegdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
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sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS séo
centralizados.

11.2. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicéo
aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

11.3. Todos os documentos apresentados para habilitacao deverdo estar:

e Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

e Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

11.4. Habilitacao: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

11.4.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006 e do Decreto n® 8.538/2015,
em se tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovacao de
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deverao
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagéo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao (art. 43, caput da Lei Complementar
n.2 123, de 14/12/2006).

11.4.2. Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal quando
da comprovagéo de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco)
dias uteis, da divulgacdo do resultado da fase de habilitagcdo, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa da licitante, para a regularizacao
da documentacao, a realizagao do pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°,
da Lei Complementar n.® 123, de 14/12/2006), observando-se o procedimento definido
no Decreto n? 8.538/2015 (art. 4%, § 12, do Decreto n® 8.538/2015).

11.4.3. A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte é condicao para assinatura do contrato.

11.4.4. A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 11.4.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas, sendo facultado a Codevasf convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a
licitagao (art. 43, § 29, da Lei Complementar n. ¢ 123, de 14/12/2006).

11.5. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

11.5.1. Osdocumentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderao ser inicialmente apresentados com traducgao livre, para a lingua portuguesa,
nos termos do art. 41 do Decreto 10.024/2019, excetuados os catalogos técnicos
ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em lingua
portuguesa, inglesa ou espanhola;

11.5.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 11.5.1 acima,
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
dispostos no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas, nos
termos do art. 41, paragrafo unico do Decreto 10.024/2019 e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da tradugéo.

11.6. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus anexos, que sejam omissas, ou que apresentarem irregularidades
capazes de dificultar o julgamento.
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11.7. No julgamento dos documentos de habilitacao o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao. (art. 47 do Decreto n?
10.024, de 20/09/2019).

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel ou se a licitante desatender as
exigéncias de habilitagao, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de
classificacao, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

11.9. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante
sera declarada vencedora.

11.10. REABERTURA DA SESSAQ PUBLICA
11.10.1. A sesséo publica poderé ser reaberta:

11.10.1.1.Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.10.1.2.Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas
hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.10.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

11.10.3. A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

121. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a sesséo publica, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer,
quando Ihe sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razbes de
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,
apresentarem contrarrazées em igual prazo, que comecara a contar do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses (art. 44, §§ 12 e 22 do Decreto n.2
10.024/2019).

12.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 11.4 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apés a
finalizag@o do prazo determinado no referido subitem.

12.2. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

12.3. A falta de manifestacao imediata e motivada da licitante importara na decadéncia
do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a
licitante declarada classificada em primeiro lugar (art. 44, § 32 do Decreto n.2
10.024/2019).
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12.4. Qualquer recurso administrativo contra a decisao do Pregoeiro nao tera efeito
suspensivo.
12.5. Os autos do processo permanecerao com vistas franqueadas aos interessados na

Secretaria de Licitagbes - PR/SL, na Sala 201 do Edificio Sede da Codevasf, em
Brasilia/DF, nos dias uteis no horario de 08:00 (oito) as 12:00 (doze) horas e de 13:30
(treze e trinta) as 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

12.6. As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema
através do portal do Compras Governamentais https:/www.gov.br/compras, ou, caso
haja algum problema de envio via sistema, para o e-mail: licitacao@Codevasf.gov.br,
dirigidas ao Pregoeiro, que os analisara e, quando mantiver sua decisao, encaminhara
os autos a autoridade competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

12.7. Nao serdo considerados os recursos interpostos apos os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. A adjudicacao do item do presente Edital sera viabilizada pelo Pregoeiro sempre que
nao houver recurso (art. 46 do Decreto n.2 10.024/2019).
13.2. A homologacao da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente e s6

podera ser realizada depois da adjudicacao dos itens aos proponentes vencedores pelo
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela propria autoridade competente.

13.3. Apo6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio;

13.4. O Pregoeiro ou autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que
solicitou a aquisi¢do com vistas a verificacdo da aceitabilidade dos itens cotados, antes
da homologacéo do certame.

14. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

141. Homologada a licitagcao pela Autoridade Competente da Codevasf, sera formalizada a
Ata de Registro de Pregos nos termos do Anexo lll deste Edital, com a licitante
classificada em primeiro lugar na disputa havida dos ITENS constante da Planilha
Orgamentaria, Anexo | do Termo de Referéncia, parte integrante deste edital.

14.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precgos, devidamente
preenchida com os ITENS nos quais a licitante foi classificada em primeiro lugar, ao
endereco eletrénico informado na proposta da mesma, que procedera a sua impressao
e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o
endereco citado no subitem 1.2 deste Edital.

14.2.1. O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela licitante a quem a mesma foi
enderegada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

14.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Pregoeiro podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cées propostas pelo primeiro classificado, conforme paragrafo
unico do art. 13, do Decreto n2 7.892/13.

14.3. Publicado o extrato da ata de registro de precos no Diario Oficial da Unidao - DOU,
a_Ata _de Registro de Preco tera efeito de compromisso de fornecimento ou

prestacao do servico, conforme preceitua o art. 14 do Decreto n2 7.892/2013.
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14.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos NAO obriga a Codevasf a firmar as
contratacoes que dela poderao advir, facultando-se lhe a realizacao de licitacao

especifica para qualquer aquisicao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor
beneficiario do registro de precos preferéncia de fornecimento ou prestacao do
servico em igualdade de condicées.

14.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, sera exigida da licitante a
comprovacao das condicoes de habilitacao consignadas no edital.

14.6. O fornecedor beneficiario que néo fizer a comprovagéao referida no subitem 14.5 acima
terd sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apdés comprovados os documentos
habilitatorios e feita a negociac¢ao, assumir a colocag¢ao de primeiro classificado na Ata
de Registro de Precos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagoes legais.

15. CONTRATACAO

15.1. A contratacado nao prescindira da assinatura da Ata de Registro de Precos, na forma do
disposto no art. 73 da Lei n? 13.303/16, sendo substituida pela respectiva Nota de
Empenho ou Ordem de Servico - OS quando o objeto a ser contratado néo exigir
obrigagdes secundarias.

15.2. Apb6s a assinatura da Ata de Registro de Precos e de acordo com a demanda de
materiais e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Pregcos — SRP, procedera
a emissdo da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns)
respectivo(s), bem como da Ordem de Servigo correspondente, durante a vigéncia da
Ata de Registro de Precgos, remetendo-as pelo e-mail, visando a aquisicdo dos mesmos.

15.2.1. O fornecedor beneficiario que nao aceitar as condicdes estabelecidas na Ordem de
Servigo, ndo cumprindo assim as obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco,
estara sujeito as sancdes previstas neste Edital.

15.2.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Nota de
Empenho ou Ordem de Servigo nas condi¢des estabelecidas, convocar outro licitante,
obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de Registro de Precos,
apds negociacao, aceitacao da proposta e comprovacao dos requisitos de habilitagao.

15.2.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a execucao
dos servicos em conformidade com as exigéncias prescritas no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

15.3. Havendo necessidade de efetivagdo do instrumento contratual, as licitantes deverao
atentar para o seguinte:

15.3.1. O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, em Brasilia-DF, devendo
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocagao.

15.3.2. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,

quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragédo da Codevasf.
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15.3.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condi¢coes de habilitagao
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

15.3.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo
estabelecido, bem como nao apresentar as mesmas condicoes exigidas para sua
participacao e habilitacao neste certame, caracterizara o descumprimento total
da obrigacao assumida, sujeitando-a as sancoes previstas neste Edital, sem
prejuizo das demais cominacoées legais cabiveis.

15.3.5. Na hipétese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a Codevasf, por
intermédio do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, por ordem de
classificagdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive,
negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor prego, ou revogar este
Pregao, sem prejuizo das cominacdes legais previstas no item 24 deste Edital.

15.3.6. A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniéo,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51
da Lei n? 13.303/2016.

15.4. Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancgar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com a
prestagdo do servico ao preco do primeiro colocado também serdo convocados,
respeitada a ordem de classificagdo, para proceder ao servigo desejado, até que o
quantitativo total seja atingido, conforme determina o Art. 112 inciso Il do § 2° do
Decreto n? 7.892/2013.

16. CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

16.1. Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados sao irreajustaveis, exceto nas
hipéteses decorrentes e devidamente comprovadas das situacdes previstas no inciso VI
do art. 81 da Lei n.2 13.303/16 ou de reducao dos pregos praticados no mercado.

16.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagao prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.®
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatorio.

16.3. Comprovada a redugéo dos pregos praticados no mercado nas mesmas condigdes do
registro e, definido 0 novo preco maximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor
beneficiario sera convocado pela Codevasf para negociacao do valor registrado em Ata.

16.4. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

16.5. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre¢os aos
valores de mercado observard a classificagao original.

16.6. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados e o fornecedor
nao puder cumprir 0 compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

l. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra
antes do pedido de execucdo dos servicos, e sem aplicagdo da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II.  convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacao.
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Nao havendo éxito nas negociagdes, o érgao gerenciador devera proceder a revogagao
da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da
contratagdo mais vantajosa.

Os pregos somente poderao ser revistos em caso de desequilibrio econémico-financeiro
do preco registrado, que eleve o custo dos materiais registrados, ou em decorréncia de
eventual reducao daqueles praticados no mercado, conforme - Arts. 17, 18 e 19 do
Decreto n? 7.892/2013.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O Fornecedor Beneficiario da Ata tera seu registro de precos cancelado, por intermédio
de processo administrativo especifico, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
nos seguintes casos:

A pedido, quando:

1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia
de casos fortuitos ou de forga maior;

2. O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungao da
elevacdo dos precos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisi¢coes/contratagbes, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de
execugao dos servigos.

Por iniciativa da Codevasf, quando:

a)  Sofrer sangao prevista nos incisos Il do caput do art. 83 da Lei n® 13.303/16, ou
no art. 7° da Lei n? 10.520, de 2002;

b) Nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipétese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

c) Nao mantiver as condigbes de habilitagdo ou qualificagdo técnica exigida no
processo licitatério;

d) Porrazdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
e)  Nao cumprir as obrigagdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos;

f) Recusar-se a realizar os servicos nos prazos estabelecidos no Edital e seus
anexos;

g) Naocorréncia de inexecugao total ou parcial das condi¢cdes estabelecidas na Ata
de Registro de Pregos ou nos pedidos dela decorrentes.

A Ata de Registro de Preco, decorrente deste Pregdo, sera cancelada
automaticamente:

a) Por decurso do prazo de vigéncia;
b)  Quando nao restarem fornecedores registrados.

Em qualquer das hipéteses descritas na condicao anterior, concluido o processo, a
Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de Registro de Preco e informara ao
Fornecedor Beneficiario a nova ordem de registro.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de validade dos precos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura da Ata de Registro de Precos.
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18.2. A eficécia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da
Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir
o primeiro e incluir o ultimo.

18.3. Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Precos terdo sua vigéncia
conforme as disposi¢des contidas neste Edital e respectivos contratos decorrentes,
obedecido o disposto no art. 12, § 22, do Decreto 7.892/13.

19. VALOR ORCADO

19.1. A Codevasf se propde a pagar pelos servigcos, objeto desta licitagdo, o valor maximo
global de R$ 62.450.462,70 (sessenta e dois milhdes, quatrocentos e cinquenta mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), com data-base de
Novembro/2021, divididos nos seguintes lotes:

Lote 1 — Superestrutura Transposigao 6,00 x 4,50 m: R$ 4.004.314,91 (quatro milhoes,
quatro mil, trezentos e quatorze reais e nhoventa e um centavos), para o total de 12
(doze) pontes a preco unitario de R$ 333.692,91;

Lote 2 — Superestrutura Transposigao 8,00 x 4,50 m: R$ 4.308.711,74 (quatro milhoes,
trezentos e oito mil, setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos), para o
total de 12 (doze) transposicoes a preco unitario de R$ 359.059,31;

Lote 3 — Superestrutura Transposicdo 10,00 x 4,50 m: R$ 8.018.725,05 (oito milhoes,
dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), para o total de 21
(vinte e um) transposicoes a preco unitario de R$ 381.844,05;

Lote 4 — Superestrutura Transposicdo 12,00 x 4,50 m: R$ 8.826.520,52 (oito milhoes,
oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e dois centavo),
para o total de 21 (vinte e um) transposicoes a preco unitario de R$ 420.310,49;

Lote 5 — Superestrutura Transposi¢do 15,00 x 4,50 m: R$ 10.438.314,44 (dez milhoes,
quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro
centavos), para o total de 21 (vinte e um) transposicoes a preco unitario de
R$ 497.062,59;

Lote 6 — Superestrutura Transposigcao 18,00 x 4,50 m: R$ 11.708.766,11 (onze milhdes,
setecentos e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), para o
total de 21 (vinte e um) transposicoes a preco unitario de R$ 557.538,78;

Lote 7 — Superestrutura Transposicdo 24,00 x 4,50 m: R$ 15.145.109,93 (quinze
milhGes, cento e quarenta e cinco mil, cento e nove reais e noventa e trés
centavos), para o total de 21 (vinte e um) transposicoes a preco unitario de
R$ 721.195,71;

19.2. Os valores acima sdo a média das pontes, com mesma extensao, com os trés tipos de
fundagdo: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca Trilho. A licitante vencedora devera
apresentar as planilhas com o seu desconto para os trés tipos de fundagao para cada
lote (Extenséo de ponte).

20. PARTICIPACAO E ADESAO

20.1. O drgao gerenciador sera a Codevasf.
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20.2. O o6rgéo participante sera responsavel pela manifestacao de interesse em participar do
registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgao gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacao
e respectivas especificagdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da
Lei n® 13.303/16 e da Lei n® 10.250/02 adequado ao registro de pregos do qual pretende
fazer parte, devendo ainda:

20.2.1. Garantir que os atos relativos a sua inclus@o no registro de pregos estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;

20.2.2. Manifestar, junto ao érgao gerenciador, mediante a utilizacdo da Intencdo de Registro
de Precos, sua concordancia com o objeto a ser licitado, antes da realizacdo do
procedimento licitatorio; e

20.2.3. Tomar conhecimento da ata de registros de precos, inclusive de eventuais alteracoes,
para o correto cumprimento de suas disposi¢oes.

20.3. Cabe ao o6rgao participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos
ou do descumprimento das obrigacbes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacgdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

20.4. CONSTITUEM OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no edital e seus anexos;

b)  Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacao
e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigcbes, falhas ou
irregularidades verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

d)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da Contratada, por meio
de comissao/servigos especialmente designado;

e) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execugéo do
servico do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos 0 acesso ao
local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h)  Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada na execucgao do servi¢o do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0s pregos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

20.4.1. A administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Licitante
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Edital, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Licitante, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

20.4.2. Cabera ao orgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e
administracao do Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) Reqgistrar sua intencao de registro de pregos no Portal de Compras do Governo
Federal;
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b)  Consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia encaminhados
para atender aos requisitos de padronizacao e racionalizacao;

c) Promover atos necessarios a instrucao processual para a realizagdo do
procedimento licitatério;

d)  Realizar pesquisa de mercado para identificacao do valor estimado da licitacéo e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e
entidades participantes, inclusive nas hipoteses previstas nos §§ 2° e 3¢ do art.
6° do Decreto n? 8.250/2014.

e)  Confirmar junto aos érgaos participantes a sua concordancia com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referéncia;

f) Realizar o procedimento licitatério;
g) Gerenciar a ata de registro de precos;
h)  Conduzir eventuais renegocia¢cdes dos pregos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
de infragdes no procedimento licitatorio; e

) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregcos ou do
descumprimento das obrigacbes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacdes.

k)  Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo previsto no §
6° do art. 22 do Decreto 7.892/2013, respeitado o prazo de vigéncia da ata,
quando solicitada pelo 6rgao nao participante.

CONSTITUEM OBRIGACOES DO FORNECEDOR BENEFICIARIO DA ATA

A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacao ou nao da
prestagdo do servico a outro 6rgdo da Administragdo Publica, ndo participante deste
registro de pregos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarao as indicagdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de
validade, numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e
cbdigo da agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em
portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de
equipamentos;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n? 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto
com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacgao;
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20.5.8. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

20.5.9. Assinar a Ata de Registro de Precos e aceitar a respectiva nota de empenho ou ordem
de servigo, no prazo estabelecido no edital;

20.5.10. Manter as condigdes exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

20.5.11. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugao dos servigos, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido
neste Edital; e

20.5.12. A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necesséarias a
execucao do objeto do Edital.

21. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

21.1. Os prazos para a entrega e execug¢ao dos servigcos estdao definidos no item 11 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, e nos subitens abaixo.

21.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucao do objeto de 12 (doze) meses, a depender do volume de servigo contratado,
respeitando o prazo estabelecido para a execu¢cao do Moédulo Minimo de 1 ponte em
cada lote, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condigbes iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente; e

e)  Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

21.2.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

21.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

21.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

21.2.4. Ap6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

21.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.
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21.3. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagédo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevastf.

21.4. Os prazos de inicio das etapas de execucgao, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragao do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigdes de
€XeCcucao;

c) Interrupgéo da execugao do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos
responsaveis.

21.5. A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagao com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

21.5.1. Caso a empresa esteja enquadrada em um dos motivos previstos no Art. 135 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, tera sera contrato
rescindindo.

21.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor

do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

22, CONDICOES DE PAGAMENTO

22.1. O pagamento dos servicos objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, serdo
efetuados em reais, com base nas medigbes mensais conforme o que foi efetivamente
executado no periodo, sem qualquer custo adicional para a Codevasf, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observados ainda os subitens seguintes.

22.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentagao das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse
prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacao.

22.2.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

22.2.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apds a entrega da nova documentagéo corrigida.
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22.3. As faturas deverao vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque
das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagédo do domicilio bancério, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

22.3.1. Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgao interna,
conforme art. 155, § 22, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

22.4. Os documentos de cobranga indicaréo, obrigatoriamente, o niumero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucao do objeto.

22.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideracao pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

22.6. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

22.7. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia, anexo deste Edital.

22.8. O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

22.9. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicées das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar
a retengao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacao em vigor.

22.10. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n®
10.522, de 19 de julho de 2002.

22.11. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

22.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

22.13.  Ficam excluidos da hipotese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

22.14. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

22.15. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.
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22.16. Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a Codevasf pagara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagédo monetéria, assim apurado:

I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x — 1,
onde:

i= Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagcdo monetaria.

22.16.1. Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

22.16.2. Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido
tao logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

22.17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.17.1 Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. ApOs este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

T:'—T!‘}-l
/-

R=Vx|

Onde:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de aniversario da proposta.

To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentagao da proposta.

22.17.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Mes2 Mesl
I:\.gég: zes IDB: X IDBi

DB1 100
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Onde:

1252 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Ings- = Indice do més de reajuste com a nova data base.

155t = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

23. MULTAS

23.1. Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

23.2. Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

23.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacgio de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

2

23.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

23.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

23.6. O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato ou da ata de registro de pregcos, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera
ao seu exame.

23.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

23.8. Em caso de relevagdao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem

assegurados.
23.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
24, SANQGES ADMINISTRATIVAS
24.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Uni&o e sera descredenciado no SICAF,

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (art. 49 do Decreto
10.024/19):

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) nao entregar a documentagéo exigida no edital;

c) apresentar documentagao falsa;

d) causar o atraso na execugao do objeto;

€) nao mantiver a proposta;

fy  falhar na execugao do contrato;

g) fraudar a execugao do contrato;

h)  comportar-se de modo inidéneo;

—
~ ~—

declarar informacdes falsas; e
cometer fraude fiscal.

24.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 72 da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.
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24.3. Aos atos praticados apds a etapa da licitagcao, sera aplicada a suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos,
previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

24.4. Reputar-se-ao iniddneos atos como os descritos nos artigos 337-E a 337-P do
Decreto-Lei n® 2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.
24.5. Poderéao ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 23;
c) Suspensao temporaria.

24.6. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa e apés,
um novo prazo 5 (cinco) dias Uteis para eventual recurso.

24.7. A multa, aplicada apés regular processo administrativo, deve ser descontada da
garantia do respectivo contratado.

24.8. As sancgdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitacao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis e apds, um novo prazo 5 (cinco) dias Uteis para eventual recurso.

24.9. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 24.5., alinea “c”, observard os
parametros estabelecidos no Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Codevasf, e
pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos ou a
ata de registro de precos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b)  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude
de atos ilicitos praticados.

24.10. Aplicar-se-a na presente licitagdo as sang¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao Il da Lei n® 13.303/2016 e 337-E a 337-P do Decreto-Lei
n® 2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

24.11.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

24.12. Cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contado a partir da data da intimacao
ou da lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao
temporaria de participacao em licitagao, impedimento de contratar com a administragéo
publica e declaracao de inidoneidade.

25. GARANTIA

25.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura
do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.
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25.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura
do contrato.

25.2. A caucao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deveréo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

25.3. Apoés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, serd devolvida a
“Garantia/Caucao de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto
contratual.

25.4. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituigdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

25.5. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisédo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

25.6. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagcées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

25.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢ao contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

25.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apds
0 recebimento provisoério do objeto contratado.
25.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugéo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

26. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

26.1. A Contratada deverd apresentar quando da assinatura do contrato o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigéo
essencial para a referida assinatura.

26.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf,

constante do Anexo V deste Edital, por empregado da empresa Licitante, devera ser
comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.

27. DISPOSICOES GERAIS
27.1. Os servigos e/ou fornecimentos serdo realizados em conformidade com o edital,
resultantes do Escopo dos Servigcos, dos Termo de Referéncia, Especificacoes
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Técnicas e anexos, que juntadas a proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante
da Ata de Registro de Precos e/ou do CONTRATO.

27.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser
reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que
modifiguem a composi¢cao orcamentéria.

27.3. E facultada ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugéo do
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar
no ato da sessao publica.

27.4. As situagOes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes com ao objeto do pregao e observada a legislacao.

27.5. A CONTRATADA nao podera invocar alteracbes de clausulas contratuais por
desconhecimento de dificuldades inerentes a execugao do objeto deste Edital.

27.6. O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacao do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisao do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sancdes
cabiveis.

27.7. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

27.8. O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possivel a afericdo de sua
qualificacédo e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizagao da sessao
publica do pregao.

27.9. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata
este Edital podera revoga-lo somente em razao do interesse publico, por motivo de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
revogacdo, e devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 50 do
Decreto 10.024/2019, salvo quando for viavel a convalidagéo do ato ou do procedimento
viciado, conforme descrito art. 62 da Lei 13.303/2016.

27.10. O Edital e seus elementos constitutivos sao de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e
exclusivamente para fins de elaboragéo das propostas, assegurados os direitos autorais.
A utilizacdo dos referidos documentos por terceiros sé se realizara no caso em que
venha a ser expressamente autorizado pela Codevasf.

27.11. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer énus decorrentes de danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucao do contrato.

27.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

27.13. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o
licitante vencedor, independente de transcrigdes.
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27.14. O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do Distrito Federal, em quaisquer das
Varas Federais instaladas na cidade de Brasilia, sera o competente para dirimir
questbdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente CODEVASF

Processo n.? 59500.002821/2021-25-e (JMST)
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PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
EDITAL N.2 94/2021

ANEXO II- CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
ITEM (NS) X, Y

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

E-MAIL:

SITIO:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n? 94/2021

Prezados Senhores,

Tendo examinado o PREGAO ELETRONICO - SRP - EDITAL N.2 94/2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nos,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para a execucao de pontes com cabeceiras modulares em concreto
armado e transposicao modular mista, em municipios diversos localizados no estado de Tocantins, conforme
quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos, pelo valor global de R$ , (VALOR
TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de pregos em Anexo, que € parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigcos no prazo fixado no Edital e conforme
Especificagdes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela Codevasf. Caso nossa proposta
seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para
a realizac¢ao do contrato.

Nos pregos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material necessario a execugédo do objeto desta
licitagdo.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servi¢go no prazo de ( ) , a contar da
data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para
abertura das propostas (_ / / ), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da
expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, serad considerada um contrato de obrigagéo entre

as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , carteira de Identidade n.°
, Orgéo Expedidor , CPF n.? , residente e domiciliado(a) na

rua ,Nn.2 , bairro , ha cidade de , Estado de ,a0(a)

qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar
contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda, que
concordamos plenamente com as condigées constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos pregos propostos
estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os servicos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 1ll
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO SRP N2 94/2021
PROCESSO N2 59500.002821/2021-25-e

Aos__ diasde_ doanode__ ,aCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada pela Lei
n° 6.088, de 16/07/1974, com atual denominacao social por forga da Lei n? 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regida por seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014,
alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinéria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia
Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, com sede no Setor de Grandes Areas Norte -
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto,
Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n®
083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e domiciliado em
Brasilia/DF, nomeado, e de acordo com a Lei n® 10.520/2002, Decreto n®. 10.024 de 20/09/2019,
Decreto n? 7.892/2013, Lei Complementar n® 123/06, Decreto n® 6.204/2007, Lei 13.303/2016 e
das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no
Pregao Eletrénico por Registro de Precos n? 94/2021, execucao de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e transposicdo modular mista, em municipios diversos
localizados no estado de Tocantins, conforme quantitativos estimados na planilha de
estimativa de custos, pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS), com a consequente efetivagdo da Ata de Registro de Pregos e
respectivos contratos, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unidao e homologado pela

Diretoria Executiva da Codevasf, constante as fls. do Processo n?
59500.002821/2021-25-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata:
, CNPJ n® , com sede no

, telefone n® , fax n® , representada por

seu , Sr. , (nacionalidade) , (estado civil)
, residente e domiciliado em , RG n® )

CPF n® , atendendo as condigdes previstas no instrumento

convocatério e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os
itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as
condi¢des seguintes:

B PRECOS MAXIMOS (R$)
ITEM DESCRICAO MARCA | ynip | QTD ;
UNITARIO TOTAL
01
02
03

1. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

1.1. A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

Pag. 3 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR ]
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

1.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Codevasf a firmar as contratagbes que
deles poderao advir, facultando-se a realizagdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou equipamentos em igualdade de condigdes.

2. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

2.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer érgao ou entidade da
Administracédo publica que estejam enquadradas no art. 12 da Lei 13.303/2016 e que nao
tenham participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde
qgue devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢des e as
regras estabelecidas no Decreto n® 7.892/20183.

2.2. Cabera ao detentor da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao pela execugao dos servicos desde que esta ndo
prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas.

3. DA REALIZAGAO DOS SERVIGCOS

3.1. Durante a realiza¢ao dos servigos contratados devera ser observado o disposto no Edital de
Pregao Eletrénico por Registro de Precos n2 94/2021 e seus anexos.

4. DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipéteses decorrentes devidamente comprovadas, as situagdes previstas no inciso VI do art.
81 da Lei n.? 13.303/2016 ou de reducgao dos precos praticados no mercado.

4.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagao prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.?
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatorio.

4.3. Comprovada a redugao dos pregos praticados no mercado nas mesmas condigdes do
registro, e, definido o novo preco maximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor
beneficiario sera convocado pela Codevasf para negociagcéao do valor registrado em Ata.

5. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O Fornecedor Beneficidrio da Ata tera o seu registro de pregos cancelado, por intermédio de
processo administrativo especifico, assegurado o contraditério e a ampla defesa:

A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos
fortuitos ou de for¢ca maior; e

b) O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcao da elevacao
dos precgos de mercado, dos insumos que compdem o custo das aquisigdes/contratacdes, e
se a comunicagao ocorrer antes do pedido de execugao.

Por iniciativa da Codevastf:

a) Sofrer sancao prevista no art. 38 ou inciso Ill do art. 83 da Lei n® 13.303, de 2016, ou no art.
7° da Lei n® 10.520, de 2002;

b) Nao aceitar reduzir o prego registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

c) Nao mantiver as condi¢gbes de habilitagdo ou qualificagdo técnica exigida no processo
licitatorio;

d) Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

e) Nao cumprir as obrigacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos;
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f) Se recusar a realizar os servigos nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

g) Na ocorréncia de inexecucédo total ou parcial das condi¢cdes estabelecidas na Ata de
Registro de Precgos ou nos pedidos dela decorrentes.

Em quaisquer das hipoteses acima, a Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de
Registro de Precos e informara aos concorrentes a nova ordem de registro.

6. DO CANCELAMENTO AUTOMATICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. A Ata de Registro de Precgos, decorrente desta licitagdo, sera cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigéncia.
b) Quando nao restarem fornecedores registrados.
DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Codevasf em conformidade com o disposto no item 22 do
Edital n2 94/2021.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sangdes
administrativas previstas no item 24 do Edital n? 94/2021, no caso de descumprimento
parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9. DA AUTORIZAGAO PARA A CONTRATACAO

9.1. A contratagcdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.

10. DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregao Eletrénico por Registro de Precos n? 94/2021, seus
anexos, e a proposta da empresa: classificada em 1°
lugar no certame supramencionado.

10.2. O Foro da Justica Federal de Brasilia/DF sera competente para dirimir questdes oriundas da
presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

10.3. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi¢des constantes da Lei n® 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto n®. 10.024 de 20/09/2019, do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de
2013 e demais normas aplicaveis.

Brasilia-DF, de de 2021.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
Codevasf

REPRESENTANTE:
EMPRESA:
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PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
EDITAL N.2 94/2021

ANEXO IV - Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N2 do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n?® , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas
estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e
cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de
suas atividades nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso
com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o
servigo publico, seja no exercicio do cargo em comissdo, fungdo de confianga ou gratificada ou
emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagées de
corrupcao e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"),
regulamentada pelo Decreto n® 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da
Codevasf sobre qualguer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposigoes do
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

¢ Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

. Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expresséo de livre consentimento e concordancia do cumprimento
das normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:

Cargo:
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PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
EDITAL N.2 94/2021

ANEXO V

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
(Disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/qovernanca/comissao-de-etica/codi
go-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf )
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigcdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracao de edital,
apresentagao de propostas e, posteriormente, a celebracao de contrato para a execugéo de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposigcdo mista, em municipios diversos
localizados no estado do Tocantins, conforme quantitativos estimados na planilha de custos (anexo 4)
e abaixo descriminados:

- Lote 1: 12 (doze) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

- Lote 2: 12 (doze) unidades de pontes com secao tipo de 8,0m x 4,5m;

- Lote 3: 21 (vinte e uma) unidades de pontes com sec¢ao tipo de 10,0m x 4,5m;
- Lote 4: 21 (vinte e uma) unidades de pontes com sec¢ao tipo de 12,0m x 4,5m;
- Lote 5: 21 (vinte e uma) unidades de pontes com sec¢ao tipo de 15,0m x 4,5m;
- Lote 6: 21 (vinte e uma) unidades de pontes com sec¢ao tipo de 18,0m x 4,5m;
- Lote 7: 21 (vinte e uma) unidades de pontes com segéo tipo de 24,0m x 4,5m.

Cédigo SIASG — CATSER 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos- concreto.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Nestes Termos de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUSTURA — Unidade da administracdo
da Codevasf, a qual esta afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao
e a coordenacao dos fornecimentos/servigos, objetos destes Termos de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicio qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucido dos
servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagcao a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programagcao parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Projeto Basico.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucgao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagcoes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra ou servigos de engenharia, regime
de execugdo da obra ou servigos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servigos de engenharia, modificagdes de projeto, classificagao dos servigos (item c). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagbes dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a
serem usados nos servigcos de engenharia em questao).

c) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de énus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes & assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haveré liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolédgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacdo;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nédo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacées de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucgao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdées que envolvam despesas
orgcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificagées detalhadas
do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.
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OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagédo ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construcéao
de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagao adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:
a. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;
d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROJETO TECNICO - Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagcdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes durante as fases de elaboragao
do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

¢) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucgao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a deduc¢do de métodos construtivos, instala¢des
provisérias e condigbes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigcos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programagdo, ocorréncias e recomendagbes, além de conclusées e projecoes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execucgdo das obras ou servigos de engenharia.

TERMOS DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do
custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o pre¢co de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucao e sangoes, de forma
clara, concisa e objetiva.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacao: Pregao, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitagédo reger-se-a pela legislagao que rege o Pregao Eletronico, quais sejam: a Lei
n? 10.520, de 17/7/2002, e o Decreto n? 10.024, de 20/9/2019.

3.2 Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario

3.2.1.  Justifica-se o regime de execuc¢ao pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori da quantidade de pontes exatas a serem executadas, conforme demanda.

3.3. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Pregos (SRP)

3.3.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n® 13.303, de 30 de junho
de 2016, e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e normas
complementares.

3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do
municipio, por unidades de pontes a serem demandadas, havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

3.4. Divulgacado da Intencéao de Registro de Precos (IRP)

3.4.1.A divulgagédo da IRP N&o sera Admitida. Tendo em vista o curto prazo para a
realizagao/finalizagcdo do certame neste més, ainda levando em conta a abrangéncia
dos municipios que terdo a execugdo das pontes e que nao se sabe da capacidade
técnica das empresas que venham a ganhar o certame e executar o objeto licitado,
tanto para a Codevasf quanto para outros 6rgaos governamentais que tenham interesse
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em executar o objeto deste termo de referéncia. A area técnica entende que tais fatores
acima possam vir a acarretar prejuizos a execugao do contrato da Codevasf.

3.5. Modo de disputa: Aberto, Orcamento Publico.
3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6.1.  Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de
servico comum de engenharia com padroes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugéao
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servigos serdo executados na area de atuagédo da Codevasf no estado de Tocantins.

4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

4.4, A formalizagdo do pedido de execucdo dos servicos sera mediante Ordem de Servico,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou seu
preposto e encaminhado a licitante Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servigo, documento convocatorio para execugao dos servigos, sera emitida pela
Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificagao.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos objetos desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto
Técnico, junto ao seu Projeto Basico (Anexo 7) e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo 4), que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes
servigos:

5.2.1.Servigos preliminares

a) Superestrutura — transposigdo modular mista:

Lote 1: 12 (doze) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

Lote 2: 12 (doze) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

Lote 3: 21 (vinte e uma) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
Lote 4: 21 (vinte e uma) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
Lote 5: 21 (vinte e uma) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
Lote 6: 21 (vinte e uma) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
Lote 7: 21 (vinte e uma) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

Py
N NaPNaP e

b) Infra e mesoestrutura, alas e encontros em cada lote:

- Cabeceira com H = 4,0m e L = 4,5m ¢/ fundagéo direta: ancoragem com vergalhdo
- Cabeceira com H = 4,0m e L = 4,5m ¢/ fundagédo em estaca pré-moldada

- Cabeceira com H = 4,0m e L = 4,5m ¢/ fundagao em estaca trilho TR-68
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5.3. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao
Normativa N2 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adogao de solugbes que proporcionem a economia da manutencao
e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacéo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servi¢os publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupacao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,
nas deliberacdes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Uniao e
nas Especificagdes Técnicas.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendagoes estabelecidas pela Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei
n. 2 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.6. Especificagao dos Servigos:

5.6.1.As definigcbes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condicbes especificas, 0os equipamentos, a execug¢ao, 0 manejo ambiental, a inspegéo,
o controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagao final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitagao, a rejeicao, o critério de medigédo e tudo o que
mais for necessario para a execugao dos servigos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.6.2.0s servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.6.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

5.6.2.2. ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo
Federal e Instrucbes para utilizacdo da logomarca,;

5.6.2.3. ANEXO 7: Projeto Basico

5.7. Produtos previstos:

5.7.1. Elaboracao do Projeto executivo;
O Projeto Executivo para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:

571.1. Levantamento de Dados;

5.7.1.2. Estudos Topograficos;
O objetivo fundamental dos estudos topograficos nesta fase é a
materializagdo no campo do:
a) Reconhecimento das condigbes topograficas de implantagdo das
fundagdes;
Detalhamento da transicdo ponte/rodovia;
Levantamento topografico planialtimétrico;
Locagéao do eixo do projeto;
Nivelamento do eixo do projeto;
Levantamento de secbes transversais e longitudinais;
) Levantamento de ocorréncias de materiais.

O

)
)
)
)

Q=220 Q0
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5.7.1.3. Estudos Hidroldgicos;
Os estudos hidrolégicos deverdo permitir uma adequada implantacdo da
ponte e o conhecimento das condicionantes pertinentes, levando a definicao
de parametros tais como:
a) Niveis maximo e minimo das aguas;
b) Sec¢ao de vazao do projeto;
¢) Regime fluvial;
d) Necessidade de protegcdo das encostas ou das margens, nas
proximidades da ponte;
e) Diregéo e velocidade da correnteza;
f) Existéncia e tipo de erosao do fundo e das margens do rio;
g) Arraste de material sélido;
h) Necessidade de gabarito de navegacao;
i) Forma conveniente e espacamento minimo dos pilares.

5.7.1.4. Estudos Geologico e Geotécnico;

Os estudos geoldgicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizacdo do

solo, devendo conter no minimo:

a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo;

b) Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia
empregada, a locagdo dos pontos de sondagem, as caracteristicas do
solo, a posicao do nivel de agua e o perfil de sondagem;

c) Ensaios complementares, caso se faga necessario.

5.71.5. Memorial Descritivo;
5.7.1.6. Memoéria de Calculo, contemplando o calculo da infra, meso e superestrutura
57.1.7. Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
-Cortes
- Especificagdes do concreto

b) Projeto da mesoestrutura:
-Pranchas de forma
-Pranchas de armadura
-Cortes
- Especificagbes do concreto

c) Projeto da superestrutura:
- Detalhamento das estruturas metalicas
- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Especificagdes do concreto

5.7.2. Orcamento da Obra;
A planilha do orcamentaria do Projeto Executivo deverd ter seus quantitativos e
servigos ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5F6C553F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

e-DOC 6DE2CF97

Proc 59500.002821/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

5.7.3. Plano de Execucgéo da Obra

5.7.3.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco para formalizagao de Ata
de registro de Precgos, objetivando a execugdo de pontes com cabeceiras em
concreto armado e transposigado modular mista.

5.7.3.2. Os servicos serao dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo
e quantificagdo dos produtos vinculados aquele contrato.

5.7.3.3. O dimensionamento de execugédo do contrato sera determinado pela Codevasf
via Ordem de servigco (OS), o qual constara os produtos a serem executados,
incluindo a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra e especificagbes
técnicas detalhadas para a execugédo de um ou mais produtos.

5.7.3.4. Os produtos sao passiveis de subdivisdio ou agrupamento conforme
determinagéao da Codevasf.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1.  CONDICOES GERAIS

6.1.1.Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto
desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia e seus
anexos e que possuam na fase de habilitagdo capital social minimo no valor de 10%
(dez por cento) do valor orcado pela Codevasf no lote a que for concorrer.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.N&o sera permitida a participagédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto € um servigo de engenharia comum e nao
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 -
Detalhamento das Justificativas.

6.3. COOPERATIVAS

6.3.1.Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas sob a forma de cooperativas
uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para
execucao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de
participagédo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017,
conforme justificativa apresentada no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tao-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades
fim da CONTRATADA, nao sdo, muitas das vezes, objeto de execucado diretamente
pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como levantamento,
estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, pertencentes
ao objeto desta licitagao.

6.4.2. Nao sera permitida a subcontratacédo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.
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6.5. PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitagdo em
condicoes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n®
10.273/2020.

6.6. PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
6.6.1. As empresas estrangeiras participardo nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.6.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacao e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Exigido declaragéo de conhecimento do local de execugao dos servigos. A visita aos locais de
prestagdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serao executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, por
intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

7.11. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificagdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados oS servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracédo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos — Anexo 2 deste
TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que possui
uma avaliagcdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos
telefones (61) 2028-4570, (61) 2028-4512, (61) 2028-4777 ou (61) 2028-4411, (61) 2028-
4502.
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8. PROPOSTA

8.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo
podera conter condicées ou alternativas ndo previstas neste Termo de Referéncia e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orgcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo 4, que é parte integrante
deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orgcados pela Codevasf,
conforme inciso | do art. 54 da Lei n® 13.030 de 30/6/2016, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, §4° do art. 54
da Lei n® 13.303 de 30/6/2021.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante
devera ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecado do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverao ser preenchidas
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicbes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composigcao de precos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicées na mesma ordem € com 0S mesmos
nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacgéo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢cao de custo
unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo 3.
- Deveréo ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista.

d) Detalhamento do BDI — Anexo 3.

- Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda dos servicos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagao da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
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serd ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
Servicos;

- N&o poderédo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI —, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Instalagdo e Manutencdo do Canteiro de
Obras (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
nao deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc.,, devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da execugédo dos servigos
de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalacbes permanentes e/ou provisorias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugédo dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
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pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao
vigente.

b) Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugcdo dos Servigos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou
“servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, que
comprove que a licitante tenha executado servigcos de construcdo de pontes com cabeceiras
em concreto armado e transposicdo modular mista, em condi¢des similares desta licitacéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos, por lote:

- Lote 1- execugédo de DUAS pontes com extensdao minima de 6 metros;

- Lote 2- execucgao de DUAS pontes com extensao minima de 8 metros;

- Lote 3- execugédo de DUAS pontes com extensao minima de 10 metros;
- Lote 4- execucao de DUAS pontes com extensdo minima de 12 metros;
- Lote 5- execucao de DUAS pontes com extensdo minima de 15metros;
- Lote 6- execucéao de DUAS pontes com extensdo minima de 18 metros;
- Lote 7- execucao de DUAS pontes com extensdo minima de 24 metros;

cl) E permitido o somatério dos quantitativos, mediante comprovagdo de mais de
um atestado;

c2) Definem-se como servigos similares: servigos com métodos construtivos afins
aos de Construcao de Pontes Mistas.

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo
Crea, em destaque, os seguintes dados: local de execug¢do, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no Crea; descricdo técnicas sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

c4) Caso a licitante participe de mais de um item nao sera necessario a repeticao
da apresentagdo do mesmo atestado por lote, caso o atestado atenda ambos os
lotes, devendo a licitante apenas fazer referéncia para quais lotes destinar-se-ao os
atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Crea, acompanhado da respectiva
/Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo(s) relativo(s) & execugdo de pontes mistas ou similares em
complexidade ao objeto desta licitagéo.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

- O empregado;

- O dirigente ou sbécio;
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- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:
- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;
- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de
sdcio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Autdnomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo
com a legislagédo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste;
- Os comprovantes acima citados poderdo ser substituidos por
declaragdo de contratagdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovagédo de qualificagao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

d4) Durante a execugado do contrato o profissional indicado como responséavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As indicagcGes para as despesas orcamentarias para a contraprestacédo dos servicos,
sob a gestdo Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, serdo definidas na etapa
de formalizacao do contrato, conforme Art. 7%, § 22, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10.2. O valor estimado para a contratagdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 62.450.462,70 (Sessenta e dois milhGes, quatrocentos e cinquenta
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), com data-base de
Novembro/2021. Divididos nos seguintes lotes:

Lote 1: 12 (doze) Pontes de 6,00 x 4,50 m, no valor total de R$ 4.004.314,91 (quatro
milhdes, quatro mil, trezentos e quatorze reais € noventa e um centavos), a preco unitario
de R$ 333.692,91;

Lote 2: 12 (doze) Pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 4.308.711,74 (quatro milhdes, trezentos e
oito mil, setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos), a preco unitario de R$
359.059,31;

Lote 3: 21 (vinte e uma) Pontes de 10,00 x 4,50 m: R$ 8.018.725,05 (oito milhdes, dezoito
mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), a preco unitario de R$ 381.844,05;

Lote 4: 21 (vinte e uma) Pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 8.826.520,52 (oito milhdes,
oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e dois centavo), a prego
unitario de R$ 420.310,49;

Lote 5: 21 (vinte e uma) Pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 10.438.314,44 (dez milhdes,
quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), a
prego unitario de R$ 497.062,59;

Lote 6: 21 (vinte e uma) Pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 11.708.766,11 (onze milhdes,

setecentos e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), para o total a
prego unitario de R$ 557.538,78;
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Lote 7: 21 (vinte e uma) Pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 15.145.109,93 (quinze milhdes, cento
e quarenta e cinco mil, cento e nove reais e noventa e trés centavos), a prego unitario de R$
721.195,71;

10.2.1. Os valores acima sdo a média das pontes, com mesma extensdo, com os trés tipos
de fundacao: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca Trilho. A licitante vencedora
devera apresentar as planilhas com o seu desconto para os trés tipos de fundacao
para cada lote (Extensao de ponte).

10.3. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
Indices do DNIT (SICRO novembro/2021), da Caixa Econémica Federal (SINAPI
novembro/2021) para o Estado de Tocantins, BDI sem desoneragéo, atendendo ao disposto
no Decreto n? 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos no BDI encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

10.6. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, encargos Sociais e
Despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%, PIS = 0,65% e COFINS = 3,0%. Observacoes: os
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o preco, observar corregdo para aplicagao
sobre custo na planilha. Foi considerado para efeito de célculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia Cumulativa”, conforme paragrafo 182 e 186;

b) Encargos Sociais:118,37 % para horista e 74,59% para mensalista;

c) BDI: 23,41% para servigos; 16,80% para material.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, com prazo de execugao do objeto de até 12 (doze) meses, a

depender do volume de servigo contratado, respeitando o prazo estabelecido para a
execugao do Médulo Minimo de 1_ponte em cada lote.

11.3. A emissdo da Ordem de Servigo s6 ocorrera apds a anuéncia ambiental, conforme legislagao
do 6rgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
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a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizagao
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugao dos servicos, de acordo com as condigées previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo
IV que integra o presente Termo de Referéncia da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizagédo: apds a total desmobilizagcao, comprovada pela fiscalizagao.

12.3. Instalagdo e Manutengédo de Canteiro de Obras (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio S5em AM
" Valor do Contrato Sem AM

S AM

12.3.1. Instalagcao e Manutengao de Canteiro de Obras (AM) terdo como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Instalacdo e Manutengdo de Canteiro de Obras (AM) prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execucdo previamente
aprovado.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagao da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—T0
170

R=Vx| ]

Onde:
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- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodovidrias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de aniversario da proposta.
- To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodovidrias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de apresentagao da proposta.

13.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:
[esz hlesl

[Mész _ Iogs” > Ingi

DE1 100
Sendo: )
- Iﬂtﬁ‘ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
-15E¥ = indice do més de reajuste com a nova data base.
- 155 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitacoes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo n&o atendimento a determinagéo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagéo de itens exigidos em clausulas 2
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c¢) Por dificultar ou impedir o0 acesso da FISCALIZAGCAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 3

no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 4
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| com 0 prazo contratado ou aditado. | |

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

14.6. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagéo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancaria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias ap6s o
recebimento provisério do objeto contratado.

15.4. Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao

de multas e de rescisa@o, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogag¢des de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipbétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

15.9. A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgdo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execug¢ao dos servicos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

16.4. Acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néao
haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaborag¢ao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos,
quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacédo dos servicos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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16.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

16.12. Determinar a reparagdo, corre¢do, remog¢ao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.17. Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigao.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucgdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de acordo
com as regras contratuais.
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16.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber, provisdria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias no local de execugdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protegéo Individual — EPIs.

16.28. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢ao da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

16.30. A agado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugédo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigcdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR,
conforme o Termo de Referéncia e as especificacbes técnicas estabelecidas pela
CODEVASF.

17.2.  ApoGs o término dos servigos objeto deste TR, ap0ds a concluséo dos servigos no local definido
da Ponte Mista, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAOQ, o seu recebimento provisorio,
devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

17.3.  Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZAGCAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

17.4. Ap6s o recebimento provisorio do objeto integral deste Termo de Referéncia pela
FISCALIZAGCAO, sera designado Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

17.5. Na hipotese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.
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17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da garantia.

17.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.9.  Apo0s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

17.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

17.11. A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispbe a Lei n? 6.514
de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, e devera, quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da legislacdo vigente
no local de execug¢ado dos servicos.

19.2.  Na execucgao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n? 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagcao a coleta seletiva.
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c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducado de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

[ll) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucgao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

f)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petr6leo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagcao especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucao n? 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgédo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao

aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
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d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucao CONAMA n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolucao
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugéo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagcdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execugédo dos servigos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execug¢ao dos servi¢os.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencao do canteiro. E obrigatéria a comprovagado da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas d&reas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.
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c) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados 0s servicos,
elaborando documentos necessario e protocolando nos érgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

d) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado.

e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdao da Ordem de Servigco, sob pena de sancgdes
administrativas.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

g) Autorizagdo dos érgaos competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto

do paiol, guando couber.

h) Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicoes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacées por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.4. Acatar as orientacoes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagédo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigcos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execug¢édo dos servigos
objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugéao dos servigcos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagéo da Codevasf.

20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servicos objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5%, 6° e 7° da Resolucao
CONFEA n® 336 de 27 de outubro de 1989.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servicos.

20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacgdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucoes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.20. A contratada deverd investir em medidas de promocgao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao Publica, denunciando
a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigcos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagao de dispensa do referido documento.

20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servi¢os, quando
couber.

20.23.1. Ao final dos servicos as instalacées do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagbes basicas para a
protecdo ambiental.

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em funcdo dos servigos,

quando couber.

20.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

20.23.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugao em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnoldgico e medicbes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucdo, deverao estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deveréo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacoes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.
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20.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizagcdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagao da certidao de quitacdo de debitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, ap6s a emissdao da Ordem de
Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢gdes administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagcdo da
fiscalizagao.

20.35. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 1 (uma) segunda placa
em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informacées: nome da empresa
(contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n® do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n? 5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n® 198/1971.

20.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugées para a Preparagdo de
Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagao de classe — Anexo 6

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao €, se necessario, o
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢gées em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao de
obra, etc., como também, reclamacoes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante ap6s a
concluséo dos servigos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevengéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servigos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagéo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).
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21. OBRIGAGCOES DA CODEVASF
21.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

21.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22, MATRIZ DE RISCO

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengcdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4, A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragcéo
na formulagao de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memérias de calculo, as informacdes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto do que serda executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara por expressa autorizagdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigoes.

24. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

- Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;

- Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo 4: Planilha de Custos e do Orgcamento de Referéncia;

- Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente;

- Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca;

- Anexo 7: Projeto Basico;

- Anexo 8: Matriz de Risco;

- Anexo 9: Relagao dos municipios na area de atuagao da Codevasf no estado de Tocantins.

Anexo 1: Detalhamento da Justificativa

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade da
obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A area da bacia do Tocantins-Araguaia foi inserida na area de atuacao da Codevasf por meio da Lei
n® 13.702/2018, onde engloba 100% da area do estado do Tocantins.

O estado do Tocantins tem a 102 maior area territorial entre os estados brasileiros, e uma baixa
densidade populacional (23° entre os demais estados), o que torna um grande desafio para o
desenvolvimento regional e urbano do Estado.

A construgcdo de pontes na regido facilitara o transito de veiculos e pessoas, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio contemplado.

A construcdo de pontes modulares objetiva melhorar a qualidade de vida da populagéo, facilitando o
acesso dos cidadaos a servigos basicos, tais como: saude, educagao e lazer, e também prover uma
maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A construcao de pontes também contribuird para
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impulsionar o desenvolvimento econémico facilitando o escoamento da producdo, justificando a
presente solicitagdo.

Modalidade Licitatéria:

Pregéao, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n®
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do municipio, por unidades de
pontes a serem demandadas, havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgacao da Intencao de Registro de Precos (IRP):

Nao sera Admitida. Tendo em vista o curto prazo para a realizagdo/finalizagdo do certame neste més,
ainda levando em conta a abrangéncia dos municipios que terdo a execugao das pontes e que nao se
sabe da capacidade técnica das empresas que venham a ganhar o certame e executar o objeto
licitado, tanto para a Codevasf quanto para outros 6rgaos governamentais que tenham interesse em
executar o objeto deste termo de referéncia. A area técnica entende que tais fatores acima possam
vir a acarretar prejuizos a execucao do contrato da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n®
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n? 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servigo
comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagcao do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medicbes das unidades padrdo (m; m3)
efetivamente executadas. Este regime de execugao € o mais apropriado para o objeto da licitagao,
pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacao de Consdrcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consoércio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execug¢do de alta
complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:
Nao permitida. Ndo serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execugdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacao:
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Permitida. Nao poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares
e que, por nao dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, nao sédo, muitas das vezes,
objeto de execucao diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos,
pertencentes ao objeto desta licitagao.

Visita ao Local dos Servicos: ~
Exigido Declaracéo de Conhecimento do Local. A visita aos locais de prestagéo dos servicos NAO
SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigcbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracédo da
proposta e execugao do contrato.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: ;

Os servigcos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 72 do Decreto n2. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orgamentaria que somente sera exigida para a
formalizagdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de pregcos ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentdria, que
somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacao:

Nao aplicavel. As obras serdao executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao
serd necessaria a desapropriagdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragao
do Projeto de Desapropriago.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execugao (cau¢ao):

Como garantia para a completa execugado das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.
A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério
do objeto contratado.

Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
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A n&o integralizagédo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagcdo de multas
e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf. A
garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
- Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacao Técnica:

Definidas no item 9 do TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questao tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A Contratada devera auxiliar a Codevasf (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
6rgao competente. A Ordem de Servico somente sera emitida apds a obtencao da citada Anuéncia
Ambiental. A remuneracao esta contemplada como custos indiretos.

34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5F6C553F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

e-DOC 6DE2CF97

Proc 59500.002821/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Anexo 2: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigcos

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Planilha de Custos e do Orcamento de Referéncia

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucées
para utilizacao da logomarca

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Projeto Basico

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 8: Matriz de Risco
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Anexo 9: Relacao dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado de Tocantins
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que estd ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados
os servicos que sao em todo o estado do Tocantins e que se inteirou dos dados
indispensdveis a apresentacdo da proposta, € que 0s pregos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execu¢do dos servicos,
tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugao
do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcgdo:
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM
MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 | COM DESONERAGAO SEM DESONERAGCAO
‘ HORISTA | MENSALISTA | HORISTA ‘ MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS - - 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50 1,50 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacao 2,50 2,50 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A Total 17,80 17,80 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 = 17,87% =
B2 Feriados 3,94 - 3,94% -
B3 Auxilio-enfermidade 0,91 0,69 0,89% 0,67%
B4 13° salario 10,98 8,33 11,00% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,06 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,45 - 1,44% -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,35 8,62 11,73% 8,89%
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03% 0,03%
B Total 47,45 18,38 47,81% 18,62%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,76 5,14 7,06% 5,35%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 2,28 1,73 2,38% 1,80%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,89 3,86% 2,92%
C5 Indenizagdo Adicional 0,57 0,43 0,59% 0,45%
C Total 13,58 10,31 14,06% 10,65%
GRUPO D
D1 seincig{encia dde AGsobre ,BA b Avi 8,45 3,27 18,07% 7,04%
eincidéncia de Grupo A sobre Aviso o o
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,57 043 0.63% 0.48%
D Total 9,02 3,70 18,70% 7,52%
TOTAL (%) | 87,85 50,19 118,37% | 74,59%
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EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO | (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L = 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGCAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,00%
Total DF = 1,00%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,90%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,32%
L LUCRO
Lucro bruto 6,00%
Total L = 6,00%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 16,80%
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c OD EVASF - Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b=—J Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM
MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 | COMDESONERAGAO | SEM DESONERACAO
‘ HORISTA | MENSALISTA | HORISTA ‘ MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
D Total
TOTAL (%) | 87,85 | 50,19 | 118,37% |  74,59%
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM DISCRIMINAGAO | (%)

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central

Total AC =

DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

taxa de riscos
taxa de garantias

Total R=

L LUCRO
Lucro bruto

Total L=

| TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) =
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM

MUNICiPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:

Onde:
AC
DF

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

LUCRO
TRIBUTOS

ITEM

DISCRIMINAGCAO

(%)

AC

ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragdo central

Total AC =

DF

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de riscos

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

Total L=

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) =
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QUADRO RESUMO
LOTE ITEM DISTRIBUICAO C:l(])l;l:'ll: PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 12 R$ 333.692,91 [ R$  4.004.314,91
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 12 R$ 359.059,31 [ R$  4.308.711,74
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 381.844,05 [ R$  8.018.725,05
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 420.310,50 [ R$  8.826.520,52
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 497.062,59 [ R$ 10.438.314,44
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 557.560,29 [ R$ 11.708.766,11
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 721.195,71 | R$  15.145.109,93
129
VALOR TOTAL RS 62.450.462,70
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CODEVASF inistéio o Desenvolvimento Regional - MOR

dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 6 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB::‘IIT. s/ PRE;O;;:"T. e PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES RS 618.976.32
CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 96.00 PROPRIA COMP 2 RS 342.41| RS 422.57| RS 40.566.72
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| RS 12.646,06| RS 151.752,72
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| RS 12.794,20| R$ 153.530,40
INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS 246.525,36
DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46 RS 26.601,12
SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 996.343.51
'TRANSPOSICAO 6.00 M X 4.50 M
JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 727.32 SICRO 2408069 RS 4.43| RS 5.47| RS 3.978.44
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 727.32 SINAPI 100726 RS 21.20| RS 26.16] RS 19.026.69
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 5
60,61 SINAPI 100752 .
213 EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 m 727,32 RS 3443| RS 4249] R 30.903,83
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 25130.64 SICRO 2408149 RS 15.10| RS 18.63| RS 468.183.82
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 8352.00 SICRO 407819 RS 12.01| RS 14.82| RS 123.776.64
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 40179.17 SICRO 5914479 RS 0.53| RS 0.65| RS 26.116.46
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? ,79 669.48 SICRO 3108011 RS 137.52| RS 169.71| RS 113.618.27
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und ,21 62.54 SICRO 1107900 RS 398.05| RS 491.23| RS 30.721.13
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und ,21 62.54 SICRO 1106061 RS 39.37| RS 48.59| RS 3.038.78
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 156.35 SICRO 3806426 RS 47.63| RS 58.78| RS 9.190.14
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732 RS 78.78| RS 92.02| RS 14.487.63
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? ,80 9.60 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 777.50| RS 7.464.00
2113 :’AIIA:E:I l;i;{:;o DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431 RS 5.202,54| RS 6.07657| RS 145.837,68
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.611.027.64
3.1 CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920.00 SINAPI 342. RS 63.84 | RS 78.78 | RS 151.257.60
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 1886 2264.16 SICRO 3108011 RS 137.52 | RS 169.71 | RS 384.250.59
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,0 360.00 SICRO 1108061 RS 754.82 | RS 931.52 | RS 335.347.20
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,0 360.00 SICRO 1106061 RS 39.37 | RS 4859 | RS 17.492.40
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 36000.00 SICRO 407819 RS 12,01 | RS 14,82 | RS 533.520.00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149 RS 15,10 | RS 18,63 | RS 134.136,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055 RS 330,02 RS 407.28| RS 48.873.60
3.18 DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 10.32 SICRO 1109622 RS 350,39 | RS 432.42 | RS 4.462,57
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 1.687.68
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 658.721,04
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5 RS 527,02| RS 650,40| RS 312.192.00
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51| RS 557,21| RS 147.103.44
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11| RS 755.40| RS 199.425.60
5.0 SERVICOS FINAIS RS 119.246,40
5.1. ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -| m 682,50 8190,00 SICRO 5501880 RS 822| RS 10,14| RS 83.046,60
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m’ 682,50 8190.00 SICRO 5502978 RS 3,58] RS 442| RS 36.199.80
TOTAL RS 4.004.314,91
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
RS 310.018,69 | RS 425.902,93| R$ 478.225,09
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 309.488,16 RS 309.488,16 R$ 618.976,32
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

~ R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 RS 677.067,72 RS 677.067,72 RS 677.067,72 RS 3.385.338,59

02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 309.488,16 R$ 986.555,88 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 R$ 4.004.314,91

7,73% 24,64% 16,91% 16,91% 16,91% 16,91% 100,00%
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUICAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21,
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA cop. DO SERVICO PRE‘;OB:;:“ (&) PRECOBl;TIII @ PRECO TOTAL
10 SERVICOS PRELIMINARES RS 627.843,36
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 96,00 PROPRIA ComP 2 RS 342,41| RS 422,57| RS 40.566,72
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1 R$ 10.247,19| R$ 12.646,06| RS  151.752,72
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4 R$ 10.367,23| R$ 12.794,20| RS 153.530,40
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS 246.525,36
115 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 36946 RS 35.468,16
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 1.291.873,30
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 1078.68 SICRO 2408069 RS 443| RS 5.47| RS 5,900,3&
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100726 RS 21,20{ RS 26,16 RS 28.218,27
213 PINTURA COM TINITA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100752 RS 34,43| Rs 2209 R$ 45.833,11
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 2.792,30 33507,60 SICRO 2408149 RS 15,10 RS 18,63| RS 624.246,59
2.1.5 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 928,00 11136,00 SICRO 407819 RS 12.01f RS 14.82| RS 165.035.52
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572,32 SICRO 5914479 RS 0,53 RS 0,65 RS 34.822,01
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 892,68 SICRO 3108011 RS 137.52| RS 169.71| RS 151.496.72
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83,28 SICRO 1107900 RS 398,05| RS 491,23| RS
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83.28 SICRO 1106061 RS 39.37| RS 48.59| RS
2.1.10 |[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 208,20 SICRO 3806426 RS 47,63| RS 58,78| RS
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732 RS 78.78| RS 92,02| RS
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,07 12,84 SINAPI 90285 RS 665,67| RS 821,50| RS
2113 PLACA DE:\CO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431 RS 5.202,54| RS 6.42045| RS 154.090,80
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.611.027,64
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421 RS 63,84 | RS 78,78 | RS 151.257,60
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011 RS 137,52 | RS 169,71 | RS 384.250,59
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m® 30,00 360,00 SICRO 1108061 RS 754,82 | RS 931,52 | RS 335.347,20
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 360,00 SICRO 1106061 RS 39,37 | RS 48,59 | RS 17.492,40
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 36000.00 SICRO 407.819,00 | RS 12,01 | RS 14,82 | RS 533.520,00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 7200,00 SICRO 2408149 RS 15,10 | RS 18,63 | RS 134.136,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055 RS 330,02| RS 40° RS 48.873,60
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 10,32 SICRO 1109622 RS 350,39 [ RS 432,42 [ RS 4.462,57
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 1.687.68
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 658.721,04
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5 RS 527,02| RS 650,40| RS 312.192,00
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51| RS 557,21] RS 147.103,44]
43 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11| RS 755,40| RS 199.425,60
5.0 SERVICOS FINAIS RS 119.246,40|
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO m 682,50 8190,00 SICRO 5501880 RS 8,22| RS 10,14 R$ 83.046,60
DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 8190,00 SICRO 5502978 RS 3,58 RS 4,42| RS 36.199,80
TOTAL | RS 4.308.711,74)
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
RS 335.385,09| RS 451.269,33 | RS 503.591,49
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 313.921,68 R$ 313.921,68 RS 627.843,36
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01 TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 3.680.868,38

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 313.921,68

R$ 1.050.095,36

RS 736.173,68

RS 736.173,68

R$ 736.173,68

RS 736.173,68

RS 4.308.711,74

7,29%

24,37%

17,09%

17,09%

17,09%

17,09%

100,00%
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 10 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA €OD. DO SERVICO PREWB[;:WT' s/ PREcos';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.114.243,20|
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41 RS 422,57| RS 70.991,76]
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19] R$ 12.646,06] R$  265.567,26
1.1.3 |[MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| R$ 12.794,20] R$  268.678,20
1.1.4 _[INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| R$ 20.543,78] R$ 431.419,38
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46 RS 77.586,60)
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 2.936.808,42|
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2576,49 SICRO 2408069 RS 4,43] RS 547| RS 14.093,40
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2576,49 SINAPI 100726 RS 21,20 RS 26,16] RS 67.400,98|
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL N
1. : 3 p 122,69 % SINAPI 100752 , y 475,
213 | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m 257649 RS 3443 RS 4249 RS 10947506
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 81984,00 SICRO 2408149 RS 15,12[ RS 18,63] RS 1.527.361.92
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.160,00 24360,00 SICRO 407819 RS 14.82[ RS 361.015.20
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 127612.80 SICRO 5914479 RS 0.65] RS 82.94832
2.1.7 _|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1952,58 SICRO 3108011 RS RS 331.372.35
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28 SICRO 1107900 RS RS 89.541.40
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28 SICRO 1106061 X 48559 RS 8.856,99
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 21,70 455,70 SICRO 3806426 RS 47,63 RS 5878 RS 26.786.05
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275,52 SICRO 307732 RS 78.78] RS 92,02 RS 25.353.35
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,33 27.93 SINAPI 90285 RS 66567| RS 821,50 RS  22.944,50)
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431 RS 520250 RS 6.42045| RS  269.658,90
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.298,39)
3.1 |CABECEIRA-H=14,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63,284 | RS 78,78 [ RS 264.700,80
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962,28 SICRO 3108011 RS 137,52 RS 169,71 [RS 67243854
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 75482 RS 931,52 [ RS
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 3937 [RS 48559 [ RS 0
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 RS 12,01 [ RS 14,82 [ RS 933.660,00
116 IES;:LJ&JCZAOEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SicRO 2408148 RS 15,10 | 8$ 1863 | RS 23473800
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 330,02| RS 407,28] RS 85.528,80]
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 35039 [RS 432,42 [ RS 7.809,51
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 2.953,44
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS  939.693,84
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5 RS 527,02 0
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51]
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11]
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 208.681,20
A 2 - -
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M s 682,50 14332,50 SICRO 5501880 RS 8,22| RS 10,14| R$ 145.33155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 358] RS 4,42] RS 63.349,65
TOTAL RS 8.018.725,05
I
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR |
RS 368.315,92 [ R$ 484.200,16 | RS 536.522,32
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 557.121,60 R$ 557.121,60 RS 1.114.243,20
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02.01 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 | RS 6.904.481,85

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 557.121,60

R$ 1.938.017,97

R$ 1.380.896,37

R$ 1.380.896,37

RS 1.380.896,37

RS 1.380.896,37

RS 8.018.725,05

6,95%

24,17%

17,22%

17,22%

17,22%

17,22%

100,00%
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Ministério do D lvi Regi

|- MDR

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 12 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
staca Pre 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB';T"T‘ & PRE;O;;?‘ IT-¢/] precoToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.129.760.52
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COoMP2 RS 342.41[ RS 422.57] RS 70.991.76!
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| RS 12.646,06| RS  265.567,26
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4 RS 10367,23| RS 12.794,20| R$  268.678,20
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS  431.419,38
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46] RS 93.103,92
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 3.729.086.57
2.1 |TRANSPOSICAO 12.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3436.23 SICRO 2408069 RS 4.43] RS 5.47] RS 1879618
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3436.23 SINAPI 100726 RS 21.20[ RS 26.16] RS 89.891.78]
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO R
1. 163,63 » SINAPI 100752 , , 005,
213 |eXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 ™ 343623 Rs 30.43| RS 4249) RS 14600541
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 5.270,50 110680.50 SICRO 2408149 RS 15.10[ RS 18.63[ RS 2.061.977.72]
2.1.5 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.392,00 29232,00 SICRO 407819 RS 12,01] RS 14,82| RS 433.21824)
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895.00 SICRO 5914479 RS 0.53] RS 0.65] RS 109.131.75
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2343.18 SICRO 3108011 RS 137.52] RS 169,71
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 218,61 SICRO 1107900 RS 398,05 RS 491.23
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61 SICRO 1106061 RS RS 48,59
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 546.53 SICRO 3806426 RS 47.63] RS 58.78
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732 RS 7878 RS 92,02| RS 25.353,35)
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,58 3318 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 821.50] RS 27.257.37)
2113 :;c:jg;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431 RS 5.202,58| RS 642045 RS 26965890
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.298.39
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 [ RS
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011 RS 137,52 | RS 169.71 | RS
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 | RS 931,52 [ RS
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 3937 [R$ 48,59 | RS
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 | R$ 12,01 [R$ 14,82 [RS  933.660,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 1260000 SicRO 2408149 RS 1510 | RS 1863 | RS 234.73800
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 330,02[ RS 407,28] RS 85.528,80,
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 350.39 | RS 432,42 | RS 7.809.51
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 [R$ 11,72 [R$ 2.953,44
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.693.84
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMPS RS 527,02[ RS 650,40] RS  593.164,80,
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51) RS 557.21| RS  147.103.44
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11[ RS 755,40 RS 199.425,60)
5.0 |SERVICOS FINAIS RS 208.681.20
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 822| RS 1014] RS 14533155,
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978 RS 3.58] RS 4.42] RS 6334965
TOTAL R$ 8.826.520,52
[ [
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
RS 406.782,38 | RS 522.666,62 | R$ 574.988,78
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

RS 564.880,26 RS 564.880,26 RS 1.129.760,52
01 SERVICOS PRELIMINARES

¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
— RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 [ RS 7.696.760,00
02.01 [TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
e R$ 564.880,26 RS 2.104.232,26 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00 R$ 8.826.520,52
6,40% 23,84% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 100,00%
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;:wT' s/ PREcos';r"‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.153.036,50
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41 RS 422,57| RS 70.991,76]
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| R$ 12.646,06] RS  265.567,26
1.1.3_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| RS 12.794,20( RS  268.678,20
1.1.4 _[INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78] RS 431.419,38
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46 RS 116.379,90)
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 5.284.103,76
2.1 | TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 5019,63 SICRO 2408069 RS 4,43] RS 5.47| RS 27.457,38]
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 5019,63 SINAPI 100726 RS 21,20] RS 26,16] RS 131.313,52
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL N
1. : 3 p 239,03 X SINAPI 100752 y y 284,
213 | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m 501963 RS 3443 RS 4249 RS 21328408
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 7.819,88 164217.48 SICRO 2408149 RS 15,12[ RS 18,63 RS 3.059.37165
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.740,00 36540,00 SICRO 407819 RS 12,01] RS 14,82 RS 541.522.80
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479 RS 0.53] RS 0,65 RS 156.590.83
2.1.7 _|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2929,08 SICRO 3108011 RS 137,52| RS RS 497.094.17
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273.42 SICRO 1107900 RS 398,05] RS RS 13431211
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273.42 SICRO 1106061 RS 3937] RS 48,59
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 32,55 683,55 SICRO 3806426 RS 47,63 RS 58,78 RS 40.179,07|
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 27552 SICRO 307732 RS 78.78] RS 92,02] RS 2535335
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 48,51 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 821.50] RS 39.850,97]
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 300 63,00 SICRO 3806431 RS 520250 RS  6.42045| RS 40448835
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.852.799,14
3.1 |CABECEIRA- H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63,284 | RS 78,78 | RS
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 4159,68 SICRO 3108011 RS 13752 [RS 169,71 | RS
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 [RS 931,52 | RS  586.857,60
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 3937 [RS 4859 [RS _ 30.611,70
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 RS 12,01 [ RS 14,82 [ RS 933.660,00
3.16 fs;::&ggw CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E kg 600,00 12600,00 SICRO 2408149 RS 15,10 | RS 18,63 | RS 234.738,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 330,02| RS 407,28] RS 85.528,80]
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 35039 [RS 432,42 [ RS 7.809,51
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 2.953,44
4.0 _[COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.693,84]
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5 RS 527,02[ RS 650,40] RS 593.164,80)
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51 RS 557,21 RS  147.103,44]
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11 RS 75540] RS 199.425,60)
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 208.681,20|
A 2 - -
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M . 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 822 RS 1014 RS 14533155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3,558] RS 4,42] RS 63.349,65
TOTAL RS 10.438.314,44
I
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
RS 483.534,47 | RS 599.418,71| R$ 651.740,87
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

R$576.518,25 R$ 576.518,25 R$ 1.153.036,50
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
~ RS 1.857.055,59 RS 1.857.055,59 RS 1.857.055,59 RS 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 [ RS 9.285.277,94
02.01  |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 576.518,25 R$ 2.433.573,84 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 R$ 10.438.314,44
5,52% 23,31% 17,79% 17,79% 17,79% 17,79% 100,00%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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CODE VA SF I it

dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C/

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI BDI PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.176.312,48|
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA CcompP 2 RS 342.41| RS 42257| RS 70.991.76

1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| RS 12.646,06| RS  265.567,26

1.1.3|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| RS 12.794,20| RS  268.678,20]

1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS  431.419,38

1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46] RS  139.655,88
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 6.564.780,20
2.1 |TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M

2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 6612,48 SICRO 2408069 RS 4.43| RS 547] RS 36.170.27|

2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m2 314,88 6612.48 SINAPI 100726 RS 21.20] RS 26.16] RS 172.982.48

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS. AF 01/2020 m? 314,88 6612,48 SINAPI 100752 RS 34,43| RS 42,49| R$  280.964,28
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 10.385,70 218099.70 SICRO 2408149 RS 15.10] RS 18.63| RS 4.063.197.41
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 2.088,00 43848,00 SICRO 407819 RS 12,01] RS 14,82| RS  649.827.36
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337.24 SICRO 5914479 RS 053] RS 0.65] RS 204.319.21
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3514.77 SICRO 3108011
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328.02 SICRO 1107900
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02 SICRO 1106061
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 820.05 SICRO 3806426 48.202.54
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732 RS 78.78| RS 92,02 RS 2535335
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,35 49.35 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 821.50] RS  40.541.03
:;cﬂii;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431 RS 520254 RS 642045 RS  269.658,90)
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.208.39
CABECEIRA - H = 4,00M E L =4,50M
GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 [ RS 264.700.80
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962,28 SICRO 3108011 RS 137,52 | RS 169.71 | RS 4
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 | RS 931,52 | RS
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630.00 SICRO 1106061 RS 3937 | RS 4859 | RS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 | RS 12,01 | RS 14,82 [ RS 933.660,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ke 600,00 12600,00 SICRO 2408149 RS 1510 | RS 1863 |R$ 23473800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 33002 RS 407,28 RS  85.528,80
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 350.39 [ RS 432,42 [ RS 7.809.51
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 2.953,44
COMPLEMENTOS A FUNDACAO | RS 939.693.84
ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5 RS 527,02 650,40 593.164,80
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 45151
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11
SERVICOS FINAIS

5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 822| RS 1014] RS 14533155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL

5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3.58| RS 442 RS 63.349.65

TOTAL RS 11.708.766,11
[ [
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
RS 544.032,17 | R$ 659.916,41| R$ 712.238,57
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 588.156,24 RS 588.156,24 R$ 1.176.312,48
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01

TRANSPOSIGAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA

R$ 2.106.490,73

R$ 2.106.490,73

R$ 2.106.490,73

RS 2.106.490,73

RS 2.106.490,73

RS 10.532.453,63

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 588.156,24

RS 2.694.646,97

R$ 2.106.490,73

R$ 2.106.490,73

RS 2.106.490,73

RS 2.106.490,73

RS 11.708.766,11

5,02%

23,01%

17,99%

17,99%

17,99%

17,99%

100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21|
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB‘;:‘"' S/ PRECO;;'I“"‘ /1 precoToTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.222.864.44
11 | CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41 RS 42257| RS 70.991,76
112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| R$ 12.646,06| RS  265.567,26
113 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23] RS 12.794,20] RS  268.678,20
114 |INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA CcomP 3 RS 16.646,77| R$ 20.543,78| RS  431.419,38
115 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38] RS 369,46 RS  186.207,84
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS RS 9.954.572.06
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10510.92 SICRO 2408069 RS RS 5.47| RS 57.494.73
2.1.2|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10510,92 SINAPI 100726 RS RS 26.16] RS 274.965.67
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMEENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO . 500,52 1051092 SINAPI 100752 . R 42,49| RS 446.608,99
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 16.728,96 351308.16 SICRO 2408149 RS RS 18.63] RS 6.544.871,02
2.1.5 | ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 2.784,00 58464.00 SICRO 407819 RS RS 14.82| RS 866.436.48
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 491726,59 SICRO 5914479 RS RS 065] RS 319.622.2
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 468636 SICRO 3108011 RS RS 169.71 RS 795.322.16
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 437.43 SICRO 1107900 RS RS 491.23| RS 214.878.74
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 437.43 SICRO 1106061 RS RS 48.59] RS 21.254.72
2.1.10_[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1093.58 SICRO 3806426 RS RS 58,78] RS 64.280,34
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 27552 SICRO 307732 RS RS 92.02| RS 25.353.35
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 312 65.52 SINAPI 90285 RS RS 821,50| RS 53.824.68
5113 |PFACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SicRO 3806431 RS 520254 RS 642045 RS  269.658,90
INSTALACAQ
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.208,39
3.1 |CABECEIRA-H=4.00MEL=4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 | RS 264.700,80
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011 RS 137.52 |[RS _ 169.71 |RS _ 672.438.54
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 [RS 931,52 |RS  586.857.60
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m* 30,00 630.00 SICRO 1106061 RS 39.37 | RS 48.59 | RS 30.611.70
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 6300000 SICRO 407.819,00 | RS 12,01 [ RS 14.82 [RS  933.660,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO @ 600,00 12600,00 SICRO 2408149 R 15,10 | RS 1863| R8s 23473800
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS RS 85.528.80
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3.5 m* 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 350,39 [R$
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 [RS 11,72 [RS 2.953.44
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.693,84
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA comP 5 RS 527.02| RS 650.40] RS  593.164.80
4.2 [ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51 RS 557,21 RS 147.103.44
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11 RS 75540] RS  199.425.60
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 208.681,20
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1200 M - i 682,50 14332,50 SICRO 5501880 RS 8,22 RS 10,14| R$ 14533155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3,58] RS 4,02] RS 63.349,65
TOTAL R$ 15.145.109,93
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
RS 707.667,59 | R$ 823.551,83 | R$ 875.873,99

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 611.432,22 RS 611.432,22 R$ 1.222.864,44
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01

TRANSPOSIGAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 13.922.245,49

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 611.432,22

R$ 3.395.881,32

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 15.145.109,93

4,04%

22,42%

18,39%

18,39%

18,39%

18,39%

100,00%
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CCONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

e-DOC 6DE2CF97

Proc 59500.002821/2021-25-e

COMP 1 [ PROJETO EXECUTVO UNIDADE PRECO UNITARIO S/BDI_| R§
REFERENCIA CODIGO | DESCRIGAO UNID, [ coer. | CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSAO EM A1 und 1000 | RS 802 [RS 802
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 und 1000 | RS 317 RS 317
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1000 | RS 1805 | RS 1805
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1000 | RS 275 | RS 275
TOTAL MATERIAL RS 3199
MAO DE OBRA
SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4000 _[RS 13602 | RS 54408
SINAPI 34782 SENIOR h 8000 | RS 14554 | RS 1.164,32
SINAPI 34779 JUNIOR h 30000 | RS 9414 | RS 262420
SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 0000 | RS 2504 | RS 100160
TOTAL DE MAO DE OBRA RS 553420
SERVIOS
sBc 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE W 1000000 | Rs 009 | RS 0000
SBC 3103 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 5000 | RS 7562 | RS 378100
TOTAL SERVICO RS 468100
PREGO UNITARIO S/ BDI I 10.247,19
CONP2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO W PRECO UNITARIO S/BDI_| RS, 34241
REFERENCIA coDIGO UND, COEF. _|CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30. i N 2085 | RS 224
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA| REGIONAL 7,5 X7.5CM (3K3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 4 RS 889 | RS 5788
SINAPI it PECA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 75" CM (1" X 3, NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1 RS 544 | RS 469
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N° 22, DE 2,0 X 1,125 M m 1 RS 42000 | RS 22500
SINAPI 370 [AREIAMEDIA m 0004 | RS 90,00 | R 040
SINAPI 1379 CIMENTO i 5 [RS 072 [ RS 081
SINAPI 4718 PEDRA BRITADAN'2 m 0010__[RS 8766 | R 093
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 40 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR AD h 0007__[RS 462 | RS 003
SINAPI 83262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1 RS 2008 | R 1867
SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 206 | RS 1679 | RS 3156
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 34241
COMP 3. [INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE RS
REFERENCIA T CODIGO [oEscrigo [ T_cor. "CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO VES 1000 [RS 63000 | R 630,00
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO VES 1000 |RS 78750 | RS 787,50
FOSSASEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (N8R UND, 1000 [RS 560444 | RS 569444
7229)
SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209060 | RS 1510 | RS 316681
SICRO 1546 TELHA DE ACO ZINCADO [ 39600 | RS 3665 | RS 145115
TOTAL MATERIAL RS 1.719.90
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TH, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
SINAPI 91634 CAMINH H 1800 [RS 17540 | RS 31572
A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO,
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3600 | RS 13493 | RS 48574
TOTAL EQUIPAMENTO RS 80146
MAO DE OBRA
SICRO Pog2¢ SERVENTE H 32000 | RS 1586 | RS 507,45
SICRO Pog21 PEDRERO H 32000 | RS 2049 | RS 655,69
SICRO P9840 VES 0044__|RS 1283344 | RS 56256
SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 3000 | RS 2249 | R 76471
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIPEZA [ 500000 | Rs 327 [ RS 163500
TOTAL MAO DE OBRA RS 412541
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 16.646,77
COMP 4 [MOBILIZAGAO E DESNOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE R§ 1036723
REFERENCIA | CODIGO [oEscricho [ [_coer, ‘CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
MATERIAL
[TOTAL MATERIAL : : : : % RS -
EQUIPAMENTO
SICRO | E9093 [VEICULO LEVE SEM MOTORISTA [ H [ 40000 Trs 3471 RS 138853
SICRO | E9508 | CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 8 [ H [ 4000 [&s 13493 | RS 539713
[TOTAL EQUIPAMENTO ['rs 678566
MAO DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE [ H [ 10000 Trs 213 [ RS 22129
SICRO P9801 | AupANTE [ H | 20000 s 1680 | RS 336028
TOTAL MAO DE OBRA [rs 358157
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 10.367,23
COMP 5 ’Auconam DE FUNDAGAO ] PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 527,02
REFERENCIA [ cODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 100 mm [ 1000 | RS 40180 | RS 40180
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1250 | RS 2032 | RS 2540
SINAPI 88242 )S COMPLEMENTARES H 125 |Rs 1471 | RS 1839
SINAPI 43056 'ACO CA'50, 20,0 MM OU 25,0 MM VERGALHAO KG 750 | RS 1016 | R 7620
SINAPI s0285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 10.9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENT(X szs:gu(;:zossmsmm 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s o8 |rs w557 | RS 523
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 527,02
COMP 6 DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE ] PRECO UNITARIO S/BDI__| RS 29938
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 23 KW H 050 _|RS 2591 | RS 1296
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 050 [RS 13493 | R 6746
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA- 77 KW H 160 |Rs 10019 | RS 16031
SINAPI 50776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 |Rs 2271 | RS 211
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300 [RS 1198 | RS £
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000 | RS 1091 | RS 109,10
SINAPI 28 'AJUDANTE DE OPERACAQ EM GERAL H 1000 |RS 1098 | R 10980
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 299,38
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C o D E VASF - Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
& Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM
MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 | COM DESONERAGAO SEM DESONERAGCAO
‘ HORISTA | MENSALISTA | HORISTA ‘ MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS - - 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50 1,50 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacao 2,50 2,50 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A Total 17,80 17,80 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 = 17,87% =
B2 Feriados 3,94 - 3,94% -
B3 Auxilio-enfermidade 0,91 0,69 0,89% 0,67%
B4 13° salario 10,98 8,33 11,00% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,06 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,45 - 1,44% -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,35 8,62 11,73% 8,89%
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03% 0,03%
B Total 47,45 18,38 47,81% 18,62%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,76 5,14 7,06% 5,35%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 2,28 1,73 2,38% 1,80%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,89 3,86% 2,92%
C5 Indenizagdo Adicional 0,57 0,43 0,59% 0,45%
C Total 13,58 10,31 14,06% 10,65%
GRUPO D
D1 seincig{encia dde AGsobre ,BA b Avi 8,45 3,27 18,07% 7,04%
eincidéncia de Grupo A sobre Aviso o o
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,57 043 0.63% 0.48%
D Total 9,02 3,70 18,70% 7,52%
TOTAL (%) | 87,85 50,19 118,37% | 74,59%
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EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO | (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L = 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGCAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,00%
Total DF = 1,00%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,90%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,32%
L LUCRO
Lucro bruto 6,00%
Total L = 6,00%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 16,80%
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QUADRO RESUMO
LOTE ITEM DISTRIBUICAO c:‘:)’;':: PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 12
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 12
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21

129

VALOR TOTAL
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 6 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca pré- 1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOﬂ::“"‘ s/ PRE;O;;:"T. e PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 96.00 PROPRIA COMP 2
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4
INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3
DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00 PROPRIA COMP 6
SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
'TRANSPOSICAO 6.00 M X 4.50 M
JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 727.32 SICRO 2408069
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 727.32 SINAPI 100726
213 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m 60,61 727.32 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 "
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 25130.64 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 8352.00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 40179.17 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? ,79 669.48 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und ,21 62.54 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und ,21 62.54 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 156.35 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? ,80 9.60 SINAPI 90285
2113 PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431
INSTALACAO "
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920.00 SINAPI 342
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,6 2264.16 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,0 360.00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,0 360.00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 36000.00 SICRO 407819
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055
3.18 DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 10.32 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -| m 682,50 8190,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m’ 682,50 8190.00 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUICAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21,
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA cop. DO SERVICO PRE‘;OB:;:\“T' s/ PRECOBl;TII'L @ PRECO TOTAL
10 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 96,00 PROPRIA ComP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00 PROPRIA COMP 6
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 1078.68 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100726
213 PINTURA COM TINITA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 2.792,30 33507,60 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQO ke 928,00 11136,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572,32 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 892,68 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83,28 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83.28 SICRO 1106061
2.1.10 |[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 208,20 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,07 12,84 SINAPI 90285
2113 PLACA DE~ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 360,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 360,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 36000.00 SICRO 407.819,00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 7200,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 10,32 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
43 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO m 682,50 8190,00 SICRO 5501880
DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 8190,00 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Ministério do Desenvolvimento Regional— MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 10 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;:wT' s/ PREC':’B';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5_|DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00 PROPRIA COMP 6
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2576,49 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2576,49 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL i 122,69 257649 SINAPI 100752
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 81984,00 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.160,00 24360,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 127612.80 SICRO 5914479
2.1.7 _|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1952,58 SICRO 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28 SICRO 1106061
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 21,70 455,70 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 27552 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 133 27,93 SINAPI 90285
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=14,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962,28 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SicRO 2408148
INSTALACAO
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
51 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - . 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
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CODEVASF

Ministério do D lvi Regi

|- MDR

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 12 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21]
Estaca Pré-
staca e 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB';T"T‘ & PRECOB:;:“ IT-¢/] precoToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA CcomP2
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP3
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 12.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3436,23 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3436.23 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO e 163,63 343623 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 5.270,50 110680.50 SICRO 2408149
2.1.5 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.392,00 29232,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895.00 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2343.18 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 21861 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 546.53 SICRO 3806426
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m* 1,58 33.18 SINAPI 90285
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
311 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
313 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m® 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 1260000 SicRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMPS
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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CODEVASF

CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;:wT' s/ PRECE’B';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5_|DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00 PROPRIA COMP 6
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 5019,63 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 5019,63 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL i 239,03 501963 SINAPI 100752
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 7.819,88 164217.48 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.740,00 36540,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479
2.1.7 _|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2929,08 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273.42 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273.42 SICRO 1106061
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 32,55 683,55 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 27552 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 48,51 SINAPI 90285
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 300 63,00 SICRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA- H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 4159,68 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SicRO 2408148
INSTALACAO
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 | COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
51 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - . 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01  |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA
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CODE VA SF I it

dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21]
Estaca Pré-
staca Pre 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRE;C;;:“'T‘ S PRECOB';?'T‘ /| precoToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00 PROPRIA CoMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 661248 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 6612.48 SINAPI 100726
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO e 31488 o SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 10.385,70 218099.70 SICRO 2408149
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 2.088,00 43848,00 SICRO 407819
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337.24 SICRO 5914479
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3514.77 SICRO 3108011
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328,02 SICRO 1107900
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02 SICRO 1106061
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 820,05 SICRO 3806426
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m® 2,35 4935 SINAPI 90285
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
CABECEIRA - H = 4,00M E L =4,50M
GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m® 30,00 630,00 SICRO 1108061
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ke 600,00 1260000 SicRO 2408149
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m® 10,00 210,00 SICRO 1506055
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
COMPLEMENTOS A FUNDACAO
ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978
TOTAL
[ [
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEVASF

istério do D lvimento Regi

|- MDR

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 2 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
TEm DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS unD QUANTUNIT. QUANTTOTAL REFERENCIA | COD. DO SERVICO PRECOB‘;:‘"' S/ P“Ewslé';‘"‘ /1 precoToTAL
1.0_[SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.14_|INSTALACAO E MANUTENGRO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00 PROPRIA COMP 6
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
21| TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10510.92 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10510,92 SINAPI 100726
21 PINTURA COM T|N:TAEPOX|D\CA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 500,52 1051092 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 16.728,96 351308,16 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 2.784,00 58464.00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 491726.59 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 4686.36 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 437,43 SICRO. 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 437.43 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1093,58 SICRO. 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 3,12 65,52 SINAPI 90285
2113 PLACA DE’vACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 22,00 SICRO 3806431
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
31 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630.00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAOQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819.00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 12600,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO. 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01  |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA
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COMP1 [ PROJETO EXECUTVO UNIDADE PRECO UNITARIO S/ BDI |
REFERENCIA CODIGO | DESCRIGAO UNID, [ coer. | CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSAO EM A1 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1,000
TOTAL MATERIAL
MAO DE OBRA
SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4000
SINAPI 34782 SENIOR h 8000
SINAPI 34779 JUNIOR h 30,000
SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40000
TOTAL DE MAO DE OBRA
SERVIOS
s8c 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE W 1000000
SBC 3103 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 5000
TOTAL SERVICO
PRECO UNITARIO S/ BDI
CONP2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO W PRECO UNITARIO S/BDI
REFERENCIA CODIGO UND, COEF. _|CUSTOUNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30. i 011
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA| REGIONAL 7,5 X7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA] m 4
SINAPI it PECA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 75" CM (1" X 3, NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N° 22", DE 2,0 X 1,125 M m 1
SINAPI 370 [AREIAMEDIA m 00049
SINAPI 1379 CIMENTO i 15
SINAPI 4718 PEDRA BRITADAN"2 m 0010
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 40 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310, MOTOR AD h 0007
SINAPI 83262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1
SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 206
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP 3. TINSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE
REFERENCIA T CODIGO [oEscricRo [ T_coe. 'CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO VES 1,000
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO VES 1,000
FOSSASEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (N8R UND, 1,000
7229)
SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060
SICRO 1546 TELHA DE ACO ZINCADO W 39600
TOTAL MATERIAL
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TH, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
SINAPI 91634 CAMINH H 1,800
A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO,
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3600
TOTAL EQUIPAMENTO
MAO DE OBRA
SICRO Pog2¢ SERVENTE H 32,000
SICRO Pog21 PEDRERO H 32,000
SICRO P9840 VES 0044
SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIPEZA W 500,000
TOTAL MAO DE OBRA
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP4 [MOBILIZAGAO E DESNOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE
REFERENCIA | CODIGO [oEscrico [ [_coer, CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
MATERIAL
|TOTAL MATERIAL : \ [ [
EQUIPAMENTO
SICRO | E9093 [VEICULO LEVE SEM MOTORISTA [ H [ 40000 T
SICRO | E9508 | CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 8 [ H [ w00 |
[TOTAL EQUIPAMENTO
MAO DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE [ H [ o000 T
SICRO P9&01 | AuANTE [ H [ 200000 |
TOTAL MAO DE OBRA
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
CONP5 ’Auconam DE FUNDAGAO ] PREGO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA [ CODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 100 mm [ 1,000
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250
SINAPI 86242 )S COMPLEMENTARES H 125
SINAPI 43056 'ACO CA'50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7500
SINAPI s0285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 10.9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA GROSSA' BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s 0008
AF 092021
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP§ DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE ] PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 29938
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 23 KW H 050
SICRO 9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 050
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA- 77 KW H 160
SINAPI 50776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000
SINAPI 28 'AJUDANTE DE OPERACAQ EM GERAL H 1000
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
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Conceito da Marca

PATRlA AMADA Renasceu nossa patria amada. E, com ela, a esperanca de cada brasileiro

7~ BRASIL | o

GOVERNO FEDERAL

A marca do governo simboliza a esperanca que nasce com o sol de
cada manha, que aquece e ilumina os caminhos que esse novo Brasil

vai trilhar de agora em diante.

Juntos, vamos construir um pais de justica e prosperidade para todos.

Essa é nossa bandeira.

PATRIA AMADA, BRASIL.
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Marca do Governo Federal

A marca deve ser aplicada em conformidade Horizontal (preferencial)

com o padrdo e as normas deste manual.
PATRIA AMADA

»~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Vertical

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C502B15B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

Deve-se manter uma area de ndo interferéncia
em torno da marca do Governo Federal, como
distdncia minima entre a marca e qualquer
outro elemento visual. A distdncia minima a

ser respeitada estd demonstrada no diagrama
ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar,
sempre que possivel, espacamento maior que a
area minima.

Area de nao interferéncia (preferencial)

PATRIA AMADA

GOVERNO FEDERAL

e-DOC 6DE2CF97
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.................... PATRIA AMADA

»~ BRASIL

...... G.OMERNO. FEDERAL
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Deve-se manter uma area de ndo interferéncia
em torno da marca do Governo Federal, como
distdncia minima entre a marca e qualquer
outro elemento visual. A distdncia minima a

ser respeitada estd demonstrada no diagrama
ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar,
sempre que possivel, espacamento maior que a
area minima.

Area de ndo interferéncia

PATRIA AMADA

PATRIA AMADA

BRASIL

? GOVERNO FEDERAL

..............................................................................................
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'V

Para que seja mantida a integridade e a
legibilidade da marca, sua aplicacdo em meios
impressos ndo deve adotar largura inferior a
3,5 cm (horizontal) e 2,2 cm (vertical).

Em meios eletrénicos, a reducdo maxima

é de 200 px. Em casos excepcionais, onde
houver necessidade de uma aplicacdo com
largura inferior a 3,5 cm (horizontal), a 2,2 cm
(vertical) ou 200 px, deve ser utilizada a
versdo simplificada da marca, conforme
demonstrado ao lado, sendo que a largura
minima permitida em impressos é de 2,7 cm
para versao horizontal e 1,7 cm para versao
vertical , e de 110 px (horizontal)

e 80 px (vertical) em meios eletrdnicos.

Reducdo maxima

Horizontal (preferencial)

Largura igual ou maior que
3,5 cm/200 px

PATRIA AMADA

»~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Vertical

Largura igual ou maior que
2,2 cm/200 px

—e—y

~

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Reducdo maxima
em midia impressa:

2,7 cm

PATRIA AMADA

»~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Reducdo maxima
em midia impressa:

1,7 cm
| —— |

~

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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Reducdo maxima
em midia eletrénica:

110 px

PATRIA AMADA

»~~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Reducdo maxima
em midia eletronica:

80 px

——y

~

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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As cores da marca do Governo Federal sdo
inspiradas na Bandeira Nacional. Ao lado,
encontram-se as referéncias exatas de cada cor
para impressao em policromia (CMYK) e para
versoes eletronicas (RGB).
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Referéncias de cores

”~

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

»~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

7~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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VI. Cores da marca

As cores oficiais para as manifestacdes graficas

L
da marca do Governo Federal sdo inspiradas
nas cores da Bandeira Nacional. PATR I A AMA DA

Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada
cor para impressdes em policromia (CMYK),
versoes eletronicas (RGB) e impressdes em

cores sélidas (aqui definidas pelo Pantone GOVERNO FEDERAL

correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos préprios arquivos.

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K50 C100 M70 YO KO
CO MO Y100 KO . C70 M15 YO KO
CMYK:

CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K60 CO MO YO K60
Pantone: Pantone:

Pantone 3425 C Pantone Cool Gray 8 C
RGB: RGB:

ROO G88 B38 R128 G130 B133
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VII.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada
cor para impressdes monocromaticas.

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos préprios arquivos.
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Cores da marca monocromatica

CMYK:
CO MO YO K100

Pantone:
Pantone Process Black C

RGB:
R35 G31B32

CMYK:
CO MO YO K80

Pantone:
Pantone Cool Gray 11 C

RGB:
R88 G89 B91
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PATRIA AMADA

= BRASIL

GOVERNO FEDERAL

CMYK:
CO MO YO K30

Pantone:
Pantone Cool Gray 3 C

RGB:
R188 G190 B192
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VIII. Versdes monocromaticas

As versdes com uma cor devem ser usadas nas POSItlva

comunicaces em preto e branco como excecio. " " P A'TRI A AMADA
~ =SBRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Negativa
" PATRIA AMADA
BRASI L

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

n

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C502B15B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

Ao aplicar a marca sobre fundo claro ou
branco, utilizar a fonte no verde padrao da
marca. Ao aplicar em fundo escuro, utilizar a
fonte na cor branca.

Nos casos em que a cor de fundo coincidir
com a cor dos elementos da marca, como no
exemplo em verde, deve ser usado um box
branco em torno da marca, seguindo o padrao
de ndo interferéncia descrito na pagina 4.

Aplicacao sobre fundos

”~

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

,
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PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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X. Aplicacdo sobre fundos instaveis

No caso de aplicacdo sobre fundos instaveis,
deve-se utilizar box branco, seguindo o padréao
de ndo interferéncia descrito na pagina 4.

PATRIA AMADA

L

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

'~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

13
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XI. Usos indevidos

A marca do Governo Federal ndo deve ser N&o rotacionar N&o distorcer

mostrada em cores alternativas, bordas
adicionais ou textos distorcidos.

Qualquer arranjo, estrutural ou cromatico,
é proibido a titulo de manutencao da
consisténcia da marca.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

N&o utilizar N&o aplicar como
tipologia em outline marca-d’dgua

Nao alterar a tipologia N&o aplicar moldura
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Nao alterar as cores

N&o desalinhar
os elementos

N&o aplicar diretamente
sobre foto
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XII.

Apenas as fontes da familia Signika devem ser
utilizadas.

Em programacdes de internet, por razdes
técnicas, se a fonte Signika n&o estiver
disponivel, recomenda-se a fonte Verdana.

Tipografia

Signika Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Signika Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvxyz
0123456789

Signika Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abedefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Signika SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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XIII. Assinatura conjunta (preferencial)
Para assegurar a perfeita integracao das )
assinaturas dos 6rgaos da administracdo direta Vertical
a marca principal, deve-se utilizar as marcas ja .
construidas e disponiveis na internet. MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA, ~

ari o INOVACOES E COMUNICACOES
Quando necessario compor nova assinatura 172X [ "
conjunta, deve-se utilizar a tipologia Signika, em MINISTERIO DO
dois pesos: light e SemiBold, sempre em letras 12X [ DESENVOLVIMENTO REGIONAL

maiudsculas. A denominacao “Ministério do(a)”

ou “Secretaria do(a)” deve estar em Signika Light | SAUDE

e 0 nome do ministério ou secretaria deve estar X [ .

em Signika SemiBold. O espaco entrelinhas deve | T PATRIA AMADA

ser igual ao tamanho da fonte, o que representa ’

a proporcédo 1:1 entre o corpo da fonte e o QVBﬁFESD!Rlz

espacamento entrelinhas.

Ex.: se a fonte for composta no tamanho de 20 pt,

0 espaco entrelinhas deve ser de 20 pt. O espaco

entre os caracteres (tracking) deve ser de -40. Horizontal

O corpo deve ser proporcional a marca do

Governo Federal, conforme diagrama ao lado.

N _— - ntas horizonta PATRIA AMADA
as assinaturas conjuntas horizontais, os nomes , )

dos 6rgaos da administracdo direta devem estar MINISTERIODO  MINISTERIO DA ’ BRASI L

compostos em duas ou trés linhas alinhadas a DESENVOLVIMENTO REGlONALé SAUDEé GOVERNO FEDERAL

direita e devem respeitar os espacamentos entre I I

elas, conforme diagrama ao lado. X X

Nas assinaturas conjuntas verticais, os nomes

dos 6rgdos da administracdo direta devem estar <

compostos em duas ou trés linhas alinhadas a MINISTERIO DA PATRIA AMADA

esquerda e devem ser compostos acima da marca CIENCIA, TECNOLOGIA, BRAS I L

principal, respeitando os espacamentos entre elas, INOVACOES E COMUNICACOES GOVERNO FEDERAL

conforme diagrama ao lado.

X
Para os ministérios que tiverem trés ou quatro

linhas de texto, serd disponibilizado o arquivo
especifico para cada ministério no site da Secom.

X = Altura da letra B

16
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XIV. Assinatura conjunta vertical

o - -4
Para assegurar a perfeita integracao das s
assinaturas dos 6rgaos da administracdo direta | Aida pede mais que um banco
a marca principal, deve-se utilizar as marcas ja X ’ _____________
construidas e disponiveis na internet.
Quando necessario compor nova assinatura ,
conjunta, deve-se utilizar a tipologia Signika, em

dois pesos: light e SemiBold, sempre em letras
maiudsculas. A denominacao “Ministério do(a)”

ou “Secretaria do(a)” deve estar em Signika Light
e o nome do ministério ou secretaria deve estar .
em Signika SemiBold. O espaco entrelinhas deve MINISTERIO DA

ser igual ao tamanho da fonte, o que representa CIENCIA, TECNOLOGIA, ~

a proporcédo 1:1 entre o corpo da fonte e o 1/2 X [ INOVACOES E COMUNICACOES

espacamento entrelinhas. | = e MINISTERIO DO

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Ex.: se a fonte for composta no tamanhode 20pt, | DESENVOLVIMENTO REGIONAL L] PETROBRAS
0 espaco entrelinhas deve ser de 20 pt. O espaco 1/2 X [ . X ’ """"""""
entre os caracteres (tracking) deve ser de -40. MINISTERIODA X

........ SAUDE
O corpo deve ser proporcional @ marca do X [ ........
Governo Federal, conforme diagrama ao lado. ,
Nas assinaturas conjuntas verticais, 0s nomes PATRIA AMADA
dos 6rgaos da administracdo direta devem estar
compostos em duas ou trés linhas alinhadas a BRASI L
esquerda e devem ser compostos acima da marca ; GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

principal, respeitando os espacamentos entre elas,
conforme diagrama ao lado.

Para os ministérios que tiverem trés ou quatro

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

linhas de texto, sera disponibilizado o arquivo | }A’COITGIOS
especifico para cada ministério no site da Secom. X ’
PATRIA AMADA

X = Altura da letra B
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XV.

Nas assinaturas conjuntas com 6rgdos da
administracdo indireta, a area total da marca nao
deve ultrapassar a altura e a largura total da marca
do Governo Federal. O alinhamento deve ser a
esquerda, de acordo com o exemplo ao lado.

Importante: a marca do Governo Federal nunca
deve ser aplicada em tamanho menor que o de
outras marcas em assinaturas conjuntas.

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

Assinatura conjunta (Preferencial)

Vertical
v
&
Avidapede maisqueumbanco
X
PATRIAAMADA ]
#~ BRASIL
w PETROBRAS
X
PATRIAAMADA ]
#~ BRASIL
W@ Correlos |
X

PATRIA AMADA

»~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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XVI. Assinatura conjunta (preferencial)

Nas assinaturas conjuntas com érgéos da
administracdo indireta, a area total da marca néo Horizontal
deve ultrapassar a altura e a largura total da marca
do Governo Federal. O alinhamento inferior deve
observar a base do termo “GOVERNO FEDERAL”,
de acordo com o exemplo ao lado.

Importante: a marca do Governo Federal nunca
deve ser aplicada em tamanho menor que o de . 4

outras marcas em assinaturas conjuntas. & ,

Avida pede mais que um banco

A

X

)Con'elos f~

A

X

LL] PETROBRAS ~

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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XVII. Assinatura em outros idiomas

A marca devera seguir o idioma utilizado nas

pecas de comunicacdo, conforme exemplos PATR|A AMADA PATR|A AMADA
ao lado. Nos casos das pecas em mais de um
idioma, devera ser adotada a versao na lingua , BRAS I L BRAS I L
do pais em que o material sera distribuido ou BRAZILIAN GOVERNMENT DIE BRASILIANISCHE BUNDESREGIERUNG
no idioma predominante do publico-alvo da
peca. Casos especificos deverdo ser precedidos INGLES ALEMAO
de consulta a Secom.

PATRIA AMADA PATRIA AMADA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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XVIII.

O uso da vinheta eletrbnica institucional

em pecas para TV e radio devera seguir duas
formas. Sendo a primeira: Patria Amada Brasil
- Governo Federal. Sendo a segunda, reduzida:
Patria Amada Brasil.

Assinatura eletrénica (preferencial)

PATRIA AMADA

»~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA
MINISTERIODO ~ MINISTERIOQDA 8% BRASl L
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SAUDE GOVERNO FEDERAL
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XIX. Assinatura eletronica

O uso da vinheta eletrbnica institucional

em pecas para TV e radio devera seguir duas
formas. Sendo a primeira: Patria Amada Brasil
- Governo Federal. Sendo a segunda, reduzida:
Patria Amada Brasil.

,

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MINISTERIO DA
SAUDE

,

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: >xo00000000000XX
Comunidade: X000 XXX X
MuUnicipio: XXX XXX XXX

Objeto: XXX KINX XXX XXX XXX XXX

CODEVASF

Agentes Participantes: >XxXOOOMXXXX XXX
)0 0000000000000 00060000060000660664
Inicio da Obra: XXX X XXX XXX
Término da Obra: X000 X XXX

MINISTERIODO %

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Denuncias,
reclamacoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Froc s
CODEVASF PROCEDIMENTOS 211
OBJETO: ] pama INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicao

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representacdo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestao de Processos a elaboragdo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos os seus segmentos, em estreita articulacio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as dguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica

as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confec¢do da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versao verde/azul serd elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

F E Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HIE=— Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

4.4 Na versao cinza, a logomarca serd elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto

' v 4 F 1 Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
! — : Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto

FOR-001
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=4 | CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Froc s
CODEVASF PROCEDIMENTOS 311

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta
deverd ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

=

A

CODEVASF&

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importincia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao
disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.

FOR-001
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=/ CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59500.002821/2021-25-¢
CODEVASF PROCEDIMENTOS 41
OBJETO: ] pama INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacao
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF i CODEVASFE)

A3 (297 mm x 420 mm)

( C O D E VAS F 7:@‘ SOLICITACAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO )

\
|
|

ORIGEM:

N°DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:

OBIJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:
VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %:

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO:

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

FOR-001
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e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

s

OBJETO:

DATA

INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118

A4 (210 mm x 297 mm)

SOLICITACAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

(

r ~
‘\ \
|
i
i
i

ORIGEM:

N°DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: ~ [PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO!

CONTRATADA; PROCESSO ORIGINAL -

VATOR PT SEM ADITIVOS!

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:

DATA

DATA

A5 (148 mm x 210 mm)

(

[JATAEMISSAC: PRGAO EMISSOR: [ENTRO DESPESA.

x‘vmrm\

|

AUTORIZACAO DE
VIAGEM  -AV-

NOME: [CADASTRO: | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENCIA:  [NUVERO
[CARGO/FUNCAO/ OUTRAS SITUACOES: CPF
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA TIORA METO DE TRANSPORTE:
[ AViAo:
[JCARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: R |CJONBUS:
) [JCARRO PROPRIO:
[JouTros:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QIDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA

HOSPEDAGEM

ALIMENTAGAO

DESPESA
M

o
DESLOCAMENTO

PARA GASTOS COM VEICULOS

OUTRAS DESPESAS
TOTAL

L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA A V AUTORIDADE COMPETENTE

FOR-001
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=4 | CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Froc s
CODEVASF PROCEDIMENTOS 6/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118

A6 (105 mm x 148 mm)

r - =
41 (1 REQUISICAO DE SERVICOS DE t
[ CODEVASF @ | REPOGRAFIA - RSR _:

| SOLICTANTE: ‘ RamaL; |n.n.m:
COPISS &4 PLASTIFICAS BO
CORIAS 5 3 ENCADE RNAGED
ESPIRAL G RAM PO

IDENTIFICACED DO OO CUMENTO:

QUANTIDS DE AUTORESGED:
ORIG INAL CORLA RS ORIG. TOTAL
kﬁEFR:IGRHFIH EMTREG UE EM: NDIIE—RB:EHEDDR:J

1
i
i
i
1
i
1
i
1
i
1
i
1
1
i
i
1
1
i
i CANALETA
i
1
i
1
i
1
i
i
i
1
1
i
i
1
1
i
1
i
1

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /
Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNAIBA

~CODEVASFI2

o Desenvolvimento Regional - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
coDEVASF a DO SAO FI DO PARNAIBA
(Vioculad 20 Min et Regional - DI

SELO

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.
1]

( INSTRUGOES PARA UTILIZAGAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

FOR-10172004-02-01

FOR-001

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=77F82A80
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

=4 | CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Froc s
CODEVASF PROCEDIMENTOS 711
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC()ES PARA UTILIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
6.3 Envelope Pardo

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO

0]
4&; CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR)
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CODEVASF PROCEDIMENTOS osm
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC()ES PARA UTILIZACAO DA APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

6.4 Cracha ( Observar padronizagdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm
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6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico
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CODEVASF12 PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: V////M DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC()ES PARA UTILIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASF

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
22 SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

4° SR
SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

6° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

1° SR
MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
32 SR

PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

5 SR
ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

72 SR
PIAUI - PI
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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OBJETO: ] pama INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118

‘ 520 mm ’

5 mm ]

s BRASILIA - DF

18 mm

18 mm USO EXCLUSIVO EM SERVICO

Smm | 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4° SR, 5" SR, 6* SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e
aposto a 15mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS - MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e
aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”
Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relagdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacao nas caixas d’agua, etc.)
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 1

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento € no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposicoes Finais

7.1 Nao serdo permitidas alteracdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacao pela Diretoria Executiva.
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MATRIZ DE RISCOS

Item de servico

Riscos associados

Competéncia

PROJETO

a) Modificagdo do projeto no transcorrer as obra por|

* Aumento de custos

o . L Codevasf
solicitagdo da Codevasf * Necessidade de novos materiais
~ N . * Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos
b) Inadequagdo para provimento dos servigos na . NE e Lo N . e
. . Nao atingimento dos niveis de servigo exigidos nos critérios de Contratado
qualidade, quantidade e custo. o . L
aceitabilidade estabelecidos no Termo de Referéncia
c) Estimativa incorreta de prazo * Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
* Inflagdo/flutuagdo de cdmbio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos . G/ < prop! Contratado
insumos.
MOBILIZACAO
L * N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo I Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais * Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
c) Acesso ao local de execugdo * Dificuldade de acesso ao local de execugdo do objeto Contratado
. * Ndo cumprimento da legislagdo ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos
d) Licengas P P . .g §, ~ . / 9 Contratado
o6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)
OBRA
a) Limpeza * Limpeza do local de execugdo das fundagdes Contratado
N * Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
b) Perda de servigos . ¢ 4 9 P pora Contratado
climaticas;
PP . * Custos e atrasos iados com d bertas arqueoldgicas ou outras
c) Patrimdnio Arqueoldgico . L - Contratado
interferéncias com patriménio cultural
* Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
d) Insumos e materiais atendam as especificagdes da Codevasf Contratado
* Dificuldade de transporte dos insumos até o local de execugdo do servigo
N B Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego e com
e) Desvios de trafego o p 4 perag: 8 Contratado
sinalizagdo
f) Restri¢do de horario de trabalho * Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
g) Aquisi¢do de material siderdrgico * Aumentos desproporcionais dos insumos siderurgico Codevasf
h) Transporte de material siderurgico * Variagdo de DMT ndo prevista no Projeto Executivo Contratado
i) Frentes de servigos * Quantidade de frentes de servigos para executagdo do contrato Contratado

e-DOC 6DE2CF97
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Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tensdo) . A
L. ) * Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e saneamento — remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou petrdleo — * Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, seus Codevasf
remanejamento Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de telecomunicagdes e | * Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos Contratado
saneamento — interferéncia executiva remanejamentos de redes de interferéncias
MEIO AMBIENTE
a) Gerenciamento de residuos sélidos da construgdo ) . P . .
civil * Descumprimento das legislagdes inerentes ao gerenciamento de residuos Contratado
b) Interrupgdo das frentes de trabalho em virtude
de bloqueios por parte de agdes das comunidades |* Aumento do prazo Contratado/Codevasf
tradicionais
GERAIS
a) Greve * Ocorréncia de greve dos funciondrios da contratada Contratado
. . * Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
. o * Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou
¢) Roubo, furto, vandalismo, depredagdes, perdas perda p P ¢ Contratado
d) Seguranga no trabalho * Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
- * Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliguem em aumento de
e) Legislagdo Co Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de residuos perigosos * Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
g) Anulagdo * Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e "
) A . * Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
de 6rgdos publicos
~ * Custos de condenagdes, pagamento de agdes trabalhistas ou previdenciarias
i) AgBes trabalhistas o ¢ Pag ¢ P Contratado
de profissionais contratados ou subcontratados
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[@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

<a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 11 - Relag¢iio de municipios na area de atuacio da Codevasf no estado do Tocantins.

MUNICIPIO Parcial/Integral na Area de Atuacdo da Codevasf | BACIA(S) | Bacia(s)
ABREULANDIA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
AGUIARNOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
ALIANCA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ALMAS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
ALVORADA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ANANAS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
ANGICO INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
APARECIDA DO RIO NEGRO INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
ARAGOMINAS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ARAGUACEMA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ARAGUACU INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ARAGUAINA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ARAGUANA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ARAGUATINS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
ARAPOEMA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
ARRAIAS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
AUGUSTINOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
AURORA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
AXIXA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
BABACULANDIA INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
BANDEIRANTES DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
BARRA DO OURO INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
BARROLANDIA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
BERNARDO SAYAO INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
BOM JESUS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
BRASILANDIA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
BREJINHO DE NAZARE INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
BURITI DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CACHOEIRINHA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CAMPOS LINDOS INTEGRAL TOCANTINS  Tocantins
CARIRI DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CARMOLANDIA INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
CARRASCO BONITO INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CASEARA INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
CENTENARIO INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CHAPADA DA NATIVIDADE INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
CHAPADA DE AREIA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
COLINAS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
COLMEIA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
COMBINADO INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
CONCEICAO DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
COUTO MAGALHAES INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CRISTALANDIA INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
CRIXAS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
DARCINOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
DIANOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
DOIS IRMAQOS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS | Tocantins
DUERE INTEGRAL TOCANTINS Tocantins
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ESPERANTINA INTEGRAL TOCANTINS
FATIMA INTEGRAL TOCANTINS
FIGUEIROPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
FILADELFIA INTEGRAL TOCANTINS
FORMOSO DO ARAGUAIA INTEGRAL TOCANTINS
FORTALEZA DO TABOCAO INTEGRAL TOCANTINS
GOIANORTE INTEGRAL TOCANTINS
GOIATINS INTEGRAL TOCANTINS
GUARAI INTEGRAL TOCANTINS
GURUPI INTEGRAL TOCANTINS
IPUEIRAS INTEGRAL TOCANTINS
ITACAJA INTEGRAL TOCANTINS
ITAGUATINS INTEGRAL TOCANTINS
ITAPIRATINS INTEGRAL TOCANTINS
ITAPORA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
JAU DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
JUARINA INTEGRAL TOCANTINS
LAGOA DA CONFUSAO INTEGRAL TOCANTINS
LAGOA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
LAJEADO INTEGRAL TOCANTINS
LAVANDEIRA INTEGRAL TOCANTINS
LIZARDA INTEGRAL TOCANTINS
LUZINOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
MATEIROS INTEGRAL TOCANTINS
MAURILANDIA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
MIRACEMA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
MIRANORTE INTEGRAL TOCANTINS
MONTE DO CARMO INTEGRAL TOCANTINS
MONTE SANTO DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
MURICILANDIA INTEGRAL TOCANTINS
NATIVIDADE INTEGRAL TOCANTINS
NAZARE INTEGRAL TOCANTINS
NOVA OLINDA INTEGRAL TOCANTINS
NOVA ROSALANDIA INTEGRAL TOCANTINS
NOVO ACORDO INTEGRAL TOCANTINS
NOVO ALEGRE INTEGRAL TOCANTINS
NOVO JARDIM INTEGRAL TOCANTINS
OLIVEIRA DE FATIMA INTEGRAL TOCANTINS
PALMAS INTEGRAL TOCANTINS
PALMEIRANTE INTEGRAL TOCANTINS
PALMEIRAS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
PALMEIROPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
PARAISO DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
PARANA INTEGRAL TOCANTINS
PAU D'ARCO INTEGRAL TOCANTINS
PEDRO AFONSO INTEGRAL TOCANTINS
PEIXE INTEGRAL TOCANTINS
PEQUIZEIRO INTEGRAL TOCANTINS
PINDORAMA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
PIRAQUE INTEGRAL TOCANTINS
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PIUM INTEGRAL TOCANTINS
PONTE ALTA DO BOM JESUS INTEGRAL TOCANTINS
PONTE ALTA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
PORTO NACIONAL INTEGRAL TOCANTINS
PRAIA NORTE INTEGRAL TOCANTINS
PRESIDENTE KENNEDY INTEGRAL TOCANTINS
PUGMIL INTEGRAL TOCANTINS
RECURSOLANDIA INTEGRAL TOCANTINS
RIACHINHO INTEGRAL TOCANTINS
RIO DA CONCEICAO INTEGRAL TOCANTINS
RIO DOS BOIS INTEGRAL TOCANTINS
RIO SONO INTEGRAL TOCANTINS
SAMPAIO INTEGRAL TOCANTINS
SANDOLANDIA INTEGRAL TOCANTINS
SANTA FE DO ARAGUAIA INTEGRAL TOCANTINS
SANTA MARIA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SANTA RITA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SANTA ROSA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SANTA TEREZA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SAO BENTO DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SAO FELIX DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SAO MIGUEL DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SAO SALVADOR DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SAO VALERIO INTEGRAL TOCANTINS
SILVANOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
SITIO NOVO DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
SUCUPIRA INTEGRAL TOCANTINS
TAGUATINGA INTEGRAL TOCANTINS
TAIPAS DO TOCANTINS INTEGRAL TOCANTINS
TALISMA INTEGRAL TOCANTINS
TOCANTINIA INTEGRAL TOCANTINS
TOCANTINOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
TUPIRAMA INTEGRAL TOCANTINS
TUPIRATINS INTEGRAL TOCANTINS
WANDERLANDIA INTEGRAL TOCANTINS
XAMBIOA INTEGRAL TOCANTINS
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@ Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF .~ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

MID DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXOOXXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n® 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF
008.261.025-81, residente e domiciliado em Brasilia/DF e pela Diretor da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, brasileiro, profissao, portador do
Documento de Identidade n® XXXXXXX, CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital,
e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n? XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX,
Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificacao), portador da Cédula de ldentidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob o n? XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugédo n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl XXX do Processo n® 59500.002821/2021-25-e, que, na forma do art. 68 da Lei n®
13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e condicbes seguintes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢cdes de direito privado, sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Execucédo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo
modular mista, em municipios diversos localizados no estado de Tocantins, conforme
guantitativos estimados na planilha de estimativa de custos e abaixo discriminados:

- Superestrutura transposicao:
- 12 unidades de 6,0m
- 12 unidades de 8,0m
- 21 unidades de 10,0m
- 21 unidades de 12,0m
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- 21 unidades de 15,0m
- 21 unidades de 18,0m
- 21 unidades de 24,0m.

1.2. Os servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n2 94/2021.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicées do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019,
tendo sido a licitagao realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma
de PREGAO ELETRONICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposi¢gbes
das legislacdes supracitadas, e suas alteracdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

21. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n® 94/2021 e seus Anexos;
b)  Termo de Referéncia e Anexos;

) Matriz de Riscos;

) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéao, datada de XX/XX/XXXX;
)

Demais documentos contidos no Processo n? 59500.002821/2021-25-e.

o O

e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data
de emissao da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos, com prazo de execugao
do objeto de 12 (doze) meses.

3.2. A emissdao da Ordem de Servico s6 ocorrera apdés a anuéncia ambiental, conforme
legislacao do municipio ao qual serao realizados os servicos.

4. Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecido
ao preco global constante da Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

4.4. Nos precgos propostos estado incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,

2
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mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os servigos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXOXXXXXXXXXXX -
XXXXXXXXK, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf - AD.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 12 do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deveréao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevastf.

6.3. Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipbteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apls este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(Ti—T0
R=Fx|———
=]

Onde:

R é o valor do reajustamento;

V € o valor a ser reajustado;

Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de aniversario da proposta.

To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentacao da proposta.

7.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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Meés2 Me
I.!es.. % I.iesl

[Més2 _ DB2 DE1
DE1 100
Onde:
Me=2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
If‘;’;gz = ndice do més de reajuste com a nova data base.

Meal = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servigos objeto do Edital n? 94/2021 serdo efetuados em reais de
acordo com os critérios e condigbes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia,
que integra Edital acima citado.

8.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela contratada.

8.2.1. O atesto da fiscalizacdao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.2.2. Caso a fiscalizacao nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apds a entrega da nova documentagao corrigida.

8.3. As faturas deverao vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizag¢ao, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.4. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucao do objeto

8.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.6. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionarios;

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional para retencéao do ISS, a Contratada devera

4
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apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar n®. 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

8.7. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada, ou ainda em caso de
isencéo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condicdo de isencao.

8.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencédo na fonte,
de acordo com o art. 12, § 6° da IN/SRF n.? 480/2004, ou informar a isengéo, néo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencao do imposto de renda e das contribuigdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.10. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

8.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagao em vigor.

8.12. Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

8.13. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

8.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagéo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inciso 1X do Art. 69, da Lei
n° 13.303, de 30/6/2016.
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8.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos prec¢os contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

8.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n? 13.303/2016.

8.18. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracao publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composi¢ao orgcamentaria.

8.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as
condigbes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢oes
por ela assumidas.

8.20. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 12 do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

8.21. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizagédo financeira, aplicando-se a seguinte

férmula:
AM =Fx [
Onde:
- AM = Atualizagdo Monetaria;
- P=Valor da Parcela a ser paga;
- I=Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
dmi |, dmz | dmmn |
(1+:’m1) e (1+:’m2j e (1 +:'mﬂ) ™l .
— — 'L >< — —
100 100 100
Onde:

- i=Variaggo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

- d=Numero de dias em atraso no més “m”;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6DE2CF97
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

e-DOC 6DE2CF97
Proc 59500.002821/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

- m= Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

8.21.1.Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

8.21.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualguer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execug¢ao das obrigagdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

9.2. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Caucao de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisédo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancoes previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecug¢ao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gran do
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 1

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diério de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndao apresentacdao de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusido do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
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da perda desta, respondera a contratada pela sua diferengca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementagéao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagédo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacado da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, nao
constituindo a relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem

assegurados.
10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagao dar-se-ao conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 94/2021.

12.  Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancgdes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato;

[ll - Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitagado sem
motivo justificado;
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d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
fy  Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

12.2. A sancgdo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

12.3. A sancdo prevista no inciso lll do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6. Na hipo6tese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sang¢ao prevista no
inciso | do subitem 12.1.

12.7. As sangbes previstas nos incisos | e Ill do item 12.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.8. A sancao prevista no inciso lll do item 12.1 poderao também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[Il - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.
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12.9. Aplicar-se-a a presente licitagcdo as sang¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Segéo Il da Lei 13.303/2016 e 337-E a 337-P do Decreto-Lei n®
2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.11. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaracao de inidoneidade.

13.  Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 94/2021.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observéancia aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n2 94/2021:

16.  Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 94/2021.

17.  Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obriga¢des da Empresa Contratante serda de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 94/2021.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

18.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19.  Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 26 do Edital 94/2021.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
l. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées ou prazos;

[l a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a ndo conclusao
dos servigos nos prazos estipulados;

V. o0 atraso injustificado no inicio do servico;
V. a paralisacao do servigo, sem justa causa e prévia comunicagao a Codevasf;

VI. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execucgao deste;

VII. o0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execug¢ao, anotadas em registro proprio;

IX. a decretacao da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao do servigo;

XIl. o protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisao de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

XIIl. a suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcéao
da ordem interna ou guerra; e

XIV. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato

21.  Clausula Vigésima Primeira - PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia 0til do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Brasilia/DF.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Brasilia, DF

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

~ ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR
Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n® CPF/MF n®
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