
Item de serviço Riscos associados Competência

PROJETO

a) Modificação do projeto no transcorrer as obra por 

solicitação da Codevasf

* Aumento de custos

* Necessidade de novos materiais
Codevasf

b) Inadequação para provimento dos serviços na 

qualidade, quantidade e custo.

* Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços

* Não atingimento dos níveis de serviço exigidos nos critérios de  

aceitabilidade estabelecidos no Termo de Referência

Contratado

c) Estimativa incorreta de prazo * Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

d) Custo dos Insumos
* Inflação/flutuação de câmbio. Aumentos não desproporcionais de custo de 

insumos.
Contratado

MOBILIZAÇÃO

a) Atraso  na Mobilização
* Não atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase 

de mobilização
Contratado

b) Insumos e materiais * Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra Contratado

c) Acesso ao local de execução * Dificuldade de acesso ao local de execução do objeto Contratado

d) Licenças
* Não cumprimento da legislação ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos 

órgãos envolvidos (Prefeirura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Contratado

OBRA

a) Limpeza * Limpeza do local de execução das fundações Contratado

b) Perda de serviços
* Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões 

climáticas;
Contratado

c) Patrimônio Arqueológico
* Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras 

interferências com patrimônio cultural
Contratado

d) Insumos e materiais

* Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não 

atendam as especificações da Codevasf

* Dificuldade de transporte dos insumos até o local de execução do serviço

Contratado

e) Desvios de tráfego
Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego e com 

sinalização
Contratado

f) Restrição de horário de trabalho * Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários determinados Contratado

g) Aquisição de material siderúrgico * Aumentos desproporcionais dos insumos siderúrgico Codevasf

h) Transporte de material siderúrgico * Variação de DMT não prevista no Projeto Executivo Contratado

i) Frentes de serviços * Quantidade de frentes de serviços para executação do contrato Contratado

MATRIZ DE RISCOS
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Interferências

a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) 

telecomunicações e saneamento – remanejamento
* Remanejar interferências Codevasf

b)  Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo – 

remanejamento

* Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, seus 

Anexos e no Critério de Pagamento
Codevasf

c)  Linhas de energia, redes de telecomunicações e 

saneamento – interferência executiva

* Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos 

remanejamentos de redes de interferências
Contratado

MEIO AMBIENTE

a) Gerenciamento de resíduos sólidos da construção 

civil
* Descumprimento das legislações inerentes ao gerenciamento de resíduos Contratado

b) Interrupção das frentes de trabalho em virtude 

de bloqueios por parte de ações das comunidades 

tradicionais

* Aumento do prazo Contratado/Codevasf

GERAIS

a) Greve * Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior
* Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como 

enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas
* Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou 

perda
Contratado

d) Segurança no trabalho * Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras. Contratado

e) Legislação
* Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de 

custos ou diminuição de faturamento
Codevasf

f) Descarte inadequado de resíduos perigosos * Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado Contratado

g) Anulação * Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis Contratado

h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e 

de órgãos públicos
* Custos de Indenização/multa/reparo Contratado

i) Ações trabalhistas
* Custos de condenações, pagamento de  ações trabalhistas ou previdenciárias 

de profissionais  contratados ou subcontratados
Contratado
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