

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS SRP XX/2021 5ªSR - CODEVASF/ AL**

Item	Valor Total	Total %	
		mar/22	jun/22
01	R\$ 11.712,50	50%	50%
02	R\$ 14.500,00	50%	50%
03	R\$ 2.836,00	50%	50%
04	R\$ 2.838,49	50%	50%
05	R\$ 44.500,00	50%	50%
06	R\$ 43.512,50	50%	50%
07	R\$ 15.900,00	50%	50%
08	R\$ 7.248,00	50%	50%
09	R\$ 9.450,00	50%	50%
10	R\$ 2.869,23	50%	50%
11	R\$ 13.764,61	50%	50%
12	R\$ 15.155,00	50%	50%
13	R\$ 9.950,00	50%	50%
14	R\$ 77.450,00	50%	50%
15	R\$ 257.050,00	50%	50%

<b>Valor Global</b>	<b>R\$ 528.736,33</b>
---------------------	-----------------------