

CRONOGRAMA FÍSICO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO					
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO		
			maio-22	junho-22	julho-22
01 e 02	BR455702	150	33,33%	33,33%	33,34%
03 e 04	BR455702	10	50%	-	50%