

MATRIZ DE RISCO

| Risco | Definição | Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada) | Impacto (Alto, médio ou baixo) | Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável) | Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Flutuação do valor dos combustíveis | Alta acima do previsto no preço dos combustíveis | CODEVASF | Alto | Ocasional | Disponibilidade orçamentária para aditivo ao contrato visando o reequilíbrio econômico- financeiro. |
| Lockdown | Paralisação da rede credenciada na cidade ou região. | Compartilhada | Alto | Remota | Aditivo de prazo ou paralização do contrato |
| Interrupção do contrato | Verificação da impossibilidade provisória de realização dos serviços. | Compartilhada | Alto | Remota | Paralização do contrato. |
| Alterações Tributárias | Mudança na legislação tributária que altere os valores ora previstos | CODEVASF | Alto | Improvável | Disponibilidade orçamentária para aditivo ao contrato visando o reequilíbrio econômico- financeiro. |
| Limitações técnicas | Rede credenciada insuficiente | Contratada | Alto | Ocasional | Credenciamento imediato de novos postos de combustíveis/prestadores de serviço |

Responsável pelas informações:

Maria Camila Costa Madeira
Analista em Desenvolvimento Regional