



## ANEXO IV

### MAPA DE RISCOS

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
1 - Necessidade de fornecer itens ofertados pela contratada na licitação com alteração de especificações.	Fornecimento dos itens em desacordo com as especificações técnicas.	Contratada	Médio	Ocasional	Contratada deverá apresentar o(s) item(ns) com especificação(ões) igual(is) ou superior(es) para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos. Proceder uma fiscalização rigorosa, por parte da Codevasf por ocasião do recebimento do(s) item(ns).
2 - Alteração do prazo do fornecimento.	Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração de especificação ou marca do risco 1 solicitada pela contratada.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	O prazo será aditado a partir da data de aceitação da nova especificação e/ou marca apresentada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Codevasf. O Prazo será acrescido dos dias entre o recebimento pela Contratada da Codevasf da Ordem de Fornecimento e pela comunicação à mesma da aprovação da nova especificação pela especificação pela fiscalização da Codevasf, limitado a 70% do prazo original.

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

3 - Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	Não verificação pela contratada da especificação do item descrito no Edital.	Contratada	Alto	Remota	Contratada deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital.
4 - Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória de recebimento do item por parte da Codevasf.	Compartilhada	Baixa	Remota	Interrupção da contagem do prazo de entrega.
5 - Dano na descarga dos itens de fornecimento.	Dano(s) na descarga ou organização do(s) item(ns) na entrega.	Contratada	Médio	Remota	Substituição imediata do item(ns) danificado(s) pela contratada na descarga.



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

6 - Alteração prorrogação de prazo.	Solicitação de prorrogação de prazo após término do prazo de execução.	Contratada	Médio	Ocasional	Não será permitido aditivo de prazo.
7 – Processo licitatório ficar sem proposta para algum(ns) item(ns).	Dos itens que serão licitados, há o risco de que algum(ns) deles não obtenha(m) proposta ofertada por parte das licitantes.	Codevasf	Médio	Provável	Para o(s) item(ns) que não for(em) ofertada(s) proposta a Codevasf reabrirá novo processo licitatório, aprofundando melhor a pesquisa de preços, para o(s) item(ns) específico(s).