ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

e-DOC E473BB28
Proc 59530.000554/2022-85-e

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | medio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacéo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, material | no periodo de fornecimento. especificacOes iguais ou
ou maquina ofertada superiores para aprovacao pela
pela contratada na fiscalizacdo sem aumento dos
licitagdo com custos.
alteracéo de marca ou
especificacao.
2 - Alteracdo do prazo | Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da

data de aceitagéo da nova
especificacdo e/ou marca
apresentada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizacéo da
Codevasf. Prazo seré acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
omunicacdo a mesma da

do fornecimento. pela Codevasf da alteracéo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela

contratada.
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aprovacédo da nova especificacado
pela especificagéo pela
fiscalizacdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especificacdo do imediata corregéo, adequagédo ou
especificagOes do equipamento descrita no substituic&o do fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificacdo minima do Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contrada Médio Provavel Contratar um seguro cambial.
do ddlar. percentual entre o menor valor Contratos sujeitos a variacdo de
e 0 maior valor no periodo de moeda estrangeira podem ser
12 meses anteriores a data de protegidos por operacdes de
apresentacdo da proposta. hedge e, portanto, néo podem ser
(Exemplo: menor valor causa para reequilibrio contratual.
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variagéo de
20,85%)
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$5,65 terd uma
variacao aceitavel de 20,85%

econdmico-financeiro do contrato
somente da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$6,96
correspondera um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))
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totalizando um limite de
R$6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacédo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio
inflagéo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferenca acima do
fornecimento até da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacéo a variacao IPCA do més de recebimento da
do menor e o maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses anteriores e a média do periodo a partir do
a data de apresentacéo da recebimento da ordem do
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for inferior a
de novembro de 2020 e a 4,52%x1,44042=7,61% ndo
inflac&o de maio de 2020 foi correra aditivo de reequilibrio,
1,88% e dezembro de 2019 mas se médio fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de
variagdo de 40,42%) 0,79%=7,89%-7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros”. impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacgéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferencga do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou

custos de fretes.

e diesel.

arcar com a diferenca do frete
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com a sua transportadora.

dos itens de
fornecimento.

materiais, equipamentos ou
maquinas.

11 - Lockdown Paralisacédo da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
méquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. matéria-prima para fabricacdes
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% sancOes previstas no edital.
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcéo do Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixa Remota Interrupgédo da contagem do prazo
contrato provisoria recebimento do de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf,
15 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
dos itens de organizagdo dos materiais, equipamento ou maquina
fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.
16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante
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0 transporte.

17 - Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida
extravio de cargas. mesma. comprovacéo do fato.
18 - Alteracdes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributérias. tributdria que altere os valores. econdmico-financeiro ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf dever avisar quando
de entrega dos materiais, equipamentos da emissdo da Ordem de

Ou maquinas por interesse da Fornecimento e ndo ocorrera

Codevasf dentro dos previstos alteracéo do valor do preco

no estado de Pernambuco. ofertado por parte da Contratada.
20 - Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de

ou fornecedor. prazo.
21 - Alteracdo Solicitacéo de prorrogacéo de Contratada Médio Ocasional N&o sera permitido aditivo de
prorrogacdo de prazo | prazo apés término do prazo prazo.

de execugéo.
22 - Variagao no Pagamentos apos 30 (trinta) Codevasf Alto Provavel A contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo
monetaria conforme o disposto no
art. 5, anelo Xl da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para os
fornecimentos.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Calebe Araujo Azevedo

Petrolina, 16 de agosto de 2022.

Analista de Desenvolvimento Regional 33 GRD/UEP
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