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MATRIZ DE RISCOS - AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

Alocagdo (Codevasf,

Impacto (Alto, médio ou

Probabilidade
(frequente, provavel,

Medidas, procedimentos ou

Risco Definicao Contratada ou . ) R .. )
R baixo) ocasional, remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) . |
improvavel)

1 - Variagdo extraordinaria de precos |Variagdo de prego extraordinaria ou Aditivo para reequilibrio econémico-
imprevisivel, resultando em quebra financeiro do contrato, apds analise
do equilibrio economico-financeiro dos itens pleiteados pela contratada
do contrato. e aqueles observados pela Codevasf.

O reequilibrio podera resultar em

Compartilhada Alto Ocasional acréscimo ou diminui¢do dos valores
unitdrios, a depender da variagdo real
de preco verificada.

2 - Entrega em desacordo com as N3ao verificagdo pela contratada da Contratada devera promover

especificagdes do Edital. especificagdo do material ou imediata corregdo, adequagao ou
equipamento descrita no Edital. substituicdo do fornecimento em

quip Contratada Alto Remota .9' . L
compatibilidade com a especificagdo
minima do Edital.

3 - “Greve de caminhoneiros” Greve do setor de transporte Aditivo de prazo.
impedindo o frete.

P Codevasf Alto Remota

4 - Aumento dos custos de fretes Aumento das tabelas de fretes e Empresa renegociar valores ou arcar

diesel. . . com a diferenga do frete com a sua
Contratada Médio Provavel ¢

transportadora.
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(frequente, provavel,

Medidas, procedimentos ou

Risco Definicao Contratada ou . ) R .. )
R baixo) ocasional, remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) . .
improvavel)
5 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido ou pais Aditivo de prazo.
de origem de fabricagdo do
equipamento ou material devido a
quip . Codevasf Alto Remota
pandemia, bem como no local de
recebimento.
6 - Dificuldade de aquisi¢Ges de Aumento dos custos ou atrasos nos Empresa renegociar valores com
matéria-prima. fornecimentos de matéria-prima para L . fornecedor ou alterar o mesmo.
P L P P Contratada Médio Ocasional
fabricagdes.
7 - Descumprimento de prazo de Execucdo do fornecimento em prazo Recebimento dos materiais,
entrega. superior a 25% do limite equipamentos ou maquinas a critério
estabelecido, sem nenhum fato da Codevasf, com a aplicagdo das
superveniente previsto nesta matriz Contratada Médio Ocasional sangGes previstas no edital.
de risco para aditivo de prazo.
8 - Interrupgdo do contrato Verificagdo da impossibilidade Interrupgao da contagem do prazo de
roviséria recebimento do bem por entrega.
P P Compartilhada Baixo Remota &
parte da Codevasf.
9 - Dano na descarga dos itens de Dano na descarga ou organizagdo dos Substituicdo imediata do material,
fornecimento materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
magquinas na entrega. Contratada Médio Remota pela Contratada na descarga.
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10 - Dano no frete dos itens de Dano durante o transporte dos Substitui¢do imediata do material,

fornecimento materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
maquinas. Contratada Médio Remota pela Contratada durante o

transporte.

11 - Roubo ou extravio de cargas Roubo da carga ou extravio da Aditivo de prazo apds a devida
mesma. Compartilhada Alto Remota comprovagao do fato.

12 - Alteragdes Tributarias Mudanga na legislagdo tributaria que Aditivo para reequilibrio econémico-
altere os valores. . financeiro ao contrato.

Codevasf Médio Remota

13 - Variagdo de local de entrega Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf devera avisar quando da
materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da Codevasf e ndo ocorrera alteragdo do valor do

q P . Compartilhada Baixo Remota ¢

dentro dos previstos no estado de preco ofertado por parte da
Alagoas Contratada.

14 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou N3o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor. Contratada Baixo Frequente

15 - Variagdo no prazo de Pagamentos apds decorridos 30 A Contratada deverd solicitar o

pagamentos (trinta) dias contados a partir da data pagamento da atualizagdo monetaria
do atestado de conformidade e conforme o disposto no art. 5, anexo
entrega da nota fiscal. Codevasf Alto Provavel Xl da IN 05/2017 e possuir capital de

giro para os fornecimentos.




