
PROGRAMAÇÃO DE 
RECEBIMENTO

Abril de 2022
1 BR468382 100%
2 BR76236 100%
3 BR7307 100%
4 BR47473 100%
5 BR47473 100%
6 BR43362 100%
7 BR3730 100%
8 BR117188 100%

1
1
1
1
1

CRONOGRAMA FÍSICO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO

ITEM CATMAT
QUANTITATIVO 
DA LICITAÇÃO

1
1
1


