CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagao das Bacias Hidrograficas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS SRP XX/2021 5*SR - CODEVASF/ AL

Item Valor Total Total %
mar/22 jun/22
01 R$ 11.712,50 50% 50%
02 R$ 14.500,00 50% 50%
03 R$ 2.836,00 50% 50%
04 R$ 2.838,49 50% 50%
05 R$ 44.500,00 50% 50%
06 R$ 43.512,50 50% 50%
07 R$ 15.900,00 50% 50%
08 R$ 7.248,00 50% 50%
09 R$ 9.450,00 50% 50%
10 R$ 2.869,23 50% 50%
11 R$ 13.764,61 50% 50%
12 R$ 15.155,00 50% 50%
13 RS 9.950,00 50% 50%
14 R$ 77.450,00 50% 50%
15 R$ 257.050,00 50% 50%
[Valor Global | RS 528.736,33 |
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