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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)
PROCESSO N° 59570.001809/2021-70-e

Risco Definicdo Alocacéo Impacto (Alto, | Probabilidade Medidas, procedimentos ou mecanismos para
(CODEVASF, médio ou (frequente, minimizar o risco
Contratada ou baixo) provavel,
Compartilhada) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto ou nova marca
fornecer equipamento, modelo ofertado pela licitante no com especifica¢fes iguais ou superiores para
material ou maquina periodo de fornecimento. aprovacao pela fiscalizagdo sem aumento dos custos.
ofertada pela contratada
na licitacdo com alteracéo
de marca ou
especificacéo.
2 - Alteragdo do prazo do | Necessidade de aprovacdo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a partir da data de aceitagdo da
fornecimento. CODEVASEF da alteracédo de nova especificacdo e/ou marca apresentada pela
especificacdo ou marca do risco 1 Contratada e aprovada pela fiscalizacdo da
solicitada pela contratada. CODEVASF. Prazo sera acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada da CODEVASF da
Ordem de Fornecimento e pela comunicac¢do a mesma
da aprovacédo da nova especificacdo pela fiscalizacéo
da CODEVASF, limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo | N&o verificacdo pela contratada da Contratada Alto Remota Contratada devera promover imediata corregéo,
com as especificacdes do | especificacdo do equipamento adequacdo ou substituicdo do fornecimento em
Edital. descrita no Edital. compatibilidade com a especificagdo minima do Edital.
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4 - Variagdo cambial do Variacdo cambial com percentual Contratada Médio Provavel Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos a
dolar entre o menor valor e o maior valor variacdo de moeda estrangeira podem ser protegidos
no periodo de 12 meses anteriores a por operagdes de hedge e, portanto, ndo podem ser
data de apresentacdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variagao de 20,85%)
5 - Variagdo cambial do Variagdo cambial acima do CODEVASF Alto Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
délar acima do previsto no | percentual previsto no risco 4 a contrato somente da diferenga acima do valor limite.
item 4 partir da data da assinatura do (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
contrato ou data de recebimento pela fornecimento for R$ 6,96 corresponderd um aditivo de
contratada da ordem de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))
fornecimento em relagéo a data de
apresentacgdo da proposta. (Exemplo:
Dolar na data de apresentagdo da
proposta R$ 5,28 terd uma variagao
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,38 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacéo da inflagdo Aumento do IPCA médio do periodo | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
(IPCA) entre a data do recebimento da contrato somente da diferenga acima do valor limite.
ordem de fornecimento até da data (Exemplo: Se o IPCA do més de recebimento da ordem
de entrega em relagdo a variagdo do de fornecimento for 4,52% e a média do periodo a
menor e 0 maior valores no periodo partir do recebimento da ordem de fornecimento for
de 12 meses anteriores a data de inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% nao correra aditivo
apresentacdo da proposta. (Exemplo: de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
proposta de novembro de 2020 e a seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
inflac&o de maio de 2020 foi 1,88%
e dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagéo de
40,42%)
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7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos de | Elevagdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
transporte internacional de | encargos aduaneiros, inclusive frete. do frete com a sua transportadora contratada.
cargas.
10 - Aumento dos custos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
de fretes. diesel. do frete com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou pais | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem de fabricacéo do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar
aquisicdes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para 0 mesmo.
prima. fabricagdes.
13 - Estimativa de prazo Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo pela CODEVASF com a aplicag8o das san¢Ges
conseguir cumprir até um limite de previstas no edital.
25% superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente previsto
nesta matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupcéo do Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcédo da contagem do prazo de entrega.

contrato

provisoria recebimento do
equipamento por parte da
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15 — Dano na descarga Dano na descarga ou organizagdo Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
dos itens de fornecimento | dos materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Contratada na descarga.
maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Contratada durante o
maquinas. transporte.
17 — Roubo ou extravio de | Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida comprovacéo do fato.
cargas mesma.
18 — Alteracdes Mudanca na legislagdo tributaria que | CODEVASF Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao
Tributarias altere os valores. contrato.
19 - Variacéo de local de Mudanca nos locais de entrega dos Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF deveré avisar quando da emissédo da
entrega materiais, equipamentos ou Ordem de Fornecimento e ndo ocorrerd alteracdo do
maquinas por interesse da valor do preco ofertado por parte da Contratada.
CODEVASF dentro dos previstos no
estado do Piaui.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N4o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
21 - Variacéo no prazo de | Pagamentos apds decorridos 30 | CODEVASF Alto Provavel A Contratada deverd solicitar o pagamento da
pagamentos (trinta) dias contados a partir da data atualizagdo monetaria conforme o disposto no art. 5,
do atestado de conformidade e anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital de giro para
entrega da nota fiscal. os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados ex-
clusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracéo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que o0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracéo
de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagcédo de 6nus a quem deu causa a mora.
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