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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

1 Projeto

a) Modificagdo do projeto no
) ¢ prol Aumento de custos

transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf

b) Inadequacdo para provimento
dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

Inflagdo/flutuagdo de cdmbio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos . Contratado
insumos.
2 Mobilizagdo
L N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo o pore q Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado

Ndo cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

3 Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto bdsico, com carga, Contratado
existente transporte e disposi¢do/espalhamento

Volume ndo previsto no Projeto Bésico, por necessidade de rebaixamento
de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Transporte,bota-fora Contratado
de material e espalhamento

b) Escavagdo/rebaixamento do
grade

c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Bésico de escavagdo, Carga,
para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado
via) qualificado

Origem dos materiais ou acréscimo do niumero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado

Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes

. Contratado
climaticas;

e) Perda de servigos

. L Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimoénio Arqueoldgico i o . Contratado
interferéncias com patriménio cultural
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Pavimentagao
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais . Contratado
atendam as especificagbes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
c) Restricdo de horario de L .
t:abalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
Drenagem
Diferenca projeto basico/Projeto . , . .
‘g proj N /~ ) Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no
Executivo. Solugdo/ateragdo/ . L. R L Contratado
. projeto basico, para adequar as condigdes de campo encontradas
metodologia.
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisoria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |[Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de N . S ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos
telecomunicagdes e saneamento ) : . Contratado
. . . remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
Meio ambiente
. . ) Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislacdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
. Adequacdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo . ) Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno .. Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
R . Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, Forga Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

¢) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliqguem em aumento de

e) Legislagdo ¢ L g. . ¢ q pla Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , ) 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

6rgdos publicos
Custos de condenacgdes, pagamento de acdes trabalhistas ou

i) AcGes trabalhistas ) . ¢ . p. € . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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