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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Fornecedor(a) | médio ou provavel, mecanismos para
ou baixo) ocasional, minimizar o risco
Compartilhada) remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Fornecedor(a) Alto Ocasional Fornecedor(a) devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pelo(a)
fornecedor(a) na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacdo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagéo
pela Codevasf da alteracéo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
fornecedora.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo serd aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela fornecedora e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Fornecedora da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificacdes do
Edital.

Né&o verificacdo pela
fornecedora da especificacdo
do equipamento descrita no
Edital.

Fornecedora

Alto

Remota

Fornecedora devera
promover imediata
corre¢do, adequacao
ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.

4 - Variagao cambial

Variagdo cambial com

Fornecedora

Médio

Provavel

Contratar um seguro
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do délar

percentual entre o menor valor
e 0 maior valor no periodo de
12 meses anteriores a data de
apresentacdo da proposta.
(Exemplo: menor valor R$
4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variagédo de
20,85%)

cambial. Instrumentos
sujeitos a variacdo de
moeda estrangeira
podem ser protegidos
por operacdes de
hedge e, portanto, ndo
podem ser causa para
reequilibrio contratual.

5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para

do ddlar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4 a partir da data da assinatura econémico-financeiro
da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de
sua data de recebimento pela Fornecimento somente
fornecedora em relagéo a data da diferenca acima do
de apresentacdo da proposta. valor limite.
(Exemplo: Dolar na data de (Exemplo: Se o dolar
apresentacdo da proposta R$ médio do periodo de
5,65 tera uma variacdo fornecimento for R$
aceitavel de 20,85% 6,96 correspondera um
totalizando um limite de R$ aditivo de 1,90%
6,83 sem reequilibrio (6,96/6,83*100 =
econémico-financeiro) 1,90%))

6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
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inflacéo (IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacdo a variagédo
do menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacédo da
proposta. (Exemplo: proposta
de novembro de 2020 e a
inflacdo de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variacdo de 40,42%)

reequilibrio
econbmico-financeiro
somente da diferencga
acima do valor limite.
(Exemplo: Se o IPCA
do més de recebimento
da ordem de
fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% ndo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).

custos de transporte

encargos aduaneiros, inclusive

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados

devidamente comprovados 0s

impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacgéo de taxas e tarifas e Fornecedora Baixo Ocasional Empresa renegociar

valores ou arcar com a
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internacional de
cargas.

frete.

diferenca do frete com
a sua transportadora
contratada.

Ordem de

provisoria recebimento do

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Fornecedora Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacéo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacéo do equipamento ou
méaquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Fornecedora Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacdes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Fornecedora Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir até um limite de 25% maquinas pela
superior a0 mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato superveniente aplicacdo das sancdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do da | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da

contagem do prazo de
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Fornecimento equipamento por parte da entrega.
Codevastf.

15 — Dano na Dano na descarga ou Fornecedora Médio Remota Substituicdo imediata

descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,

fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou

entrega. maquina danificado

pela Fornecedora na
descarga.

16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Fornecedora Médio Remota Substituicdo imediata

dos itens de materiais, equipamentos ou do material,

fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Fornecedora
durante o transporte.

17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Fornecedora Alto Remota Aditivo de prazo apds

extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.

18 — Alteracoes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para

Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
da Ordem de
Fornecimento.

19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
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de entrega

dos materiais, equipamentos
Ou maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos
no Edital.

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e ndo
ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Fornecedora.

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Fornecedora Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Fornecedora devera

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAQAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragédo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual
apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus aquém deu causa a mora.
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