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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Probabilidade

prazo do
fornecimento.

pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do

Risco 1 solicitada pela
contratada.

Alocacédo Impacto (frequente, Medidas,
. N (Codevasf, (Alto, provavel, procedimentos ou
Risco Definicéo L . .
Contratada ou | médio ou ocasional, mecanismos para
Compartilhada) baixo) remota ou minimizar o risco
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacOes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitacdo com fiscalizacdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificacao.
2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgédo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacédo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
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Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo

3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacéo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
4 - Variacao cambial | Variacdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
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da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacéo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%

médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%

Federal do Brasil

fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagéo a variagao da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacdo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflagcdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacao de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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contrato

provisoria recebimento do
equipamento por parte da

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacdes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir até um limite de 25% maquinas pela
superior a0 mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato superveniente aplicacdo das sancdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da

contagem do prazo de
entrega.
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Codevastf.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maéaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracoes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou méaquinas por interesse da emisséo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Feérias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos apos decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a

solicitar o pagamento
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partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacédo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacao da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
aguém deu causa a mora.
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