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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

1 Projeto

a) Modificagdo do projeto no
) ¢ prol Aumento de custos

transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf

b) Inadequacgdo para provimento
dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

Inflagdo/flutuagdo de cdmbio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos X Contratado
insumos.
2 Mobilizagdo
Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo . porp q Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado

Ndo cumprimento das condicionantes da licenca ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos érgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

3 Terraplenagem
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo com Contratado
existente carga, transporte e disposigdo/espalhamento

Volume ndo previsto no Projeto executivo por necessidade de
rebaixamento de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Contratado
Transporte,bota-fora de material e espalhamento

b) Escavagdo/rebaixamento do
grade

c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,
para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado
via) qualificado

Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes

d) Material de jazida/Pedreira Contratado

Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes

. Contratado
climaticas

e) Perda de servigos

. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimoénio Arqueoldgico X o . Contratado
interferéncias com patriménio cultural

4 Pavimentagao

Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo

Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf

a) Insumos e materiais
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b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
c) Restricdo de horario de L .
t:abalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
5 Drenagem
Solugdo/ateracdo da metodologia |Alteragcdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante Projeto Executivo projeto executivo para adequar as condi¢des de campo encontradas
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisoria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
6 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |[Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de a . N ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdées nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
K . . remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
7 Meio ambiente
. ) . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental R Contratado
ambiental
8 Demais servigos
Frentes de servigos Aumento de frentes de servigos para finalizar obra Contratado
Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo 9 9~ P ¢ Codevasf
- extensdo de ruas
9 Limpeza Geral
X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno .. Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
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. . SituagOes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, For¢a Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de

e) Legislagdo ¢ . g. N ¢ q plig Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , . 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

orgdos publicos
Custos de condenacdes, pagamento de agdes trabalhistas ou

i) AgGes trabalhistas . . ¢ K p. g . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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