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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no

... |Aumento de custos

transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais

da Codevasf

b) Inadequacgdo para provimento

dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado

quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cambio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos X ¢do/ ¢ prop Contratado
insumos.

Mobilizagdo
Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase

a) Atraso na Mobilizagdo . porp q Contratado
de mobilizagdo

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
Ndo cumprimento das condicionantes da licenca ambiental e/ou dos

c) Licengas requisitos técnicos dos érgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Terraplenagem

a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo com Contratado

existente carga, transporte e disposigdo/espalhamento

. ) Volume ndo previsto no Projeto executivo por necessidade de
b) Escavagdo/rebaixamento do . . ~
rade rebaixamento de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Contratado

& Transporte,bota-fora de material e espalhamento

c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,

para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado

via) qualificado

. L . Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes

d) Material de jazida/Pedreira Contratado
Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes

e) Perda de servigos L ¢ / q P porq Contratado
climéticas

A L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras

f) Patrimoénio Arqueoldgico X o . Contratado

interferéncias com patriménio cultural
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Pavimentagao
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
c) Restricdo de horario de L .
t:abalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
Drenagem
Solugdo/ateracdo da metodologia |Alteragcdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante Projeto Executivo projeto executivo para adequar as condi¢gdes de campo encontradas
Sinalizagcao
Sinalizagdo provisoria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |[Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevas
petrdleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de a . N ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdées nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
K . . remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
Meio ambiente
. ) . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental R Contratado
ambiental
Demais servigos
Frentes de servigos Aumento de frentes de servigos para finalizar obra Contratado
Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo N CN P : Codevasf
- extensdo de ruas
Limpeza Geral
. Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno . Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
. . Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, Forga Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de

e) Legislagdo ¢ . g. N ¢ q plig Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , . 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

6rgdos publicos

. . Custos de condenagdes, pagamento de agdes trabalhistas ou

i) AgGes trabalhistas . . o . Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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