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MATRIZ DE RISCOS

Item de servico

Riscos associados

Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no

Aumento de custos

interferéncias com patrimonio cultural

transcorrer das obra por ) . Codevasf
o Necessidade de novos materiais
solicitacdo da Codevasf
b) Inadequacédo para provimento
1 dos servicos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequacado dos servigos. Contratado
guantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
d) Custo dos Insumos Inflagdo/flutuacdo de cdmbio/aumentos de custo de insumos. Contratado
Mobilizacao
o Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na
a) Atraso na Mobilizacdo . Contratado
fase de mobilizacao
2
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N3o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental e/ou dos
c) Licencgas requisitos técnicos dos drgaos envolvidos (Prefeirura, érgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto basico, com carga, Contratado
existente transporte e disposicdo/espalhamento
. . Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de
b) Escavacdo/rebaixamento do . . N
. rebaixamento de greide. Momento de transporte, Escavagao, Carga, Contratado
greide .
Transporte,bota-fora de material e espalhamento
Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagao, Carga, Momento
c) Solos inserviveis de Transporte, bota-fora de material e espalhamento e reposicao de Contratado
3 material qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteracdo da DMT Contratado
Refazimento de servicos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por
e) Perda de servicos . L. ¢ / g P P Contratado
questdes climaticas;
o , . Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimonio Arqueoldgico Contratado
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Pavimentacao

Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que néo

a) Insumos e materiais e n Contratado
) atendam as especificacdes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutencgao e operagao de desvios de trafego Contratado
c) Restricdo de horario de Restricdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios
. Contratado
trabalho determinados
Drenagem
Diferenca projeto basico/Projeto . , . .
.g prol N /~ ) Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no
Executivo. Solu¢3do/ateracdo/ ) . Contratado
. projeto executivo
metodologia.
Sinalizagao
Sinalizagdo provisdria —fase de |Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia
, Contratado
obras construtiva da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencdo e operacao de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de
alta e baixa tensao L -
. ) Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e saneamento
—remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou |[Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
, . e \
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de . . N .
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacdes nos
telecomunicagdes e saneamento . . . Contratado
) . i remanejamentos de redes de interferéncias
— interferéncia executiva
Meio ambiente
. . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
. Adequacdo no escopo da contratacao, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo . . Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
. Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno . Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
. . SituagOes de obra que configurem caso fortuito ou for¢ca maior como
b) Caso Fortuito, For¢a Maior Codevasf

enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
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c) Roubo, furto, vandalismo,

Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou

Contratado
depredacdes, perdas perda
d) Seguranca no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgao ou paralizacao das obras. Contratado
Alteragdes na legislagcdo ou outras normas que impliguem em aumento de
e) Legislacdo ¢ L g. N ¢ g plid Codevasf
custos ou diminuicdo de faturamento
f) Descarte inadequado de o . .
) . Custos de multas ou a¢des civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagao Anulacdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros e de |Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
orgdos publicos
. . Custos de condenagdes, pagamento de agbes trabalhistas ou
i) A¢Oes trabalhistas Contratado

previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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