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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Projeto
a) Modificagdo do projeto no
.. |Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagdo . . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf
b) Inadequacdo para provimento
dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cambio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos . sao/ ¢ prop Contratado
insumos.
Mobilizagdo
o Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo e Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo com Contratado
existente carga, transporte e disposi¢do/espalhamento
. ) Volume ndo previsto no Projeto executivo por necessidade de
b) Escavag¢do/rebaixamento do . . x
rade rebaixamento de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Contratado
& Transporte,bota-fora de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo |Volume n3do previsto no Projeto Executivo de escavagdo, Carga,
para rebaixamento de grade da  [Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado
via) qualificado
) L ) Origem dos materiais ou acréscimo do niumero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira J . N X . X Contratado
Alteragdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo.
. Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
e) Perda de servigos L Contratado
climéticas
. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueolégicas ou outras
f) Patrimonio Arqueoldgico i . .. Contratado
interferéncias com patriménio cultural
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Pavimentagao
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificagbes da Codevasf
4
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trifego Contratado
c) Restricdo de horario de L .
t:abalhog Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
Drenagem
5 Solugdo/ateracdo da metodologia |Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante Projeto Executivo projeto executivo para adequar as condi¢des de campo encontradas
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisoria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
6 obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes [Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de a . s ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacdes nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
. o . remanejamentos de redes de interferéncias
— interferéncia executiva
Meio ambiente
8 ) ) . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
9 Frentes de servigos Aumento de frentes de servigos para finalizar obra Contratado
Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo 9 ‘;N P ¢ Codevasf
- extensdo de ruas
Limpeza Geral
10 X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno . Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EF0909B2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1717&filter[anoproc]=2021

e-DOC EF0909B2
Proc 59500.001717/2021-13-e

11

Gerais

a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
SituagOes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, Forga Maior ¢ g € ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratad

ontratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de

e) Legislagdo ¢ L g. . ¢ q pla Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , . 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insandveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

6rgdos publicos
Custos de condenacdes, pagamento de acdes trabalhistas ou

i) AgOes trabalhistas . . ¢ K p. & . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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