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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo

Riscos associados

Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no
transcorrer as obra por
solicitagdo da Codevasf

Aumento de custos
Necessidade de novos materiais

Codevasf

b) Inadequag3o para
provimento dos servigos na
qualidade, quantidade e custo.

Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos.

Contratado

c) Estimativa incorreta de
prazo

Atraso na entrega, aumento do custo

Contratado

d) Custo dos Insumos

Inflagdo/flutuagdo de cdmbio Aumentos ndo desproporcionais de
custo de insumos.

Contratado

Mobilizagdo

a) Atraso na Mobilizagdo

Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais
na fase de mobilizagdo

Contratado

b) Insumos e materiais

Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra

Contratado

c) Licengas

N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo
ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Contratado

Terraplenagem

Contratado

a) Limpeza do sub-leito/via
existente

Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto basico, com
carga, transporte e disposi¢do/espalhamento

Contratado

b) Escavagdo/rebaixamento do
grade

Volume néo previsto no Projeto Basico, por necessidade de
rebaixamento de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga,
Transporte,bota-fora de material e espalhamento

Contratado

c) Solos inserviveis ou
escavagdo para rebaixamento
de grade davia)

Volume n3do previsto no Projeto Basico de escavagdo, Carga,
Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposicdo de
material qualificado

Contratado

d) Material de jazida/Pedreira

Origem dos materiais ou acréscimo do niumero de fontes.
Alteragdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo

Contratado

e) Perda de servigos

Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por
questdes climaticas;

Contratado

f) Patrimonio Arqueoldgico

Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou
outras interferéncias com patriménio cultural

Contratado

Pavimentacdo

a) Insumos e materiais

Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que
ndo atendam as especificagdes da Codevasf

Contratado

b) Desvios de trafego

Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego

Contratado

c) Restri¢do de horario de
trabalho

RestrigBes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios
determinados

Contratado
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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
5 Drenagem
Diferenca projeto 3
, . ¢ p ) . Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem
bésico/Projeto Executivo. R i L. . .
- N previsto no projeto basico, para adequar as condi¢des de campo Contratado
Solucdo/atera¢do/
) encontradas
metodologia.
Sinalizacao
Sinalizagdo proviséria—fase de|Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia
’ Contratado
obras construtiva da obra
, Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de
Desvios de trafego ) P ¢ perag Contratado
trafego
6 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de
alta e baixa tensdo) L L
. Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e
saneamento —remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas |Remanejarinterferéncias além daquelas claramente previstas no Codevasf
. . . e Vi
ou petréleo —remanejamento |Edital, seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de
telecomunicagées e Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos
. A R . A Contratado
saneamento —interferéncia remanejamentos de redes de interferéncias
executiva
7 Meio ambiente
. . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
8 Demais servigos
. Adequacdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo ~ ) Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
9 Limpeza Geral
i Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno L Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
i X Situagbes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forca Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
c) Roubo, furto, vandalismo, |Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, Contratado
depredagdes, perdas depredagdo ou perda
Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizacdo das
d) Seguranga no trabalho ps P ¢ Contratado
obras.
. AlteragGes na legislagdo ou outras normas que impliquem em
e) Legislagdo R Codevasf
aumento de custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de N - . .
B R Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros e |Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
de 6rgdos publicos
Custos de condenagdes, pagamento de ag¢des trabalhistas ou
i) AgBes trabalhistas K . ¢ ; p' 6 R S Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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