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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Projeto
a) Modificagdo do projeto no
... |Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf
b) Inadequagdo para provimento
dos servigcos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
1 quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuacdo de cambio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos ) Contratado
insumos.
Mobilizagdao
. N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo e Contratado
de mobilizagdo
2 b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, érgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo, com Contratado
existente carga, transporte e disposicdo/espalhamento
. i Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de
b) Escavagdo/rebaixamento do . R «
rade rebaixamento de graide, momento de transporte, escavagdo, carga, Contratado
& transporte, bota-fora de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo N . . . N
R Volume ndo previsto no Projeto Projeto de escavagdo, carga, transporte,
para rebaixamento de grade da R . . . Contratado
ia) bota-fora de material e espalhamento e reposigdo de material qualificado
3 via
Origem dos materiais ou acréscimo do nimero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteracdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo Contratado
X Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
e) Perda de servigos . Contratado
climaticas;
. . Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimonio Arqueoldgico ) . . Contratado
interferéncias com patriménio cultural
Pavimentagao
L. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais . Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutencgdo e operacdo de desvios de trafego Contratado
4 I .
c) Restri¢do de hordrio de
tr)abalhog RestrigBes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
d) Aquisigdo de material . . . .
. Aumentos desproporcionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material - ~ . . .
. Variagdo de DMT ndo prevista no projeto Executivo Contratado
betuminoso
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Drenagem
Diferenga projeto basico/Projeto
5 .9 proj ~ /~ ! Alteracdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no
Executivo. Solugdo/ateragdo/ ] . . s Contratado
K projeto executivo, para adequar as condigdes de campo encontradas
metodologia.
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisdria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
6 obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencao e operagao de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e TubulagBes de Gas ou |Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de - . A o
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos
telecomunicagGes e saneamento . ) . Contratado
K . K remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
Meio ambiente
8 X . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislacdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
9 . Adequagdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo ~ . Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
10 X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno .. Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
SituagBes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior ¢ q g ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou Contratado
depredacgdes, perdas perda
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
11 AlteragGes na legislagdo ou outras normas que impliguem em aumento de
e) Legislagdo ¢ L g. . ¢ 4 plia Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de
) | . B Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros e de  |Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
drgdos publicos
Custos de condenacdes, pagamento de ac¢des trabalhistas ou
i) AgOes trabalhistas . L. ¢ X p- & . ¢ Contratado
previdencidrias de profissionais contratados ou subcontratados
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