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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Projeto
a) Modificagdo do projeto no
... .. |Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf
b) Inadequacdo para provimento
dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cambio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos . cao/ ¢ prop Contratado
insumos.
Mobilizagdo
e N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo L porp q Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo, com Contratado
existente carga, transporte e disposicdo/espalhamento
N . Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de
b) Escavagdo/rebaixamento do . . N
rade rebaixamento de graide, momento de transporte, escavagao, carga, Contratado
& transporte,bota-fora de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo - ) . . =
. Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, carga, transporte,
para rebaixamento de grade da . . . . Contratado
via) bota-fora de material e espalhamento e reposigdo de material qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do niumero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo Contratado
. Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
e) Perda de servigos L ¢ / q P porq Contratado
climaticas;
. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimonio Arqueoldgico i o . Contratado
interferéncias com patriménio cultural
Pavimentagdo
- Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais e Contratado
atendam as especificages da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
c) Restricdo de horario de L. X
t) balh ¢ Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
rabalho
d) Aquisicdo de material
)Aq . ¢ Aumentos desproporcionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material
) . P Variagdo de DMT ndo prevista em Projeto Executivo Contratado
betuminoso
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Drenagem
Diferenca projeto basico/Projeto 3 i .
3 .g proj . /~ ) Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no
Executivo. Solugdo/ateracdo/ - . . L Contratado
) projeto executivo, para adequar as condigdes de campo encontradas
metodologia.
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisdria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
6 Contratado
obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengao e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |[Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de N . S ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdes nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
. . . remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
Meio ambiente
8 ) ) . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
9 ~ . .
. Adequacdo no escopo da contratacdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo q g~ P . ¢ Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
10 i Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno A Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
) ) SituagOes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior ¢ g g ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredag¢do ou Contratado
depredagdes, perdas perda
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
11 . Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliqguem em aumento de
e) Legislagdo R Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de -, . )
) , ) 4 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insandveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
orgdos publicos
Custos de condenacdes, pagamento de agdes trabalhistas ou
i) AgGes trabalhistas . . ¢ K p' g . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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