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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Projeto
a) Modificagdo do projeto no
... |Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagdo R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf
b) Inadequagio para provimento
dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
1 quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cdmbio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos ) ¢ao/ ¢ prop Contratado
insumos.
Mobilizacdo
I N&o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo e porp 9 Contratado
de mobilizagdo
2 b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
Ndo cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo com carga, Contratado
existente transporte e disposigdo/espalhamento
N ) Volume néo previsto no Projeto executivo por necessidade de rebaixamento
b) Escavagdo/rebaixamento do ) .
rade de graide, momento de transporte, escavagdo, carga, transporte, bota-fora Contratado
& de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo N X . . N
) Volume n3o previsto no Projeto Executivo de escavagdo, carga, transporte,
3 para rebaixamento de grade da R . ) . Contratado
via) bota-fora de material e espalhamento e reposigdo de material qualificado
d) Material de jazida/Pedreira Origem dos materiais ou acréscimo do nimero de fontes. Contratado
Alteragdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo.
Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
e) Perda de servicos L ¢ / q P pora Contratado
climaticas;
. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patriménio Arqueoldgico . . A Contratado
interferéncias com patriménio cultural
Pavimentagao
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que n3o
a) Insumos e materiais e Contratado
atendam as especificagBes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
4 c) Restri¢do de horario de trabalho|Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
d) Aquisigdo de material
) A . ¢ Aumentos desproporcionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material
) . P Variagdo de DMT ndo prevista no Projeto Exeutivo Contratado
betuminoso
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Drenagem
5 Solugdo/ateragdo da metodologia |Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante Projeto Executivo projeto executivo para adequar as condigdes de campo encontradas
Sinalizagdo
Sinalizagdo proviséria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
6 obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operacgdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7 ~ , - o s ) .
b) Dutos e Tubulagbes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, seus Codevasf
petréleo — remanejamento Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de N . N ~
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos
telecomunicagBes e saneamento — ) . . Contratado
X . R remanejamentos de redes de interferéncias
interferéncia executiva
Meio ambiente
8 R . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental ) Contratado
ambiental
Demais servigos
Frentes de servigos Aumento de frentes de servigos para finalizar obra Contratado
9
Adequacdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo 4 §~ P ¢ Codevasf
- extensdo de ruas
Limpeza Geral
10 X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno o Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, For¢a Maior ¢ 4 g ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagao ou Contratado
depredacgdes, perdas perda
d) Segurancga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgao ou paralizagdo das obras. Contratado
1 . Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de
e) Legislacdo R Codevasf
custos ou diminui¢do de faturamento
f) Descarte inadequado de
) , R 9 Custos de multas ou ag¢des civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros e de  |Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
drgdos publicos
e . Custos de condenagdes, pagamento de agGes trabalhistas ou
i) AcOes trabalhistas X . T R Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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