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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Projeto
a) Modificagdo do projeto no
) ¢ proj ... .. |Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagcdao R . Codevasf
Necessidade de novos materiais
da Codevasf
b) Inadequacgdo para provimento
1 dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo  |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cdmbio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos . cao/ ¢ prop Contratado
insumos.
Mobilizagdo
. N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo o pore q Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N3o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
Terraplenagem Contratado
a) Limpeza do sub-leito/via Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto executivo, com Contratado
existente carga, transporte e disposicdo/espalhamento
N . Volume ndo previsto no Projeto Executivo, por necessidade de
b) Escavagdo/rebaixamento do . X -
rade rebaixamento de greide., momento de transporte, escavagdo, carga, Contratado
& transporte,bota-fora de material e espalhamento
c) Solos inserviveis ou escavagdo - ) . . =
. Volume ndo previsto no Projeto Executivo de escavagdo, carga, transporte,
3 para rebaixamento de grade da . . . . Contratado
via) bota-fora de material e espalhamento e reposigdo de material qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT ndo prevista em Projeto Executivo. Contratado
. Refazimento de servicos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
e) Perda de servigos L Contratado
climaticas;
o L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimonio Arqueoldgico i . . Contratado
interferéncias com patriménio cultural
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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Pavimentagao
- Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais L Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
4 -
c) Restrigdo de horario de - ) - .
trabalho Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
d) Aquisicdo de material L ) )
)Aq . ¢ Aumentos desprorpocionais dos insumos betuminosos Codevasf
betuminoso
e) Transporte de material - . . ) )
) . P Variagdo de DMT ndo prevista no Projeto Exeutivo Contratado
betuminoso
Drenagem
5 Solugdo/alteragdo da metodologia|Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
constante no Projeto Executivo Projeto Executivo para adequar as condi¢es de campo encontradas
Sinalizagdo
Sinalizagdo provisdria — fase de Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva
Contratado
6 obras da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutencao e operagdo de desvios de trafego Contratado
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta
e baixa tensdo) telecomunicagdes |[Remanejar interferéncias Codevasf
e saneamento — remanejamento
7 ~ . i A . . .
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou [Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petréleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de . . N N
. Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdes nos
telecomunicagdes e saneamento ) . . Contratado
. o . remanejamentos de redes de interferéncias
— interferéncia executiva
Meio ambiente
8 ) ) ) Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental . Contratado
ambiental
Demais servigos
9 Adequacdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo 9 c~ P ) 540, ! ’ Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
10 X Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno L Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

Gerais

a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
SituagOes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como

b) Caso Fortuito, For¢a Maior ¢ q g ¢ Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

c) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou Contratad

ontratado

depredagdes, perdas perda

d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliqguem em aumento de

e) Legislagdo ¢ . g. . ¢ q Pia Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento

f) Descarte inadequado de

) , ) 9 Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado

residuos perigosos

g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado

h) Danos causados a

infraestruturas de terceiros e de [Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado

6rgédos publicos
Custos de condenacgdes, pagamento de acdes trabalhistas ou

i) AgOes trabalhistas . . ¢ , p. g . ¢ Contratado
previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados
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