MATRIZ DE RISCOS

Item de servico

Riscos associados

Competéncia

PROJETO

a) Modificagdo do projeto no transcorrer as obra por|

* Aumento de custos

- . . Codevasf
solicitagdo da Codevasf * Necessidade de novos materiais
~ N . * Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos
b) Inadequag@o para provimento dos servigos na A~ e Lo N . i
N . Nao atingimento dos niveis de servigo exigidos nos critérios de Contratado
qualidade, quantidade e custo. o . L
aceitabilidade estabelecidos no Termo de Referéncia
c) Estimativa incorreta de prazo * Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
* Inflagdo/flutuagdo de cdmbio. Aumentos ndo desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos . g/ < prop! Contratado
insumos.
MOBILIZACAO
L * N3o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na fase
a) Atraso na Mobilizagdo I Contratado
de mobilizagdo
b) Insumos e materiais * Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
c) Acesso ao local de execugdo * Dificuldade de acesso ao local de execugdo do objeto Contratado
. * Ndo cumprimento da legislagdo ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos
d) Licengas P P . .g §, ~ . / 9 Contratado
o6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)
OBRA
a) Limpeza * Limpeza do local de execug&o das fundagdes Contratado
N * Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questdes
b) Perda de servigos S ¢ 4 9 P pora Contratado
climaticas;
PP . * Custos e atrasos iados com d bertas arqueoldgicas ou outras
c) Patrimdnio Arqueoldgico . L - Contratado
interferéncias com patriménio cultural
* Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
d) Insumos e materiais atendam as especificagdes da Codevasf Contratado
* Dificuldade de transporte dos insumos até o local de execugdo do servigo
N B Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego e com
e) Desvios de trafego o p < perag: 8 Contratado
sinalizagdo
f) Restri¢do de horario de trabalho * Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios determinados Contratado
g) Aquisi¢do de material siderdrgico * Aumentos desproporcionais dos insumos siderurgico Codevasf
h) Transporte de material siderurgico * Variagdo de DMT ndo prevista no Projeto Executivo Contratado
i) Frentes de servigos * Quantidade de frentes de servigos para executagdo do contrato Contratado
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Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tensdo) . A
L. ) * Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e saneamento — remanejamento
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou petrdleo — * Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, seus Codevasf
remanejamento Anexos e no Critério de Pagamento
¢) Linhas de energia, redes de telecomunicagdes e | * Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos Contratado
saneamento — interferéncia executiva remanejamentos de redes de interferéncias
MEIO AMBIENTE
a) Gerenciamento de residuos sélidos da construgdo ) . . . .
civil * Descumprimento das legislagdes inerentes ao gerenciamento de residuos Contratado
b) Interrupgdo das frentes de trabalho em virtude
de bloqueios por parte de agdes das comunidades |* Aumento do prazo Contratado/Codevasf
tradicionais
GERAIS
a) Greve * Ocorréncia de greve dos funciondrios da contratada Contratado
. . * Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
. o * Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou
¢) Roubo, furto, vandalismo, depredagdes, perdas perda p P ¢ Contratado
d) Seguranga no trabalho * Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
- * Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliguem em aumento de
e) Legislagdo o Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de residuos perigosos * Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
g) Anulagdo * Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e "
) _— . * Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
de 6rgdos publicos
~ * Custos de condenagdes, pagamento de agdes trabalhistas ou previdenciarias
i) AgBes trabalhistas . ¢ Pag ¢ P Contratado
de profissionais contratados ou subcontratados
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